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1. INDLEDNING 

Denne forundersøgelse vedrører vandplanindsats RIB-00906, som er omfattet af vandplanen for 

hovedvandopland 1.10 – Vadehavet. Vandplanindsatsen er en spærring, som er beliggende i 

Askov-Skodborghus vandløb.  

 

Forundersøgelsen har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre ovenstående ind-

sats, som er udpeget i vandplan 2009-2015. Det overordnede mål med projektet er at skabe 

kontinuitet i vandløbet, så målsætningen om god økologisk tilstand opnås. Forundersøgelsen skal 

overholde Bekendtgørelse nr. 370 af 08/04/2015 om kriterier for vurdering af kommunale pro-

jekter vedr. vandløbsrestaurering samt tilhørende vejledning Vandløbsrestaurering. Vejledning 

om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering - 2015”. 

 

Forundersøgelsen er 100 % finansieret af tilskud fra Den Europæiske Union (EU) og fra Den Eu-

ropæiske Hav- og Fiskerifond. 

 

 

 

Regulativ for Vandløb med udløb i Kongeå og Andst Å danner sammen med en vandløbsopmåling 

fra 1997, Rambølls vandløbsopmåling fra 2016 og den digitale højdemodel (DTM) grundlag for 

projektforslaget. Alle koter i rapporten er angivet i DVR90 med mindre andet er anført. 

 

2. EKSISTERENDE FORHOLD 

RIB-00906 er en spærring i Askov-Skodborghus vandløb beliggende i forbindelse med vejunder-

føringen ved Kongeåvej (St. 305-321 m). Vejunderføringen består af et Ø45 cm rør, som er un-

derdimensioneret i forhold til vandføringen. Rørlægningen har et fald på ca. 21 ‰. Det eksiste-

rende forløb er vist på Bilag 1. 

  

Askov-Skodborghus Vandløb afvander til Kongeåen, som udmunder ved Kongeå Sluse i Vadeha-

vet nord for Ribe. 

 

2.1 Miljøtilstand og målsætning 

Askov-Skodborghus Vandløb har målsætningen om god økologisk tilstand. Den nuværende til-

stand er i vandplanerne registreret som moderat (DVFI 4), og den sidste registrering af fauna-

klasse (2011) var DVFI 4. Den manglende målopfyldelse i Askov-Skodborghus Vandløb skyldes 

bl.a. spærringen og rørlægningens faldforhold (21 ‰), som hindrer op- og nedstrøms passage 

for vandrende fisk- og smådyr og derved besværliggør faunaens spredning i vandløbet.  

 

Kongeåen som er beliggende nedstrøms for RIB-00906 har god økologisk tilstand. 
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2.2 Fisk og vandløbsfauna 

Dansk Center for Vildlaks (DCV) har i februar 2016 foretaget bestandsanalyser i Askov-

Skodborghus Vandløb op- og nedstrøms RIB-00906.  

 

Opstrøms RIB-00906 er der over et areal på 50 m2 ikke fundet en bestand af ørred. Der er fundet 

elritse og trepigget hundestejle på den befiskede strækning. Nedstrøms RIB-00906 er der over et 

areal på 36 m2 fundet en bestand på 3 ørredyngel og 2 ældre ørred. Der er desuden fundet bæk-

lampret og trepigget hundestejle på den befiskede strækning. 

 

2.3 Natur 

Askov-Skodborghus Vandløb er registreret som et § 3 beskyttet vandløb. De vandløbsnære area-

ler omkring projektstrækningen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 som angivet på 

Bilag 1. 

 

Der er ikke registreret kortlagt habitatnatur i tilknytning til projektstrækningen. 

 

2.3.1 Okker 

Projektstrækningen er beliggende inden for er område, hvor der er stor risiko for okkerudledning.  

 

2.3.2 Bilag IV 

Inden for projektområdet er der ikke registreret fund af Bilag IV arter.  

 

2.3.3 Natura 2000 og handleplaner for truede fiskearter 

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område 

er nr. 91 Kongeåen med tilhørende Habitatområde nr. 80. Udpegningsgrundlaget for H80 omfat-

ter arterne: Havlampret, bæklampret, flodlampret, laks og snæbel. Natura-2000 området er be-

liggende ca. 120 m nedstrøms RIB-00906. 

 

Askov-Skodborghus Vandløb er ikke omfattet af handleplaner for truede fiskearter, men Kongeå 

er omfattet af nationale forvaltningsplaner for snæbel og laks. Snæbel og laks er, som nævnt 

ovenfor, en del af udpegningsgrundlaget for H80.  

 

2.4 Tekniske anlæg 

2.4.1 Veje og broer 

Vejunderføringen krydser Kongeåvej, som er landevejen mellem Kolding og Ribe. Landevejen har 

en bredde på cirka 8 m. 

 

2.4.2 Ledninger 

Rambøll har indhentet ledningsoplysninger fra LedningsEjerRegistret (LER). Der er modtaget 

oplysninger fra følgende ledningsejere (Bilag 1): 

 DONG 

 Trefor 

 TDC A/S 

 Vejen Forsyning 

 

Trefor og TDC har ledninger nedgravet langs med Kongeåvej, som kan påvirke projektforslaget. 

 

2.4.3 Dræn 

Der er på Hedeselskabets oversigtskort over drænprojekter fundet drænsager (nr. K.196 og 

V.1744), som kan have indflydelse på projektområdet (Figur 1). 
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Figur 1 Drænprojekter i området omkring Askov-Skodborghus Vandløb 

 

3. PROJEKTFORSLAG 

Den eksisterende vejunderføring i St. 305-321 m udskiftes med et ny Ø100 vejunderføring (PE-

rør). Herved vil der blive skabt uhindret passage i Askov-Skodborghus Vandløb under Kongeåvej. 

Hele projektstrækningen (St. 376- 263 m) suppleres efterfølgende med sten og gydegrus for at 

sikre naturlig dynamik og fysisk variation. 

 

Vandløbsbunden får et fald på ca. 9,7 ‰. Faldforholdene er tilpasset bedst muligt til de naturlige 

forhold fra før vejunderføringen under Kongeåvej blev anlagt. Brinkanlægget tilpasses til de eksi-

sterende forhold på projektstrækningen og bedst muligt til de naturlige forhold i landskabet. 

 

En dimensioneringstabel for projektet er vist i Tabel 1. Det samlede projektforslag er vist på Bilag 

2.  

Tabel 1 Dimensioneringstabel for projektforslag 

 Station 
(m) 

Bundkote  
(m) 

Fald  
(‰) 

Bundbredde (m) Anlæg 
(1:) 

Projekt start 376 27,3    

   9,1 0,6 2 

 321 26,8    

Kongeåvej (Ø100)   8,8 Ø100  

 305 26,7    

   9,9 0,6 2 

Projekt slut,  
Broindløb (Ø80) 

263 26,2    
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3.1 Materialer og mængder 

Den åbne del af projektstrækningen sikres variation ved at forbedre de fysiske forhold med ud-

lægning af grus (16-64 mm) samt sten (100-200 mm). Skjulestenene placeres i vandløbet såle-

des at der dannes variation, hvor vandløbet har mulighed for at skabe et naturligt dynamisk for-

løb. Der placeres ca. 2-3 skjulesten pr. m2 vandløb, mens 1/3 af strækningen forsynes med 

grusbanker i forløb af 5 m længde med en tykkelse på ca. 20 cm. Generelt skal DTU Aquas vej-

ledning ”Sådan laver man en gydebanke for laksefisk” følges. 

 

Der skal bruges ca. 12 m3 gydegrus (16-64 mm) og ca. 5 m3 skjulesten (100-200 mm) til at sik-

re vandløbsbunden og den fysiske variation i Askov-Skodborghus Vandløb. Skjulestenene skal 

desuden benyttes til at sikre ind- og udløbet fra den nye vejunderføring. 

 

3.2 Jordhåndtering 

Udskiftning af vejunderføringen i Askov-Skodborghus Vandløb samt justering af vandløbsbunden 

op- og nedstrøms herfor foregår i det eksisterende forløb og der er således kun behov for be-

grænset jordhåndtering indenfor projektområdet. Opgravning af det eksisterende Ø45 rør og 

udskiftning med Ø100 røret vil medføre begrænsede mængder af overskyende jord, som det 

forventes at kunne indarbejde i det omkringliggende terræn. 

 

4. KONSEKVENSVURDERING 

4.1 Hydrauliske forhold 

Ud fra en antagelse om proportionalitet mellem afstrømning og oplandstilvækst er der anvendt 

karakteristiske afstrømninger fra den hydrometriske målestation ved Kemsgård i Kemsgård Bæk 

(opland 22,2 km2) til at belyse vandføringen i Askov-Skodborghus Vandløb (opland 2,7 km2). Der 

er foretaget vandspejlsberegninger ud fra karakteristiske afstrømninger og Manningtal som angi-

vet i Tabel 2.  

 

Længdeprofilet for projektstrækningen er vist med vandspejlsberegninger for hhv. de eksisteren-

de forhold (Bilag 3.0) og de projekterede forhold (Bilag 3.1) for de fem karakteristiske afstrøm-

ninger. På Bilag 3.2 og Bilag 3.3 er længdeprofilet vist med en sammenligning (eksisterende for-

hold og projekterede forhold) af vandføringerne for hhv. sommermiddel og medianmaksimum. 

 

Tabel 2 Forudsætninger for vandspejlsberegninger 

Afstrømning (l/s/km2) Manningtal 

Medianminimum 4,8 10 

Sommermiddel 8,8 10 

Vintermiddel 20,0 25 

Medianmaksimum 93,1 25 

10-års maksimum 104,1 25 

 

I Tabel 3 og Tabel 4 vises beregnede vandspejlskoter (tre udvalgte stationeringer) for vandførin-

ger svarende til sommermiddel og medianmaksimum. Tværsnitsprofiler fra projektstrækningen 

med vandspejlsberegninger for de fem karakteristiske vandføringer er vist på Bilag 4.0. På Bilag 

4.1 og 4.2 er tværsnitsprofilerne vist med en sammenligning (eksisterende forhold og projekte-

rede forhold) af vandføringerne for hhv. sommermiddel og medianmaksimum.  
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Tabel 3 Beregnede vandspejlskoter ved sommermiddel-vandføring 

 St. 332 St. 300 St. 252 

Ekst. (kote, m) 27,2 26,6 26,3 

Projekt (kote, m) 27,1 26,8 26,3 

Tabel 4 Beregnede vandspejlskoter ved medianmaksimum-vandføring 

 St. 332 St. 300 St. 252 

Ekst. (kote, m) 27,5 26,8 26,4 

Projekt (kote, m) 27,2 26,9 26,4 

 

4.2 Afvandingsmæssige forhold 

Vandløbsbunden tilpasses til den nye vejunderføring ved Kongeåvej på projektstrækningen over 

113 m, men fastholder de eksisterende dimensioner i forhold til bundbredde og skråningsanlæg.  

Opstrøms projektstrækningen (St. 332 m) falder vandstanden med 0,1-0,3 m ved hhv. som-

mermiddel og medianmaksimum vandføring ved projektets gennemførsel.  I St. 300 m vil ske en 

mindre stigning i vandstanden på hhv. 0,2 og 0,1 m ved hhv. sommermiddel og medianmini-

mumvandføring men vandstanden forbliver uændret nedstrøms projektstrækningen (St. 252 m).   

 

Der er registreret drænprojekter opstrøms Kongeåvej, men påvirkningen af de afvandingsmæssi-

ge forhold vurderes at være begrænsede og samlet set vil afvandingen opstrøms Kongeåvej for-

bedres ved de store afstrømninger, hvor vejunderføringen (Ø45) i dag ikke har kapacitet nok.  

 

Forud for projektets gennemførsel bør drænoplysningerne indhentes for at angive eksakte dræn-

udløb og vurdere behovet for eventuelle afværgeforanstaltninger. 

 

4.3 Fisk og vandløbsfauna 

Udlægning af sten og grus i vandløbet vil være med til at skabe et naturligt og dynamisk nyt 

forløb af Askov-Skodborghus Vandløb. Vandløbets fald på projektstrækningen (gennemsnitlig 9,7 

‰) vil cirka svare til de eksisterende forhold og gøre det muligt for langt de fleste smådyr og 

fisk at passere. Vandløbsfaunaen vil med sikringen af et kontinuert forløb af Askov-Skodborghus 

Vandløb få bedre adgangsmuligheder til nye yngle- og levesteder i vandløbet. Dette vil forvente-

ligt vise sig i form af en øget bestand af ørreder samt en tilsvarende eller højere faunaklasse 

sammenlignet med de eksisterende forhold.  

 

4.4 Natur 

Der er registreret et beskyttet engområde nedstrøms projektområdet og et Natura 2000-område 

i forbindelse hermed. Disse områder vil ikke blive negativt påvirket som følge af indsatsen i 

vandløbet. Der vil således ikke ske ændringer i projektområdets nuværende hydrologiske forhold 

som kan ændre forholdene for de tilstedeværende naturtyper. 

 

Området er angivet som et område med stor risiko for okkerudvaskning. Udskiftning af vejunder-

føringen vil medvirke til en begrænset udjævning af vandløbsbunden over ca. 113 m, og det vur-

deres således, at der ikke vil være risiko for en permanent okkerudvaskning til projektområdet 

og til det nedstrøms Natura 2000-område og Kongeåen. 

 

4.5 Tekniske anlæg 

Vejunderføringen ved Kongeåvej skal i projektforslaget udskiftes. For at genere trafikken på lan-

devejen mindst muligt, anbefales det at udskiftningen foretages som en styret underboring.  

 

Langs med Kongeåvej ligger der ledninger fra Trefor (0,4 kv kabel og Fiber) og TDC (kabel), som 

krydser projektstrækningen. Hvis udskiftningen af vejunderføringen foretages som styret under-

boring kan disse ledninger blive liggende, da rørledningen går længere ud end ledningernes pla-

cering. I forbindelse med en detailprojektering af projektet skal der indhentes opdaterede LER-
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oplysninger, ligesom ledningerne skal afmærkes i landskabet og ledningsejere skal kontaktes for 

at afklare evt. forbehold i forbindelse med gravearbejde. 

 

4.6 Arkæologiske forhold 

Museet på Sønderskov har kommenteret på skitseforslaget for vandplanindsatsen. Museet er af 

den opfattelse at skitseprojektet ikke vedrører væsentlige kulturhistoriske interesser.  Der findes 

ikke registrerede fortidsminder inden for projektområdet. Der behøves ingen arkæologiske un-

dersøgelser af projektområder. Skulle der i forbindelse med anlægsarbejdet fremkomme jordfa-

ste fortidsminder eller genstande, skal jordarbejdet standses og museet kontaktes, så fundene 

kan registreres. Hvis museet herefter vurderer, at disse fortidsminder skal undersøges, vil udgif-

ten blive afholdt af Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

5. LODSEJERE 

Projektområdet udgøres af matriklerne (Bilag 1): 

 

Matrikel Ejer 

1h Skodborghus Hgd., Vejen Morten Skov Clausen, Kongeåvej 22, 6600 Vejen  
Gert Sørensen, Kongeåvej 22, 6600 Vejen  

1i Skodborghus Hgd., Vejen Hans Chr. Christensen, Kongeåvej 24, 6600 Vejen  

1m Skodborghus Hgd., Vejen Gunnar Dollerup, Kongeåvej 27, 6600 Vejen      

 

5.1 Lodsejernes holdning til projektet 

Lodsejere har ingen bemærkninger til projektforslaget. 

 

6. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Udskiftning af vejunderføringen foretages som en styret underboring, således at trafikken på 

Kongeåvej generes mindst muligt. Det er dog bl.a. nødvendigt at foretage hastighedsbegræns-

ninger på landevejen som en afværgende foranstaltning i forbindelse med anlægsarbejdet. 

 

7. BUDGET FOR GENNEMFØRELSE 

I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostningerne ved sikring af kontinuitet i 

Askov-Skodborghus Vandløb vurderet til at være som angivet i Tabel 5. 

Tabel 5  Økonomisk overslag for sikring af kontinuitet (beløb er ekskl. moms) 

POST BESKRIVELSE PRIS (kr.) 

   

Arbejdsplads  20.000 

Jordarbejde  12.000 

Stenmateriale 5 m3 sten (100-200 mm) a 450 kr. og 12 m3 grus 
(16-64 mm) a 425 kr. 

10.000 

Vejunderføring PE-rør ca. 16 m (Ø100). Udskiftning af rør foretages 
ved styret underboring. 

430.000 

Bortskaffelse af ekst. rør Ca. 16 m (Ø45) 20.000 

   

Supplerende udgifter Detailprojekt, projektering af vejunderføring, ud-
budsmateriale og tilsyn med anlægsarbejdet 

150.000 

   

I alt  642.000 
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7.1 Referenceværdi for projektet 

Sikring af kontinuitet forbi spærringen i Askov-Skodborghus Vandløb skaber opstrøms passage til 

1,945 m vandløb (jf. MiljøGIS). Referenceværdien for detailprojektering og gennemførsel af 

vandplanprojekter i forbindelse med spærringer i vandløb er 26.000 kr/km opstrøms strækning 

(jf. bek. nr. 1023 af 29/06/2016).  Referenceværdien for gennemførsel af projektet er således 

50.570 kr. ekskl. moms. 

 

Projektforslagets budget (642.000 kr.) overskrider referenceværdien (50.570 kr.). Overskridelsen 

skyldes primært den store budgetpost i forbindelse med udskiftning af underføringen (Ø45 til 

Ø100) som udføres som en styret underboring. 

 

8. KONKLUSION 

Etableringen af et kontinuert forløb af Askov-Skodborghus Vandløb, vil sikre fri og uhindret fau-

napassage for vandrende fisk og smådyr, ligesom udlægningen af sten vil være med til at forbed-

re strækningens fysiske forhold. Gennemførsel af projektforslaget vil således være medvirkende 

til at højne den økologiske tilstand på vandløbsstrækningen, hvor det vurderes at der på sigt kan 

ske målopfyldelse. 

 

Gennemførelse af vandplanindsats RIB-00906 vurderes ikke at kunne gennemføres indenfor den 

af staten fastsatte referenceværdi. Omkostningseffektiviteten er ud fra anlægsbudgettet og refe-

renceværdien beregnet til 12,7, og projektet anses derfor ikke som omkostningseffektivt (jf. bek. 

nr. 1023 af 29/06/2016). 
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Kote i m DVR90 1:25

Manningtal: 10
Sommermiddel (ekst. og projekt)
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Kote i m DVR90 1:25

Manningtal: 25
Medianmaksimum (ekst. og projekt)

Længdeprofil, sammenligning af vandspejl
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vin.mid., med.maks., 10-års maks.: M=25
med.min., som.mid.: M=10
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, vandspejlsberegninger

Askov-Skodborghus Vandløb (RIB-00906)
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Afstrømning_med.min.
Afstrømning_som.mid.
Afstrømning_vin.mid.
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Afstrømning_10-års maks.
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Tværsnitsprofil, vandspejlsberegninger
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vin.mid., med.maks., 10-års maks.: M=25
med.min., som.mid.: M=10
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, vandspejlsberegninger
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Manningtal: 10
Sommermiddel (ekst. og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl
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Afstrømning_som.mid. (ekst.)
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Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl
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Manningtal: 10
Sommermiddel (ekst. og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl
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Manningtal: 25
Medianmaksimum (ekst. og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl
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Medianmaksimum (ekst. og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
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Manningtal: 25
Medianmaksimum (ekst. og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl
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