
 

 

 

 

 

 

FORUNDERSØGELSE 

VANDPLANINDSATS  

HOVBORG NORDRE BÆK (RIB-00211, RIB-00644 OG RIB-00645) 

VEJEN KOMMUNE 
 

 

Til 

Vejen Kommune 

 

Dokumenttype 

Notat 

 

Dato 

September 2016 

 

Forundersøgelse for vandplanindsats i Vejen Kommune 

 

 

 

 



 

Vejen Kommune  

Hovborg Nordre Bæk (RIB-00211, RIB-00644, RIB-00645) 

 

 

 

 
 
 

 

1 

 

 

Revision 01 

Dato 2016-09-06 

Udarbejdet af Anja Kragsig Rathkjen 

Kontrolleret af Dennis Søndergård Thomsen  

Godkendt af Jes Kromann Bak   

Beskrivelse Forundersøgelse for vandplanindsats i Vejen Kommune 

  

  

 

 

 

Ref. 1100021068\LF00106-3-AKRA 

 

  



 

Vejen Kommune  

Hovborg Nordre Bæk (RIB-00211, RIB-00644, RIB-00645) 

 

 

 

 
 
 

 

2 

 

INDHOLD 

1. INDLEDNING 3 
2. EKSISTERENDE FORHOLD 3 
2.1 Miljøtilstand og målsætning 3 
2.2 Fisk og vandløbsfauna 4 
2.3 Natur 4 
2.3.1 Okker 4 
2.3.2 Bilag IV 4 
2.3.3 Natura 2000 og handleplaner for truede fiskearter 4 
2.4 Tekniske anlæg 4 
2.4.1 Veje og broer 4 
2.4.2 Ledninger 4 
2.4.3 Dræn 4 
3. PROJEKTFORSLAG 5 
3.1 Materialer og mængder 6 
3.2 Jordhåndtering 6 
4. KONSEKVENSVURDERING 7 
4.1 Hydrauliske forhold 7 
4.2 Afvandingsmæssige forhold 7 
4.3 Fisk og vandløbsfauna 8 
4.4 Natur 8 
4.5 Tekniske anlæg 8 
4.6 Arkæologiske forhold 8 
5. LODSEJERE 9 
5.1 Lodsejernes holdning til projektet 9 
6. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 9 
7. BUDGET FOR GENNEMFØRELSE 9 
7.1 Referenceværdi for projektet 10 
8. KONKLUSION 11 
 

BILAG 

Bilag 1  Eksisterende forhold inkl. tekniske anlæg 

Bilag 2 Projektforslag 

Bilag 3.0  Længdeprofil, vandspejlsberegninger for eksisterende forhold 

Bilag 3.1  Længdeprofil, vandspejlsberegninger for projekt 

Bilag 4.0 Tværsnitsprofil, vandspejlsberegninger for projekt 

  



 

Vejen Kommune  

Hovborg Nordre Bæk (RIB-00211, RIB-00644, RIB-00645) 

 

 

 

 
 
 

 

3 

 

1. INDLEDNING 

Denne forundersøgelse vedrører vandplanindsats RIB-00211, RIB-00644 og RIB-00645, som er 

omfattet af vandplanen for hovedvandopland 1.10 – Vadehavet. De tre vandplanindsatser består 

af en spærring og to rørlagte strækninger, som er beliggende i Hovborg Nordre bæk.  

 

Forundersøgelsen har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre ovenstående ind-

sats, som er udpeget i vandplan 2009-2015. Det overordnede mål med projektet er at skabe 

kontinuitet i vandløbet, så målsætningen om god økologisk tilstand opnås. Forundersøgelsen skal 

overholde Bekendtgørelse nr. 370 af 08/04/2015 om kriterier for vurdering af kommunale pro-

jekter vedr. vandløbsrestaurering samt tilhørende vejledning Vandløbsrestaurering. Vejledning 

om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering - 2015”. 

 

Forundersøgelsen er 100 % finansieret af tilskud fra Den Europæiske Union (EU) og fra Den Eu-

ropæiske Hav- og Fiskerifond. 

 

 

 

Regulativ for kommunevandløbene i Holsted Kommunes nordlige del danner sammen med en 

vandløbsopmåling fra 1996, Rambølls vandløbsopmåling fra 2016 og den digitale højdemodel 

(DTM) grundlag for projektforslaget. Alle koter i rapporten er angivet i DVR90 med mindre andet 

er anført. 

 

2. EKSISTERENDE FORHOLD 

RIB-00211, RIB-00644 og RIB-00645 består af en spærring og to rørlægninger i Hovborg Nordre 

Bæk. RIB-00211 er beliggende opstrøms RIB-00644 og RIB-00645, og består af en spærring i 

vandløbet i forbindelse med et dambrug (Krøgebro Dambrug), som i dag er nedlagt. Spærringen 

er beliggende i St. 2.192 m hvorefter vandløbet er rørlagt langs med dambrugets sydlige side 

(St. 2.195-2.334 m). Rørlægningerne er beliggende i hhv. St. 2.431-2.502 (RIB-00644) og St. 

2.615-2.657 m (RIB-00645). Det eksisterende forløb er vist på Bilag 1. 

  

Hovborg Nordre Bæk afvander til Varde Å, som udmunder i Ho Bugt nord for Esbjerg. 

 

2.1 Miljøtilstand og målsætning 

Hovborg Nordre Bæk har målsætningen om god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er i 

vandplanerne registreret som moderat (DVFI 4), og den sidste registrering af faunaklasse (2016) 

var DVFI 4. Den manglende målopfyldelse i Hovborg Nordre Bæk skyldes bl.a. spærringen og 

rørlægningerne i vandløbet, som hindrer op- og nedstrøms passage for vandrende fisk- og små-

dyr.  
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2.2 Fisk og vandløbsfauna 

Dansk Center for Vildlaks (DCV) har i februar 2016 foretaget bestandsanalyser i Hovborg Nordre 

Bæk op- og nedstrøms vandplanindsatserne.  

 

Opstrøms for vandplanindsatserne er der over et areal på 75 m2 ikke fundet en bestand af ørred. 

Der er fundet trepigget hundestejle på den befiskede strækning. Nedstrøms vadplanindsatserne i 

Hovborg Nordre Bæk er der over et areal på 100 m2 fundet en bestand på 1 ældre ørred. Der er 

desuden fundet trepigget hundestejle på den befiskede strækning. 

 

2.3 Natur 

Hovborg Nordre Bæk er ikke registreret som et § 3 beskyttet vandløb. De vandløbsnære arealer 

omkring projektstrækningen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 som angivet på Bilag 

1. 

 

2.3.1 Okker 

Projektstrækningen er beliggende inden for er område, hvor der er lav risiko for okkerudledning.  

 

2.3.2 Bilag IV 

Inden for projektområdet er der ikke registreret fund af Bilag IV arter. Det vurderes dog, at en-

kelte af de omkringstående træer kan fungere som yngle- eller rastesteder for flagermus. 

 

2.3.3 Natura 2000 og handleplaner for truede fiskearter 

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område 

er nr. 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde med tilhørende Habitatområde 

nr. 77. Udpegningsgrundlaget for H77 omfatter bl.a. arterne: Havlampret, bæklampret, flodlamp-

ret, laks og snæbel. Natura-2000 området er beliggende ca. 26 km nedstrøms RIB-00645 (den 

nederste af de tre vandplanindsatser i Hovborg Nordre Bæk). 

 

Hovborg Nordre Bæk er ikke omfattet af handleplaner for truede fiskearter, men Varde Å er om-

fattet af nationale forvaltningsplaner for snæbel og laks. Snæbel og laks er, som nævnt ovenfor, 

en del af udpegningsgrundlaget for H77.  

 

2.4 Tekniske anlæg 

2.4.1 Veje og broer 

Vandplanindsatserne er ikke beliggende i forbindelse med offentlige veje. Rørledningerne (RIB-

00644 og RIB-00645) fungerer som passage over vandløbet på matrikel 4a, Hovborg By, Lind-

knud. 

 

2.4.2 Ledninger 

Rambøll har indhentet ledningsoplysninger fra LedningsEjerRegistret (LER). Der er modtaget 

oplysninger fra følgende ledningsejere (Bilag 1): 

 Hovborg Vandværk 

 Syd Energi A/S 

 TDC A/S 

 DONG 

 Vejen Forsyning 

 

Syd Energi har et højspændingskabel som krydser ind over projektområdet, og der er i kommu-

nen registreret en privat vandledning, som krydser Hovborg Nordre Bæk. 

 

2.4.3 Dræn 

Der er på Hedeselskabets oversigtskort over drænprojekter fundet drænsager (nr. 3223, 7518, 

9484, 9485 og 11.776) som kan have indflydelse på projektområdet (Figur 1). 
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Figur 1 Drænprojekter i området omkring Hovborg Nordre bæk 

 

3. PROJEKTFORSLAG 

RIB-00211 

Der etableres et nyt forløb af Hovborg Nordre Bæk. Forløbet slynges nord for det eksisterende 

rørlagte forløb, hvor der tidligere har været drevet dambrug. Dambrugsdammene er i dag tømt, 

men kan tydeligt ses i landskabet. Den eksisterende rørlagte strækning bevares men afproppes i 

begge ender. 

 

Der er i forbindelse med projektforslaget behov for nedbrydning og bortskaffelse af rester fra 

bygning på grunden ligesom der er behov for tilkørsel af ekstra jord for at terrænregulere arealet 

til et plant og jævnt område. 

 

RIB-00644 

Hovborg Nordre Bæk åbnes op i det eksisterende trace, hvor vandløbet slynges i et indre profil 

der etableres ved at udlægge en variation af sten og grus i vandløbet. Der etableres en rørover-

kørsel (Ø65) på strækningen (St. 2.500-2.504 m).  

Den eksisterende rørledning graves op og bortskaffes. 

 

RIB-00645 

Hovborg Nordre Bæk åbnes op i det eksisterende trace, hvor vandløbet slynges i et indre profil 

der etableres ved at udlægge en variation af sten og grus i vandløbet. Der etableres to rørover-

kørsler (Ø65) på strækningen (hhv. St. 2.666-2.672 m og St. 2.698-2.706 m). Den opstrøms 

rørbro etableres i forbindelse med en sti som er beliggende på et højdedrag, som går på tværs af 

vandløbet. 

 

Den eksisterende rørledning graves op og bortskaffes. 
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En dimensioneringstabel for projektet er vist i Tabel 1. Det samlede projektforslaget er vist på 

Bilag 2.  

Tabel 1 Dimensioneringstabel for projektforslag 

 Station 
(m) 

Bundkote  
(m) 

Fald  
(‰) 

Bundbredde 
(m) 

Anlæg 
(1:) 

Projekt start  
(RIB-00211) 

2.192 37,1    

   5,4 0,7 2 

 2.258 36,7    

Rørbro (Ø65)   3,3 Ø65  

 2.261 36,7    

   5,5 0,7 2 

Projekt slut 2.419 35,8    

   3,1 0,7 2 

Projekt start  
(RIB-00644, RIB-00645) 

2.480 35,7 
 

  

   8,2 0,7 2 

 2.500 35,5    

Rørbro (Ø65)   2,5 Ø65  

 2.504 35,5    

   7,5 0,7 2 

 2.562 35,0    

   4,3 0,7 2 

 2.666 34,6    

Rørbro (Ø65)   3,3 Ø65  

 2.672 34,6    

   10,0 0,7 2 

 2.678 34,5    

   9,5 0,7 2 

 2.698 34,3    

Rørbro (Ø65)   10,0 Ø65  

 2.706 34,3    

   3,6 0,7 2 

Projekt slut 2.807 33,9    

 

3.1 Materialer og mængder 

Den åbne strækning over det tidligere dambrugsareal samt de to åbnede rørlagte strækninger 

sikres variation ved at forbedre de fysiske forhold med udlægning af grus (75 % sten på 16-32 

mm ”nøddesten” og 25 % sten på 33-64 mm ”singels + håndsten”) samt sten (100-200 mm). 

Der placeres ca. 2-3 skjulesten pr. m2 vandløb, mens 1/4 af strækningen forsynes med grusban-

ker i forløb af 5 m længde med en tykkelse på ca. 20 cm. Generelt skal DTU Aquas vejledning 

”Sadan laver man en gydebanke for laksefisk” følges. 

 

Der skal i alt bruges ca. 37 m3 gydegrus (16-64 mm) og ca. 4 m3 skjulesten (100-200 mm) til at 

sikre vandløbsbunden og den fysiske variation i Hovborg Nordre Bæk. Der er yderligere behov for 

ca. 16 m3 sten (100-200 mm) til sikring af ind- og udløb ved rørbroer. 

 

Der er behov for at udføre trærydning i projektområdet omkring RIB-00645, for at anlægsarbej-

det er muligt. 

 

3.2 Jordhåndtering 

Restaureringen af Hovborg Nordre Bæk foregår i det eksisterende forløb for vandplanindsats RIB-

00644 og RIB-00645. Der er således kun behov for begrænset jordhåndtering indenfor disse 

områder, som forventes at kunne indarbejdes i det omkringliggende terræn. 

 

I forbindelse med udplanering af det eksisterende dambrugsareal omkring RIB-00211 og etable-

ring af det nye mæandrerende forløb af Hovborg Nordre Bæk, skal der forventes en del jordhånd-

tering. Der er behov for at få tilkørt ca. 2.000 m3 råjord til området, som udplaneres sammen 



 

Vejen Kommune  

Hovborg Nordre Bæk (RIB-00211, RIB-00644, RIB-00645) 

 

 

 

 
 
 

 

7 

 

med den eksisterende jord over et areal på ca. 3.500 m2. Her etableres det nye forløb af Hovborg 

Nordre Bæk. 

 

På projektkortet (Bilag 2) er der indtegnet to mulige søer i forbindelse med genslyngningen ved 

RIB-00211. Overfladearealet af de to søer er tilsammen ca. 800 m2 og ved en gennemsnitsdybde 

i søerne på ca. 1,5 m fås et overskud i jordvolumen på ca. 1.200 m3, som kan benyttes til at 

hæve terrænet i det resterende projektområde. Dette vil nedsætte budgetposten for jordhåndte-

ring (inkl. opkøb af råjord, Tabel 5) væsentligt. 

Det endelige jordvolumen til udplanering i projektområdet og de tekniske forhold i forbindelse 

med muligheden for at etablere søer, skal endeligt fastlægges i en detailprojektering. 

 

4. KONSEKVENSVURDERING 

4.1 Hydrauliske forhold 

Ud fra en antagelse om proportionalitet mellem afstrømning og oplandstilvækst er der anvendt 

karakteristiske afstrømninger fra den hydrometriske målestation ved Baldersbækvej i Holme Å 

(opland 79,9 km2) til at belyse vandføringen i Hovborg Nordre Bæk (opland 5,4 km2). Der er 

foretaget vandspejlsberegninger ud fra karakteristiske afstrømninger og Manningtal som angivet i 

Tabel 2.  

 

Længdeprofilet for projektstrækningen er vist med vandspejlsberegninger for hhv. de eksisteren-

de forhold (Bilag 3.0) og de projekterede forhold (Bilag 3.1) for de fem karakteristiske afstrøm-

ninger.  

Tabel 2 Forudsætninger for vandspejlsberegninger 

Afstrømning (l/s/km2) Manningtal 

Medianminimum 10,3 10 

Sommermiddel 12,7 10 

Vintermiddel 17,9 20 

Medianmaksimum 35,9 20 

10-års maksimum 40,9 20 

 

I Tabel 3 og Tabel 4 vises beregnede vandspejlskoter for vandføringer svarende til sommermiddel 

og medianmaksimum. Tværsnitsprofiler fra projektstrækningen med vandspejlsberegninger for 

de fem karakteristiske vandføringer er vist på Bilag 4.0.  

Tabel 3 Beregnede vandspejlskoter ved sommermiddel-vandføring 

 St. 2.183 St. 2.350/2.401* St. 2.606/2.657* 

Ekst. (kote, m) 37,7 36,2 35,0 

Projekt (kote, m) 37,4 36,1 34,9 

* Stationering for hhv. eksisterende- og projekterede forløb  

Tabel 4 Beregnede vandspejlskoter ved medianmaksimum-vandføring 

 St. 2.183 St. 2.350/2.401* St. 2.606/2.657* 

Ekst. (kote, m) 37,8 36,1 35,2 

Projekt (kote, m) 37,4 36,1 35,0 

*Stationering for hhv. det eksisterende- og projekterede forløb 

 

4.2 Afvandingsmæssige forhold 

Hovborg Nordre Bæk genslynges på en strækning og vandløbet åbnes op i det eksisterende forløb 

på to rørlagte strækninger. Vandløbet fastholder de eksisterende dimensioner i forhold til bund-

bredde og skråningsanlæg.  

 

Opstrøms den samlede projektstrækning (St. 2.183 m) vil vandstanden som følge af projektets 

gennemførsel falde med 0,3-0,4 m ved vandføringer svarende til hhv. medianmaksimum og 
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sommermiddel. Det er således her den største ændring i vandspejlskoten vil ske pga. fjernelse af 

stemmeværket og etablering af det nye genslyngede vandløb over dambrugsarealet. 

 

Der er registeret flere drænprojekter inden for projektområdet. På grund af Hovborg Nordre 

Bæks beliggenhed i en ådal på projektstrækningen, forventes det ikke at de afvandingsmæssige 

interesser vil blive negativt påvirket som følge af projektets gennemførsel. Forud for projektets 

gennemførsel bør drænoplysningerne dog indhentes for at vurdere behovet for eventuelle afvær-

geforanstaltninger. 

 

4.3 Fisk og vandløbsfauna 

Udlægning af sten og grus i vandløbet vil være med til at skabe et naturligt og dynamisk nyt 

forløb af Hovborg Nordre Bæk. Vandløbets fald på projektstrækningen varierer fra ca. 2-10 ‰, 

og vil således være med til at skabe et naturligt og dynamisk forløb i vandløbet for fisk og små-

dyr. Vandløbsfaunaen vil med sikringen af et kontinuert forløb af Hovborg Nordre Bæk få bedre 

adgangsmuligheder til nye yngle- og levesteder i vandløbet. Dette vil forventeligt vise sig i form 

af en øget bestand af ørreder samt en tilsvarende eller højere faunaklasse sammenlignet med de 

eksisterende forhold.  

 

4.4 Natur 

Faldet i vandspejlskoten umiddelbart opstrøms den samlede projektstrækning på 0,3-0,4 m (hhv. 

sommermiddel og medianmaksimum vandføring) vil kunne påvirke det opstrøms moseområde, 

således at området bliver mere tørt fremover. Området er angivet som et område med lav risiko 

for okkerudvaskning og okkerudvaskning vurderes således ikke at blive et problem for vandløbet 

nedstrøms. De hydrologiske forhold for de nedstrøms engarealer vurderes ikke at blive påvirket 

af projektets gennemførsel, idet at ændringen i vandspejlskoten mellem de eksisterende- og 

projekterede forhold er begrænset.  

 

Gennemførelse af projektforslaget vil ikke påvirke Natura 2000-områder.  

 

Ved eventuel træfældning i forbindelse med etablering af det genslyngede vandløbstrace over 

dambrugsarealet, skal det sikres, at der ikke er ynglende eller rastende flagermus i disse. Det 

pågældende projekt vil ikke medføre yderligere negative påvirkninger på bilag IV arter, men vil 

overordnet set forbedre forholdene for områdets fauna.  

 

4.5 Tekniske anlæg 

Broer og overkørsler påvirkes ikke at projektforslagets gennemførsel. Rørlægningen, RIB-00644, 

krydses af et 10/15 kv højspændingskabel fra SE. Det forventes at projektet kan gennemføres 

uden at påvirke denne. SE skal dog kontaktes før projektstart for at fastlægge den endelige pla-

cering, samt forhold i forbindelse med gravearbejde i nærheden af ledningen.  

Umiddelbart opstrøms rørlægningen, RIB-00645, krydses Hovborg Nordre Bæk af en privat vand-

ledning. Denne vil ikke blive påvirket som følge af projektets gennemførsel. 

 

Der skal generelt indhentes opdaterede ledningsoplysninger før projektet igangsættes, ligesom 

ledninger skal afmærkes i terrænet før projektstart. 

 

4.6 Arkæologiske forhold 

Museet på Sønderskov har kommenteret på skitseforslaget for vandplanindsatsen. Kartografiske 

undersøgelser har vist at dambruget er af forholdsvis sen dato og museet er derfor af den opfat-

telse at skitseprojektet for de tre indsatser ikke vedrører væsentlige kulturhistoriske interesser.  

Der findes ikke registrerede fortidsminder inden for projektområdet. Der behøves ingen arkæolo-

giske undersøgelser af projektområder. Skulle der i forbindelse med anlægsarbejdet fremkomme 

jordfaste fortidsminder eller genstande, skal jordarbejdet standses og museet kontaktes, så fun-



 

Vejen Kommune  

Hovborg Nordre Bæk (RIB-00211, RIB-00644, RIB-00645) 

 

 

 

 
 
 

 

9 

 

dene kan registreres. Hvis museet herefter vurderer, at disse fortidsminder skal undersøges, vil 

udgiften blive afholdt af Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

5. LODSEJERE 

Projektområdet udgøres af matriklerne (Bilag 1): 

 

Vandplanindsats Matrikel Ejer 

RIB-00211 4 f Hovborg by, Lindknud Per Hansen, Østerbyvej 28, 6731 Tjæreborg  

RIB-00644 4a Hovborg by, Lindknud Freddy Holdensen, Baldersbækvej 25, 6682 Hovborg  

RIB-00645 4a Hovborg by, Lindknud Freddy Holdensen, Baldersbækvej 25, 6682 Hovborg  

 

5.1 Lodsejernes holdning til projektet 

Lodsejer, Per Hansen, (RIB-00211) er meget positiv overfor projektet og synes det nye forløb ser 

fint ud. Lodsejer har oplyst at taget på dambruget bliver fjernet og at han har fjernet trykim-

prægneret træ fra dam nr. 2. Lodsejer spørger desuden til om der er jord nok til projektets gen-

nemførsel og angiver at han er positiv over for en evt. sø. 

 

Lodsejer, Freddy Holdensen (RIB-00645 og RIB-00644) er positiv over for projektet. Lodsejer har 

spurgt til hvor brede de nye overkørsler bliver ved RIB-00645. Lodsejer angiver desuden at den 

østlige kreaturbro (RIB-00644) ikke behøver at være mere end 4 meter bred. 

 

6. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførsel. 

 

7. BUDGET FOR GENNEMFØRELSE 

Der er ikke indhentet tilbud fra entreprenører i forbindelse med udarbejdelse af det økonomiske 

overslag. I forhold til erfaringspriser (inkl. enhedspriser) fra seneste licitationer er omkostninger-

ne ved åbning af de rørlagte strækninger og sikring af kontinuitet i Hovborg Nordre Bæk vurderet 

til at være som angivet i Tabel 5, Tabel 6 og Tabel 7.  

 

Tabel 5  Økonomisk overslag for sikring af kontinuitet ved RIB-00211 (beløb er ekskl. moms) 

POST BESKRIVELSE PRIS (kr.) 

   

Rydning af træer  7.000 

Arbejdsplads  40.000 

Jordarbejde Inkl. køb af jord (ca. 2.000 m3)* 350.000 

Stenmateriale 6 m3 sten (100-200 mm) a 450 kr. og 22 m3 grus 
(16-64 mm) a 425 kr. 

20.000 

Rørbro 1 stk. (Ø65) a 3 m 8.000 

Afpropning af rør  10.000 

Nedbrydning af betonfundament Inkl. bortskaffelse 100.000 

   

Supplerende udgifter Detailprojekt, udbudsmateriale og tilsyn med an-
lægsarbejdet 

80.000 

   

I alt  615.000 

*Ved etablering af søer, som angivet på Bilag 2, og brug af overskudsjord til hævning af terræn nedsættes denne udgifts-

post. Jordmængder og tekniske forhold skal undersøges nærmere i en detailprojektering. 
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Tabel 6 Økonomisk overslag for sikring af kontinuitet ved RIB-00644 (beløb er ekskl. moms) 

POST BESKRIVELSE PRIS (kr.) 

   

Arbejdsplads  10.000 

Jordarbejde  15.000 

Stenmateriale 5 m3 sten (100-200 mm) a 450 kr. og 10 m3 grus 
(16-64 mm) a 425 kr. 

32.000 

Rørbro 1 stk. (Ø65) a 4 m 10.000 

Bortskaffelse af ekst. rør Ca. 72 m (Ø60) 40.000 

   

Supplerende udgifter Detailprojekt, udbudsmateriale og tilsyn med an-
lægsarbejdet 

35.000 

   

I alt  142.000 

 

Tabel 7  Økonomisk overslag for sikring af kontinuitet ved RIB-00645 (beløb er ekskl. moms) 

POST BESKRIVELSE PRIS (kr.) 

   

Arbejdsplads  10.000 

Jordarbejde  15.000 

Stenmateriale 9 m3 sten (100-200 mm) a 450 kr. og 5 m3 grus 
(16-64 mm) a 425 kr. 

32.000 

Rørbro 2 stk. (Ø65). I alt 14 m 16.000 

Bortskaffelse af ekst. rør Ca. 42 m (Ø60) 25.000 

   

Supplerende udgifter Detailprojekt, udbudsmateriale og tilsyn med an-
lægsarbejdet 

35.000 

   

I alt  133.000 

 

7.1 Referenceværdi for projektet 

I Hovborg Nordre Bæk er vandløbsforekomstens længde 1,180 km (jf. MiljøGIS). Referencevær-

dien for detailprojektering og gennemførsel af vandplanprojekterne er 49.500 kr/km vandløbsfo-

rekomst (jf. bek. nr. 1023 af 29/06/2016). Referenceværdien for gennemførsel af hver af de tre 

vandplanindsatser i Hovborg Nordre Bæk er således 58.410 kr. ekskl. moms. 

 

RIB-00211: Projektforslagets budget (615.000 kr.) overskrider referenceværdien (58.410 kr.). 

Overskridelsen skyldes primært jordhåndteringen, herunder indkøb af råjord til at opfylde og 

udplanere området, hvor Hovborg Nordre Bæk genslynges ind over det gamle dambrugsareal. 

Hvis Vejen Kommune har et depot med overskudsjord eller har overskudsjord i forbindelse med 

et andet anlægsprojekt kan denne budgetpost skæres væsentligt ned.  

 

RIB-00644: Projektforslagets budget (142.000 kr.) overskrider referenceværdien (58.410 kr.). 

De største budgetposter er her bortskaffelse af eksisterende rør, stenmateriale og supplerende 

udgifter.  

 

RIB-00645: Projektforslagets budget (133.000 kr.) overskrider referenceværdien (58.410 kr.). 

De største budgetposter er her bortskaffelse af eksisterende rør, stenmateriale og supplerende 

udgifter.  
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8. KONKLUSION 

Etableringen af et kontinuert forløb af Hovborg Nordre Bæk, vil sikre fri og uhindret faunapassage 

for vandrende fisk og smådyr, ligesom udlægningen af sten vil være med til at forbedre stræk-

ningens fysiske forhold. Gennemførsel af projektforslaget vil således være medvirkende til at 

højne den økologiske tilstand på vandløbsstrækningen, hvor det vurderes at der på sigt kan ske 

målopfyldelse.  

 

Vandplanindsatserne (RIB-00211, RIB-00644 og RIB-00645) vurderes ikke at kunne gennemfø-

res indenfor de af staten fastsatte referenceværdier. Omkostningseffektiviteten er ud fra anlægs-

budgetterne og referenceværdierne beregnet til hhv. 10,5; 2,4 og 2,3 og projekterne anses der-

for ikke som omkostningseffektive (jf. bek. nr. 1023 af 29/06/2016). 
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