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1 Baggrund 
I forbindelse med implementering af vandplanindsatsen etablering af 
faunapassage ved spærringer og rørlagte strækninger har Bangsgaard & Paludan 
ApS. efter anmodning fra Vejen Kommune udarbejdet denne tekniske 
forundersøgelse med ideskitse for fire faunaspærringer og en rørlagt strækning i 
det private vandløb ”Vandløb fra Skovhoved Skov”, beliggende øst for Foldingbro 
med udløb i Kongeåen.  
Følgende projekt med referencenummer til den godkendte vandområdeplan for 
hovedvandopland 1.10 Vadehavet, indgår i forundersøgelsen: 
 

 RIB-00891, Spærring 
 RIB-00893, Spærring 
 RIB-00894, Spærring 
 RIB-00895, Spærring 
 RIB-00892, Rørlægning 

Placeringen af projektområdet for delindsatserne i Vandløb fra Skovhoved Skov 
fremgår af Figur 1, Figur 2 og bilag 1. 
 

 Figur 1: Oversigtskort, der viser hvor Vandløb fra Skovhoved Skov og projektområdet 
ligger i Vejen Kommune (Copyright - baggrundskort: Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering).  
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 Figur 2: Nærmere beliggenhed af indsatser i Vandløb fra Skovhoved Skov. 
Rørlægning (pink streg), spærringer (pink prikker med tilhørende reference i hvid).  
Forundersøgelsen indeholder, jf. vejledningen (2016) udarbejdet af Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet følgende: 
 

 En redegørelse for, hvilke indsatser projektet har til formål at gennemføre. 
 En overordnet redegørelse for de anlægstekniske muligheder  
 Projektets konsekvenser for de biologiske forhold i vandløbet, 
 Projektets konsekvenser i relation til Natura2000 direktiverne og/eller til beskyttede arter. 
 En oversigt over berørte lodsejere og deres holdning til projektet. 
 Beskrivelse af evt. afværgeforanstaltninger. 
 Budget for gennemførelse af indsatserne og det samlede restaureringsprojekt. 

 Endvidere skal forundersøgelsen opfylde kravene i: 
 Bekendtgørelse nr. 1665 af 15. december 2015 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering,  
 Bekendtgørelse nr. 370 af 8. april 2015 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering. 

Forundersøgelsen er 100 % finansieret af tilskud fra Den Europæiske Union (EU) 
og fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. 
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  2 Datagrundlag 
Datagrundlaget for indeværende forundersøgelse er baseret på allerede 
eksisterende data stillet til rådighed af Vejen Kommune og fra 
www.kortforsyningen.dk og/eller andre offentlige myndigheder. Det gælder f.eks. 
de kort (herunder orthofoto), der er anvendt gennem rapporten og den digitale 
højdemodel.  
 
Projektområdet for delindsatsen i Vandløb fra Skovhoved Skov er tillige besigtiget 
4. oktober 2016 og 12. januar 2017, hvor relevante vandspejls- og bundkoter ved 
de enkelte indsatser blev indmålt.  

 
Ifølge udbudsmaterialet vurderes de eksisterende vandløbsopmålinger at være for 
gamle til at kunne anvendes som grundlag for projekteringen. Vandløbet er derfor 
opmålt i vinteren 2016/2017 efter de retningslinjer herfor, der er angivet i notatet 
”Udarbejdelse af vandløbsregulativer” udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 2007. 
Der er i alt opmålt 2,6 km af vandløbet. Resultatet af opmålingen anvendes i 
undersøgelsen til beskrivelse af de nuværende forhold.  
 
Opmålingerne er foretaget med GPS, model Trimble R(6) GNSS RTK Rover. Det er 
en af Trimble´s mest avancerede "GPS" til dato. I modsætning til en "ren GPS" 
modtager, kan R GNSS også modtage signaler fra de russiske GLONASS satellitter. 
GNSS står for Global Navigation Satellite System og dækker over både det 
amerikanske GPS og det russiske GLONASS. GPS’en blev indstillet til at måle med 
en præcision på indtil ± 2 cm på alle tre koordinater. På de lokaliteter, hvor det 
ikke var muligt at anvende GPS-måling på grund af tæt vegetation er traditionelt 
nivelleringsudstyr og totalstation (ved vandløbsopmålingen) anvendt. 
 
Alle koter i denne forundersøgelse er angivet i DVR90, og plankoordinater er 
bestemt i UTM, zone 32 (EUREF89).  
 
Klassifikation og stationering 
Vandløb fra Skovhoved Skov er et privat vandløb, hvorfor der ikke findes et 
vandløbsregulativ for vandløbet med en stationering.  
 
For at kunne identificere de enkelte indsatser er vandløbet i forundersøgelsen 
stationeret med st. 0 m umiddelbart opstrøms spærring RIB-00895, ved matr. nr. 
1z, Sønderskov Hgd., Folding med stigende stationering til st. 1.809 m ved udløbet 
i Kongeåen på matr. nr. 1m, Sønderskov Hgd., Folding. Stationeringen svarer til 
afstanden fra begyndelsespunktet i meter.  
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Manningtal/hydrauliske beregninger 
Bangsgaard & Paludan ApS. har i forundersøgelsen anvendt Proka, som statisk 
hydraulisk program, til hydrauliske konsekvensberegninger af de foreslåede 
indsatser.  
 
Vejen Kommune har oplyst, at der ved beregningerne skal anvendes manningtal 
sommer og vinter på henholdsvis 10 og 20.  

 3 Nuværende forhold 
3.1 Beskrivelse af Vandløb fra Skovhoved Skov  

Vandløb fra Skovhoved Skov er et privat vandløb, som har et 2,6 km langt åbent 
forløb og har sit udløb i Kongeåen.  Det åbne forløb starter ved Sønderskovvej på 
matr. nr. 1z, Sønderskov Hgd., Folding.  
 
Vandløbet krydser Kongeåvej og har videre et forløb igennem Kongeå Skoven på 
matr. nr. 4a, Sønderskov Hgd., Folding inden udløbet i en af rensedammene ved 
Kongeåens Dambrug på matr. nr. 1m, Sønderskov Hgd., Folding.  
 
Der er beskrevet fire spærringer samt en rørlagt strækning i vandløbet i statens 
vandområdeplan. Ifølge vandområdeplan 1.10 Vadehavet skal der sikres 
faunapassage ved disse indsatser, således der kan sikres kontinuitet i Vandløb fra 
Skovhoved Skov. Uddrag af opmålingen fremgår af Tabel 1, og stationeringen ses i 
Figur 2.  
 
Tabel 1: Målte bund- og vandspejlskoter i Vandløb fra Skovhoved Skov.  Indsatserne 
er markeret med blåt. 

St. Bundkote Vandspejl Bundbredde/ 
rørdimension 

Fald  
bund 

Fald  
vandspejl 

Bemærkninger 
(m) (m) (m) (m/mm) (‰) (‰)  
0 25,33  0,5    
       

81 25,18 25,37     
       

116 25,07 25,21     
       

180 25,09 25,23 * *  Rørindløb 
   Ø400 15   

186 24,98 25,14 * * * Rørudløb 
   0,75    
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208 24,95 25,12   1,4 Indløb brønd (RIB-00895) 
   *    

265  25,11   * Sø 
       

281 24,26  Ø150  58 Afløb sø (RIB-00894) 
       

286 23,87 23,90 * * *  
       

621 22,33 22,53  2,6 2,5  
   0,75    

753 22,19 22,49 *    
       

875 22,39/22,32 22,42 * * * Tilløb/afløb (RIB-00893) 
   Ø500 1,7   

933 22,22 22,40 * *  Ø300 tilløb kote 22,33 m 
   1    

1.053 22,14 22,25 *     
    2,3   

1.503 19,75      
       

1.580 20,72   *  Opstemning (RIB-00891) 
       
1.624 19,78      
       
1.715 19,29  *   Stemmekant i kote 19,68 

m (RIB-00892) 
   Ø700    

1.812  19,11 *  * Udløb i rensebassin 
    8,6   

1.858  18,94   5,5  
       

1.907 17,90 18,59  * * Vandspejl i Kongeåen 
 
 
Ved vandløbets udløb umiddelbart nedstrøms Skovhoved skov deles vandføringen 
ved indsats, RIB- 00895 i to separate forløb (hhv et vestligt og et østlige forløb på 
en 660 m lang strækning fra ca. st. 215 m til st. 875 m. I st. 875 m føres forløbene 
sammen igen til et forløb umiddelbart opstrøms Kongeåvej. 
 
En mindre del af vandføringen ledes mod den vestgående grøft, mens 
størstedelen af vandføringen ledes mod det østlige forløb. Der er ikke i denne 
forundersøgelse redegjort for, hvor stor andel den vestgående vandføring udgør 
af den samlede vandføring.  
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Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at vandføringen i vandløbet mindskes 
markant nedstrøms Kongeåvej, og vandløbstracéet tørlægges helt imellem st. 
1.275-1.300 m. Det har ikke været muligt i denne forundersøgelse  at kortlægge 
årsagen til vandtabet fra vandløbet på nævnte strækning, og ligger samtidig uden 
for opgavens ramme. Det er dog nævnt her som et opmærksomhedspunkt for 
kommunen i det videre arbejde med at restaurere de fyiske forhold i vandløbet. 
 
Omkring st. 1.363 m har et Ø 20 cm betonrør udløb i vandløbsprofilet. På 
besigtigelsestidspunktet var tilløbet i betydelig grad vandførende. 
 
Hele vandløbet bærer præg at at være reguleret, udrettet med lige forløb og 
nedgravet i terræn.  Generelt set er der ensartede fyiske forhold uden stor 
variation. Bunden i vandløbet består typisk af en blanding imellem aflejret 
materiale (sand og mudder) og mindre sten (perlesten). Større sten er stort set 
fraværende i vandløbets profil.  Vandhastigheden på de strækninger med 
vandføring er svag til jævn. Bundbredden varierer imellen 0,5-1,0 m. På grund af 
skyggegivende vegetation langs hele vandløbets forløb er der stort set ikke 
vandplanter i vandløbet. På enkelte kortere lysåbne delstrækninger er der dog 
observeret smalbladet mærke. 

3.2 Beskrivelse af de indsatsområder 
I det følgende er de fysiske forhold i vandløbet omkring de enkelte 
indsatsområder beskrevet nærmere.  

3.2.1 Spærring RIB-00894 og RIB-00895 
Spærring RIB-00895 er beliggende omkring st. 215 m opstrøms en sø på matr. nr. 
1a, Sønderskov Hgd., Folding. Spærringen består af en brønd, der er beliggende 
langs vandløbets sydlige brink.  Brønden fungerer som et slags 
”fordelingsbygværk”, der fordeler vandføringen imellem et vestligt- og et østligt 
forløb.  Søen ses på Figur 4. 
 
Brønden er en ældre stenmuret brønd, hvori der er ilagt et nyere ca. Ø220 mm 
pvc-ribberør. Vandet ledes fra vandløbet og ind i brønden via et hul i siden af 
brøndkeglen, hvor ovennævnte Ø220 mm pvc-rør er placeret, jf. Figur 3. 
Vandspejl og vandløbsbund i indløbet er indmålt til henholdsvis kote 25,11 m 
24,95 m. 
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 Figur 3. Stenmuret brønd i kanten af Vandløb fra Skovhoved Skov. Vandet ledes 
ind fra vandløbet, ind i et pvc-ribberør inden det føres under skovvejen til en grøft 
syd for skovvejen. 
Fra brønden føres vandløbet under grusvejen i et ca. 9 m langt rørlagt forløb til 
udløb i kote 23,77 m. Til sammenligning er vandspejlet i udløbet indmålt til 23,93 
m. På udløbssiden er der yderligere et fald fra røret til vandløbsbunden samt et 
fald igennem røret. Det samlede bundlinjefald fra indløbet til brønden og til 
udløbet nedstrøms grusvejen er på 131 ‰. Fra rørudløbet har vandløbet et ca. 6 
m langt åbent forløb frem til en 11 m lang rørbro, der fungerer som indkørsel til 
omdriftsarealet, der er beliggende umiddelbart syd herfor.    
 
Rørbroen består af en Ø400 mm betonledning med et bundlinjefald på 23 ‰. 
Bundkoten i rørind- og udløb er indmålt til henholdsvis 23,86 m og 23,70 m. Der 
er yderligere observeret et styrtfald i rørudløbet på 23 cm. Umiddelbart 
nedstrøms rørudløbet er bundkoten i vandløbet indmålt til 23,43 m. Herefter 
ledes vandet i det vestlige forløb mod syd til st. 875 m umiddelbart nord for 
Kongeåvej.  

 
Vandføringen opstrøms brønden var meget sparsom og vandindtaget ved 
brønden afledte en mindre del af hele vandføringen i Vandløb fra Skovhoved 
Skov. Opstrøms brøndindtaget var der en tæt bevoksning af smalbladet mærke i 
vandløbet, men vandløbet nedstrøms var beskygget uden dominerende 
vandløbsplanter.  
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Vandføringen, som ikke ledes igennem brønden ved RIB-00895, har et forløb ind 
til den opstemmede sø omkring st. 230 m. Afløbet fra søen er etableret som et 
dykket udløb med en underføring under grusvej til udløb i ca. st. 290 m i et Ø 150 
mm rør med bundkote i 24,26 m. Herfra har vandløbet et sydligt forløb på 
østsiden af en grusvej frem til st. 875 m, hvor forløbene samles.  
 
Det var ikke muligt at måle det dykkede afløb fra søen ind, men 
vandspejlsforskellen fra søen og umiddelbart nedstrøms udløbet fra søen er på 64 
‰.  Det vurderes, at der er et fald igennem rørledningen. Ved rørudløbet er der 
yderligere et styrtfald på ca. 30 cm. Faldet igennem røret og styrtfaldet udgør 
spærring RIB-00894. 
 
Umiddelbart nedstrøms rørudløbet var bunden fast med grus og småsten. 
Vandføringen vurderes til mellem 0,5-1 l/s.  
 
Arealerne omkring de to spærringer udgøres i dag af omdriftsjorde med 
Sønderskov Slot beliggende nordøst for spærringerne. Selve søen har 
sandsynligvis været benyttet i relation til engvandingen, hvor det har været muligt 
at regulere vandstanden i grøfterne igennem søen.  

 Figur 4. Sø omkring spærring RIB-00895 og RIB-00894, som tidligere fungerede 
reguleringsanlæg for vandafstrømningen til grøfterne i området.  
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3.3 Spærring RIB-00893 
Spærring med RIB-00893 består af en ca. 53 m lang rørlagt strækning, der er 
beliggende fra ca. st. 880 m og nedstrøms til st. 933 m, og som krydser Kongeåvej. 
Røret er et betonrør med rørdimension på Ø 550 mm.  
 
Som ovenfor nævnt har vandløbet et dobbeltforløb frem til st. 875 m, hvorfra det 
har et 5 m langt forløb frem til indløbet til den rørlagte strækning i st. 880m. Da 
ind- og udløb til rørlægningen sker i henholdsvis øst- og sydlig retning, må der 
være et knækpunkt i rørledningen, som dog ved besigtigelsen ikke kunne 
identificeres.  
 
Bundkoten er rørind- og udløbløb er indmålt til henholdsvis 22,32 m og 22,22 m, 
hvilket svarer til et bundlinjefald på rørlægningen på 1 ‰. Ved udløbet af 
rørlægningen er der desuden observeret et Ø300 mm betonrør, som ligeledes 
krydser Kongeåvej. Det vurderes, at røret er en del af en detaildræning af marken.  

3.4 Spærring RIB-00891  
Spærring med RIB-00891 består af en form for ”jorddæmning”, der er etableret på 
tværs af ådalen omkring st. 1.580 m. Dæmningen er ifølge den digitale 
højdemodel ca. 10 m bred med en kronebredde på 4 m. Opstemningshøjden er 
omkring 1,5 m. Den er sandsynligvis etableret til opstemning af vandet med 
dannelse af en søflade i en terrænlavning, der er beliggende opstrøms til st. 1.400 
m. Lavningen kan observeres på højdekortet i Figur 5.  
 

 Figur 5. Højdekort ved indsats RIB-00891 med jorddige ved lavning.  



 
 
Teknisk forundersøgelse:  
Fjernelse af spærringer og frilægning af rørlagt strækning i Vandløb fra Skovhoved Skov,  
Vejen Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 13 af 55 
 

  
Dæmningen på tværs af vandløbets profil udgør en faunaspærring i vandløbet. 
Ved besigtigelsen den 4. oktober 2016 kunne der imidlertid ikke observeres en 
vandføring i vandløbet omkring dæmningen herunder i lavningen opstrøms 
herfor.  
 
Opstrøms st. 400 m var vandføringen meget sparsom. Vanddybden var omkring 5-
10 cm, men der var ingen bevægelse på vandet. Vandløbstracéet var tæt bevokset 
med mærke på strækningen, som det fremgår på Figur 6.  
 
Vandføringen blev skønnet til at være væsentlig lavere, end hvad der blev 
observeret ved de to opstrøms beliggende spærringer. Det er uvist, hvad den 
reducerede vandmængde skyldes.  
 

 Figur 6. Vandstanden i Vandløb fra Skovhoved Skov før det breder sig ud i den 
brede slugt. 
Ved indløbet til lavningen i st. 1.400 m overrisler vandet fra vandløbet terræn, 
hvorefter det nedstrøms liggende forløb fremstår fugtigt. Fra st. 1.400 m og 
nedstrøms til dæmningen er den altdominerende vegetation stor nælde 
(almindelig brændenælde), jf. Figur 7. Der var ikke tegn på, at der har været 
rindende vand i dette tracée igennem en længere periode.  
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 Figur 7. Vandløbets forløb i den brede slugt. Vegetationen består primært af stor 
nælde (almindelig brændenælde).  
Det må antages, at vandet opmagasineres i slugten og ved kraftige regn 
hændelser, og at der først sker overløb, når vandstanden i slugten er højere en 
kronen på dæmningen. Ifølge Figur 8 kan koten på digekronen angives til at være 
omkring 22,10 m. Ved besigtigelsen blev der observeret en mindre fordybning i 
dæmningen, hvor bundkoten er indmålt til kote 20,72 m. 
  
Det er muligt, at der tidligere har ligget et rør igennem jorddæmningen, da der 
blev observeret et Ø400 mm pvc-rør lå ved siden af opstemningen.   
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 Figur 8: Længdeprofil af terrænet ved dæmningen. Profilet er placeret i ådalens 
længderetning.  
Efter eventuelt overløb ved dæmningen har vandløbet et forløb hen over 
terrænet frem til en dobbelt Ø 200 mm betonunderføring under en skovsti (Figur 
9) i st. 1.606 m, hvor indløbene er indmålt til kote 20,17 og 20,20 m og udløbene 
20,10 og 20,05 m. 
 
Fra rørudløbene er vandløbet ført videre nedstrøms hen over terræn til et åbent 
veldefineret forløb i st. 1.630 m, der er beliggende bagved Kongeåens Dambrug.  
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 Figur 9. Krydsning af skovsti. Vandløbstracéet er helt tørt uden vandløbs- 
vegetation, som indikerer, at der ikke har været rindende vand i forløbet igennem 
længere tid.  

3.5 Rørlagt strækning RIB-00892 
Indsatsområdet ved RIB-00892 består af en ca. 95 m lang rørlagt strækning fra st. 
1.715 m og nedstrøms til udløb i en rensedam i st. 1.810 m. Indløbet til 
rørledningen er beliggende bagved dambrugets lagerbygninger, som ved 
besigtigelsen var opstemmet 40 cm med svinerygsplanker. Indløbet til den 
rørlagte strækning ses på Figur 10. 
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 Figur 10. Indløb til rørlagt strækning bag lagerbygning ved Kongeåens Dambrug. 
Den rørlagte strækning er ført under gårdspladsen, inden det ifølge 
dambrugsejeren har udløb i et af rensebassinerne, som er vist på Figur 11. 
 
Udløbet i rensebassinet kunne ikke erkendes, da det var dykket.  
 

 Figur 11. Rørlagt strækning af Vandløb fra Skovhoved Skov igennem Kongeåens 
Dambrug. Det rørlagte forløb er illustreret med pink, mens det åbne forløb er vist 
med en blå streg.  
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Vandet ledes herefter igennem de sidste rensebassiner inden udløb i Kongeåen.  
Fra indløbet til den rørlagte strækning til vandspejlet i rensebassinet er faldet 3 
‰.   

3.6 Vandføringsstatistik 
Der findes ikke hydrologiske målestationer i Vandløb fra Skovhoved Skov, der kan 
anvendes til at fastslå afstrømningsmønstret i vandløbet til brug for 
konsekvensvurderingen af de foreslåede projektindsatser.  
 
Ved sådanne situationer er der praksis for at anvende hydrologiske data fra 
vandføringsstationer i nærliggende afstrømningsoplande til at beskrive 
afstrømningsmønstret til et projektområde.  

 
Til beskrivelse af de hydrologiske konsekvenser har Vejen Kommune i stedet 
leveret karakteristiske afstrømninger fra den hydrometriske målestation ved 
Kemsgård i Kemsgård Bæk (Tabel 2), som benyttes til vandspejlsberegninger i 
Vandløb fra Skovhoved Skov.   
 
Det er under antagelse af, at der er proportionalitet i afstrømningsmønstret 
mellem oplandet til Vandløb fra Skovhoved Skov og den anvendte hydrologiske 
station.  

 
Tabel 2. Karakteristiske afstrømninger fra Kemgård bæk (opland 22,2 km2) til 
beregning af vandspejle i projektforslag i Vandløb fra Skovhoved Skov.  

 Afstrømning Manningtal 
 (l*sek-1*km2)  

Medianminimum 4,8 10 
Sommermiddel 8,8 10 
Vintermiddel 20 20 
Medianmaksimum 93,1 20 
10-års maksimum 104,1 20 

 
3.7 Lovgivning og plangrundlag 

I forbindelse med udarbejdelse af den tekniske forundersøgelse er planforhold og 
administrative bindinger langs Vandløb fra Skovhoved Skov undersøgt på 
www.miljoeportal.dk og www.nst.dk under emnet vandplaner. 
 
Undersøgelsen viste følgende:  
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Drikkevandsinteresser 
Projektlokaliteten ligger i et område med drikkevandsinteresser. 
 
Naturbeskyttelsesloven  
Vandløb fra Skovhoved Skov og Kongeåen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3. Vest for vandløbets udløb i Kongeåen er der registreret en eng. I tilknytning til 
spærring RIB-00891 er der registreret en sø. Begge naturtyper er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturområder såsom vandløb, søer og 
enge omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ikke ændres. Vejen Kommune har dog 
mulighed for at dispensere herfra til naturforbedringer. 
 
Byggelinjer, fredning og fredskov 
Områderne langs Kongeåen er bl.a. beskyttet igennem åbeskyttelseslinjen samt 
fredning nr. 6645 af 24.4.1978. Fredningen skal sikre, at Kongeåen opretholdes 
som et naturligt og ureguleret vandløbssystem. Fredningen skal desuden sikre 
bevarelse af den landskabelige karakter af området som et landbrugsområde med 
tørre, opdyrkede arealer og lave, fugtige engarealer. 
 
Skovene omkring projektområdet ved Vandløb fra Skovhoved Skov er omfattet af 
skovbyggelinjen og er udpeget som fredskov.  
 
Vejen Kommune skal vurdere projektet i henhold til byggelinjerne, mens det er 
Miljøstyrelsen, der administrerer lovgivningen vedr. fredskov og fredningsnævnet 
som administrerer fredningerne. 
 
VVM 
Nærværende projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, idet regulering af 
vandløb, som indgår i projektet som et tiltag, er medtaget i bilag 2, pkt. 11.: Anlæg 
af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb. 
Anlæg nævnt i bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis de af kommunen 
skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt herunder revurdering af 
godkendelser, hvor der stilles nye driftsvilkår.  
 
Vejen Kommune skal således gennemføre en såkaldt VVM-screening af projektet. 
Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger. 
Screeningen skal gennemføres i overensstemmelse med de kriterier, der er anført 
i bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen.   
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Såfremt screeningen viser, at projektet på grund af art, dimensioner eller 
placering antages at påvirke miljøet i væsentlig grad skal der ifølge planlovens 
samlebekendtgørelse udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse.  
 
Vandløbsloven 
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, 
navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Afledningen af vand skal ske 
under hensyntagen til de miljømæssige interesser, der er tilknyttet. 
 
Projektet indeholder tiltag, hvori der indgår vandløbsrestaureringstiltag. En 
gennemførsel af projektet kræver derfor godkendelse efter § 37 i vandløbsloven, 
idet der ikke må gennemføres vandløbsrestaurering uden vandløbsmyndighedens 
godkendelse. 
 
Et restaureringsprojekt skal behandles efter reglerne i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1780 af 16. dec. 2015 om vandløbsregulering og -restaurering 
m.v. 
 
Vejen Kommune er vandløbsmyndighed og skal derfor give godkendelsen. 
 
Planloven 
Projektområdet er beliggende i landzone. 
 
Projektet indeholder tiltag, hvor der foretages en terrænregulering, hvilket der 
skal meddeles tilladelse til efter § 35 i planloven. 
 
Vejen Kommune er myndighed og skal derfor give tilladelsen.  
 
Museumsloven 
Ifølge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste 
fortidsminder vil blive berørt af et projekt, hvori der indgår jordarbejder. Museet 
på Sønderskov dækker projektområdet og skal orienteres i god tid om de 
planlagte anlægsarbejder, når omfang og lokalisering af jordarbejderne er fastlagt. 
Museet har ret til at iværksætte arkæologiske undersøgelser og udgravninger 
inden anlægsarbejderne iværksættes. 
 
Der er ikke registreret enkeltfund eller fredede fortidsminder i tilknytning til 
projektstrækningen. Omtrent 240 m fra spærring RIB-00895 ligger Sønderskov Slot 
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(midten af bygningen). Her er observeret to fredninger, som omhandler en 
bygningsfredning og fredning af voldstedet fredet, frednings nr. 350739.  
 
Der er desuden registreret flere beskyttede jord- og stendiger i området, hvor den 
nærmeste er beliggende ca. 75 m fra spærring RIB-00895, jf. Figur 12 
 

 

 Figur 12: Beskyttede sten- og jorddiger (orange), vandløb omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 (lyseblå) og vandløbets nuværende forløb (blå). 

 
Museet på Sønderskov 
I forbindelse med denne forundersøgelse har Museet på Sønderskov igangsat en 
forundersøgelse af området til beskrivelse af de kulturhistoriske forhold i 
området. Den øvre del af Vandløb fra Skovhoved Skov er del af et større vandings- 
og afvandingsprojekt fra 1700-tallet. Området er et tidsligt eksempel på de 
vandtekniske anlæg.  
 
Projektforslagene er fremsendt til udtalelse hos Museet på Sønderskov i Brørup. 
Uddrag af deres konklusion er citeret nedenfor. Hele deres udtalelse er vedlagt 
som bilag 3. 
 
”I betragtning af anlæggets udstrækning og dets alder anser vi det for afgørende, 
at der tages vidtstrakte bevaringshensyn i kommende forvaltningsplaner for disse 
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anlæg. De er helt igennem kulturskabte, og udtrykker næppe en normalisering af 
eksisterende vandløb. Derfor vil naturhensyn være sekundære, i det mindste ud fra 
en tilbageførselstankegang.”  
 
Jordforurening 
Der er ikke kendskab til jordforurening i umiddelbar tilknytning til 
projektstrækningen. Nærmeste kendte jordforurening er beliggende ca. 1050 m 
øst for projektstrækningen og omfatter et V2-kortlagt areal. 
 
Bygge- og beskyttelseslinjer 
Områderne langs Kongeåen er beskyttet igennem åbeskyttelseslinjen, hvilket 
således omfatter den rørlagte strækning RIB-00892. 
 
Skovene omkring projektområdet ved Vandløb fra Skovhoved Skov er omfattet af 
skovbyggelinjen og er udpeget som fredskov.  
 
Vejen Kommune skal vurdere projektet i henhold til bygge- og 
beskyttelseslinjerne, mens det er Miljøstyrelsen, som administrerer lovgivningen 
vedr. fredskov. 
 
Okker 
Området omkring Kongeåen er klassificeret som Klasse I, hvor der er stor risiko for 
okkerudledning. Områdeklassifikationen og den rørlagte del af Vandløb fra 
Skovhoved Skov er sammenfaldende.  
 
Jordbundsforhold 
I projektområdet er jordbundsforholdene defineret som lerblandet sandjord, 
grovsandet jord og humusjord. De enkelte områders klassificering fremgår af Figur 
13. 
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 Figur 13. Jordbundsforhold i projektområdet ved Vandløb fra Skovhoved Skov 
består af lerblandet sandjord (orange), grovsandet jord (beige) og humusjord 
(grøn). 

3.8 Tekniske anlæg 
 
Ledningsoplysninger 
I forbindelse med den tekniske forundersøgelse er der indhentet oplysninger om 
tekniske anlæg i Ledningsregistret LER. Følgende selskaber har returneret et svar 
vedr. placering af ledninger på projektstrækningen: 
 

 Syd Energi Net A/S 
 TDC 

 
 
Der er registreret ledningsforløb ved projektområderne ved RIB-00893 og RIB-
00892. Ledningsforløbene fremgår af Figur 14og Figur 15, hvor tilhørende 
billedtekst angiver ledningstypen. 
 



 
 
Teknisk forundersøgelse:  
Fjernelse af spærringer og frilægning af rørlagt strækning i Vandløb fra Skovhoved Skov,  
Vejen Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 24 af 55 
 

Figur 14: Kabelanlæg i projektområdet ved RIB-00893(pink cirkel), rørlagt 
strækning (rødstiplet streg), Kabler fra TDC (grøn), fibernet, 0,4 kV kabler (gul), 
10/15 kV kabler (rød),  luftstikledning (lyseblå) fra Syd Energi Net A/S, vandløb 
(mørkeblå).,  
TDC har oplyst, at de har et kabel beliggende i dambrugsområdet ved RIB-00892.  
Endvidere har Syd Energi A/S oplyst, at de ligeledes har fibernet og elkabler i form 
af et 0,4 kV kabel og et 10/15 kV kabel i projektområdet ved RIB-00892.  
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Figur 15: Kabelanlæg i projektområdet ved RIB-00892 (rørlægning, rødstiplet 
streg). Kabler fra TDV (grøn) og fibernet fra Syd Energi A/S (mørkerød), 0,4 kV 
kabler (gul) og 10/15 kV kabler (rød), vandløb (mørkeblå).  
Veje 
I projektområderne er der desuden flere mark- og skovveje, som vandløbet 
krydser. Vandløbet krydser endvidere Kongeåvej. Vejene fremgår af Figur 16, hvor 
der er indtegnet tre mindre grusveje (pink) og den trafikerede Kongeåvej (sort).  
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 Figur 16. Oversigt over vejanlæg i projektområdet. Der ligger tre grusveje (gul) og 
en asfalteret vej - Kongeåvej (grå). 
 

3.9 Biologiske forhold 
 
Vandområdeplan 2015-2021 
I statens Vandområdeplaner 2015-2021 er Vandløb fra Skovhoved Skov målsat 
med miljømål ”god økologisk tilstand”. I vandområdeplanerne vurderes den 
økologiske tilstand på baggrund af tilstanden af smådyrsfaunaen, fisk og 
makrofytter (vandplanter), i det omfang data er til rådighed. 
 
Smådyr 
Den nærmeste overvågningsstation i Vandløb fra Skovhoved Skov er beliggende 
opstrøms projektstrækningen ved den sydøstlige del af skoven Skovhoved (NST-
1330-02067). Bedømmelsen er foretaget den 10. februar 2014, hvor 
smådyrsfaunaen er bedømt til DVFI klasse 7. Der er således målopfyldelse i 
vandløbet i forhold til vandområdeplanens krav til smådyrsfaunaen. 
  
Fisk og makrofytter 
Der er ikke foretaget registrering af fiskebestanden eller lavet et planteindeks i 
Vandløb fra Skovhoved Skov. 



 
 
Teknisk forundersøgelse:  
Fjernelse af spærringer og frilægning af rørlagt strækning i Vandløb fra Skovhoved Skov,  
Vejen Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 27 af 55 
 

 
Natura 2000 
Kongeåen er udpeget som et Natura 2000-område, og den nederste del af 
Vandløb fra Skovhoved Skov ligger dermed indenfor pågældende område.  
 
Kongeåen er Natura 2000-område 91, habitatområde nr. 80. 
Udpegningsgrundlaget fremgår af Tabel 3, som er kopieret fra Natura 2000-plan 
2016-2021. 
 
Tabel 3. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 80 - Kongeåen 

  
Projekter inden for internationale beskyttelsesområder kan kun gennemføres, 
såfremt projektet ikke vurderes at indebære forringelse, eller hindrer 
genoprettelse af områdets naturtyper eller af levesteder for de arter, som 
området er udpeget for. 
 
Bilag IV-arter 
Ved besigtigelsen blev der ikke observeret arter, der er beskyttet 
habitatdirektivets Bilag IV omkring projektstrækningen i Vandløb fra Skovhoved 
Skov. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af bilag IV-arter, hvor projektstrækningerne i 
Vandløb fra Skovhoved Skov ligger inden for eller i nærheden af artens naturlige 
udbredelsesområde.  
 
Rådgiver har ikke kendskab til konkrete feltobservationer af de pågældende arter i 
projektområdet eller i den umiddelbare nærhed. I stedet er arternes udbredelse i 
faglig rapport fra DMU nr. 635 ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag 
IV” anvendt til at vurdere, om der er sandsynlighed for, at arten forefindes på 
projektlokaliteten. Såfremt arten i ovennævnte håndbog er registeret inde for det 
10*10 km observationsfelt, som indbefatter projektområdet, er pågældende arts 
levested og trusler gengivet i det følgende, som ligeledes er uddrag og 
sammenskrivning fra ovennævnte DMU rapport.   
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Vandflagermus  
Vandflagermus tilbringer langt hovedparten af sin jagttid flyvende lavt over 
vandflader af søer og større åer, hvor den derfor må formodes, at fange sin føde i 
form af insekter. Vandkvaliteten i søer og damme er bestemmende for 
produktionen af flagermusens føde, insekter, i vandet. Hvis vandområdet 
forurenes, bliver insektlivet fattigere, og dermed falder betydningen som 
producent af føde. Mange observationer har vist, at damflagermus kun 
undtagelsesvist jager over søer, der er tilgroet med flydebladsvegetation. Denne 
og anden tilgroning kan også være en virkning af næringsberigelse. Også tilgroning 
med tagrør o. lign. formindsker vandflagermusens fødesøgningsområder.  
 
Desuden yngler og raster arten i hule træer eller huse, hvorfor fældning af træer 
med potentiale for hulheder er en trussel imod bestandene.   
 
Sydflagermus 
Sydflagermus er stærkt knyttet til mennesker, idet dens kolonier kun findes i huse. 
Uden den menneskelige bebyggelse er det højst usandsynligt, at arten ville være i 
Danmark. Arten fouragerer i det menneskeskabte kulturlandskab og foretrækker 
mosaiklandskaber med spredte løvskove, åbne marker, levende hegn mm.  
 
Troldflagermus 
Arten er knyttet til ældre løvskov og jager ofte nær søer og åer. Sommerkvarteret 
findes i huse men især i træer med hulreder. Vinterkvarteret er dårligere kendt 
men formentligt ligeledes huse og træer med hulreder. Arten er blandt andet 
sårbar overfor fjernelsen af træer med hulreder.  
 
Pipistrelflagermus 
Arten er særligt knyttet til løvskovsrige områder. Sommer- og vinterkvarteret 
findes først og fremmest i huse, men også i træer med hulreder. Arten er blandt 
andet sårbar overfor forringelse af bygninger der anvendes til kvarter, fældning af 
træer med hulreder og større ændringer af skovkantens placering. 
 
Markfirben  
Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som 
jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, 
strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirben vil sandsynligvis 
kunne findes langs vandløbet på solbeskinnede brinker. 
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Odder 
Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes i såvel stillestående som 
rindende vand, og både i saltvand og ferskvand, især søer og moser med store 
rørskovsområder. Tætheden af oddere er aldrig særlig stor, da arten kræver 
meget plads, ofte mere end 10 km vandløb. Er levestedet ikke optimalt for 
odderen, vil den færdes i et endnu større område. Arten er blandt andet sårbar 
overfor opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse/forringelse af 
levesteder, forstyrrelser fra friluftsliv og forstyrrelser ved anlægsarbejder.  
  
Spidssnudet frø 
Spidssnudet frø er tilknyttet vandhuller, og man kan som udgangspunkt altid 
forvente forekomst af spidssnudet frø i et vandhul, indtil det modsatte er 
sandsynliggjort. Negativ påvirkning af næsten alle former for ferske vådområder 
vil påvirke denne art. 
 
Stor vandsalamander  
Stor Vandsalamander yngler typisk i rentvandede vandhuller næsten altid, hvor 
der ikke er fisk. Den er gået tilbage i antal på grund af forurening og udsætning af 
fisk og ænder i vandhuller. Det er sandsynligt, at stor vandsalamander fouragerer i 
områdets vandhuller. 
Rødlistede arter 
Der er ikke observeret rødlistede arter på lokaliteten. 
 
Invasive arter 
Der er ikke observeret invasive arter på lokaliteten. 
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4 Projektforslag 
4.1 RIB-00894 og RIB00895 

I det følgende er der beskrevet et samlet projektforslag for RIB-00994 og RIB-
00895, hvorfor indsatserne på disse to lokaliteter er slået sammen i et fælles 
afsnit i det følgende. 
 
I projektforslaget er der taget hensyn til følgende forhold i området: 

 bevarelse af søens vandspejl ved besigtigelse den 4. oktober 2016, 
 de afvandingsmæssige forhold i området, 
 etablering af en faunapassage, hvor vandløbsstrækningerne etableres 

med naturlige faldforhold. 
Det foreslås, at der skabes passage ved de to indsatser ved, at det eksisterende 
bundlinjefald ved spærringerne udlignes over en længere strækning opstrøms 
søen. 
 
Projektforslaget ses i Figur 17 og af bilag 2. 
 
Regulering af vandløbet 
Det foreslås, at sænke vandløbsbunden fra st. 0 til 175 m. Bundsænkningen 
påbegyndes i st. 0 m i kote 25,07 m og afsluttes i st. 175 m i kote 23,67 m. På 
strækningen er der et bundlinjefald på 8 ‰.  
 
Fra st. 175 m føres vandløbet under grusvejen til grøfteanlægget, der er placeret 
langs vejens sydlige side.  
 
På en 46 lang strækning fra fremtidig st. 184 m til 230 m anvendes det 
eksisterende grøfteanlæg som nyt vandløbsprofil. Grøften etableres med en 
bundbredde på 0,5 m og et skråningsanlæg på 1:2. I st. 179 m placeres 
vandløbsbunden i kote 23,65 m og ved st. 230 placeres bundkoten i 23,45 m 
svarende til, at strækningen etableres med et bundlinjefald på 6,5 %. 
 
Fra st. 230 og til st. 237m etableres en ny rørbro, således at hele vandføringen i 
vandløbet føres over i det eksisterende vestlige løb   

 
Det nye vandløbsforløb etableres med et fald på 8 ‰ på strækningen st. 9-94 m 
og med 7 ‰ på strækningen st. 107-230 m.  
 
Der udlægges efterfølgende sten og grusmaterialer på projektstrækningen for at 
sikre varierede fysiske forhold og for at skabe gyde- og opvækstområder for ørred 
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i vandløbet. Det foreslås, at der på hele strækningen udlægges 0-10 cm naturligt 
stensubstrat i størrelsesordenen 16-32 mm (75 %) og 32-64 mm (25 %).  
Oprensning af vandløbsstrækning 
Fra st. -75 m til st. 0 er bunden af vandløbet blød, som følge af aflejret materiale. I 
Projektet oprenses denne strækning til fast bund for at skabe mere ensartede 
faldforhold og undgå kraftig materialevandring nedstrøms i vandløbet.  

 
Etablering af rørbroer 
På den nye vandløbsstrækning etableres 2 nye rørbroer.  Rørbroerne etableres 
således, at 1/3 af rørene er nedgravet i vandløbsbunden og med et fald på 3 ‰. 
Herved kan der etableres en ubrudt vandløbsbund ved udlægning af grus- og 
stenmaterialer igennem rørene. 
 
Der etableres en 9 m lang Ø 700 mm betonrørbro fra st. 175 m til fremtidig st. 184 
m. Rørets bundkote ved indløb og udløb placeres i henholdsvis 23,41 og 23,39 m. 
Til sammenligning placeres vandløbets bundkote i 23,67 m og 23,65 m ved ind- og 
udløb fra røret. Det foreslås videre, at udløbssiden af vandløbet beskyttes imod 
erosion igennem en stensikring. 
 
Endelig skal der etableres en ny rørbro ved fremtidig st. 230 m til st. 237 m. 
Rørlængden svarer til længden af den eksisterende rørbro på lokaliteten. Rørets 
bundkote ved indløb og udløb placeres i ca. 23,22 og 23,20 m. Til sammenligning 
placeres vandløbets bundkote i 23,45 og 23,43 m ved ind- og udløb fra røret. 
 
Ved begge rørbroer er jorddækket over 50 cm, hvilket vurderes tilstrækkeligt for 
bevarelse af styrken på rørene. 
 
Ved den fremtidige station 531 m er en eksisterende underføring, som benyttes til 
landbrugsmaskiner. Denne underføring skal ligeledes udskiftes med en større 
dimension fra en Ø200 mm til en Ø700 mm. I Tabel 4 fremgår vandløbets 
bundkote igennem røret. Vandløbsbunden går ubrudt igennem røret, da anlægges 
1/3 nede i bunden i kote 22,69 ved indløbssiden. Jorddækket er mellem 50-60 cm 
på røret. 
 
Der er i dette projektforslag ikke ændret ved underføringen under vejen ved st. 
849 m, hvor den vestlige grøft krydser vejen. Røret udgør ikke en spærring i det 
projekterede forløb, og det er derfor udeladt en omlægning af denne. Samme 
argumentation er gældende for krydsningen af Kongeåvej.  
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 Figur 17. Projektforslag for etablering af faunapassage ved spærringerne RIB-
00894 og RIB-00895. Af figuren ses det eksisterende forløb (blå), det nye forløb 
(lyseblå), vandindtag til søen (grøn), to nye underføringer (rød), opfyldning af 
vandløbsprofil (gulgrøn) samt en strækning, hvor vandløbet skal oprenses. 
Nuværende (sorte tal og mærker) og fremtidig stationering (hvid tal og pink 
mærker) samt matrikelskel (gul).  
Fremtidige dimensioner på vandløbet 
I Tabel 4 ses de fremtidige dimensioner af vandløbet på projektstrækningen.  
 
Tabel 4. Fremtidige dimensioner af vandløbet efter omlægning. Rørbroer er 
markeret med blå farve i tabellen. 

Fremtidig 
St. 

Bundkote Bundbredde/ 
rørdimension 

Fald  
bund 

Bemærkninger 
(m) (m) (m/mm) (‰)  
0 25,07 * * Rørindløb 
  0,5   

100 24,27  8  
     

175 23,67 * * Rørindløb 
  Ø700 3  

184 23,65 * * Rørudløb 
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200 23,55 0,5 6,5  

     
230 23,45 * * Rørindløb 

  Ø700 3  
237 23,43 * * Rørudløb 

     
300 23,32    

  0,75 1,7  
400 23,15    

     
531 22,92 * * Rørindløb 

  Ø700 1,8  
542 22,90 * * Rørudløb 

  0,75   
600 22,72    

  0,75 1,8  
700 22,54    

     
849 22,34 *  Rørindløb 

  Ø500   
860 22,32 * * Rørudløb 

 
På Figur 18 ses et længdeprofil af vandløbets fremtidige bund i forhold til terræn. 
Af figuren fremgår enkelte punkter, hvor vandløbet ligger tæt på terræn (under 1 
m). Det skal undersøges i detailprojektet, hvorvidt der skal ske en mindre 
opfyldning disse steder. 
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Figur 18. Fremtidige længdeprofil (rød) og det omkringliggende terræn (grøn). 
 
Opretholdelse af vandspejl i den opstemmede sø 
Det foreslås, at vandløbet blokeres over en 5 m lang strækning fra eksisterende st. 
175 m til ca. 180 m ved udlægning af lerholdigt jord i vandløbsprofilet.  
 
Da der i dag er tilknyttet et topografisk opland til søen, hvorfra der tilledes vand, 
antages det, at søens vandspejl kan opretholdes uden ind- og udløb fra vandløbet.  
 
Det forudsættes dog, at vandtabet fra søen via udsivning og fordampning er 
mindre end tilførslen.   
 
Såfremt det mod forventning ikke er muligt at opretholde et vandspejl i søen 
omkring kote 25,0 m, kan der efterfølgende placeres et Ø50 mm pvc-rør langs 
med vandløbet fra st. 0 m og til ca. st. 180 m, hvor det nuværende profil af 
vandløbet bevares, efter vandet er ledt igennem det sydlige forløb. PVC-ledningen 
skal sikre et fortsat vandindtag til søen. Rørbunden af ledningen anlægges vandret 
i kote 25,05 m, hvilket bør modsvare søens vandspejl omkring kote 25,0 m. 
 
Afløbet fra søen sker i dag igennem et Ø 200 mm pvc-rør. Røret er anlagt, så det 
fungerer som en overløbskant, som mindsker en forhøjet vandstand i søen. Ved 
realisering af projektet skal rørledningen besigtiges og tætnes/udskiftes, såfremt 
der er brud på ledningen. Det er for at undgå at der er et utilsigtet vandtab fra 
søen. 
 
Bevarelse af den stenmurede brønd 
De nuværende forhold i vandløbet omkring den stenmurede brønd, der udgør 
spærring RIB-00895 bevares ud fra kulturhistoriske hensyn.  
 
Jordregnskab 
På strækningen fra st. 0 til st. 230 m ligger bunden i det nye forløb for vandløbet 
højere end det projekterede forløb, hvorfor der skal foretages en tilretning af 
vandløbsprofilet på denne strækning.  
 
Jordoverskuddet på denne strækning er 580 m3, som skal fordeles på de 
omkringliggende marker.  
 
På strækningen fra st. 237 m til st. 849 m svarer de nuværende bundniveauer til 
de projekterede bundkoter. Nogle områder ligger bunden lidt for lavt, hvorfor der 
kan være behov for at øge bundkoten med sten.  
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Stenregnskab 
Ved rørudløbet ved st. 184 m stensikres modsatte bred med bundsten, hvilket er 
estimeret til at kunne gøres ved brug af 0,5 m3 stenmateriale.  
 
På strækningen fra st. 0 til st. 230 m udlægges et ca. 10 cm tykt lag af naturligt 
stensubstrat bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 
mm) på en strækning svarende til sammenlagt 50 m. Det samlede stenforbrug 
estimeres til 2,5 m3. Der ønskes ikke udlagt for store mængder stenmateriale af 
hensyn til vandløbets dynamik.  
 
På strækningen fra st. 237 m til st. 849 m ligger det nuværende forløb af 
vandløbets bund lavere eller i samme niveau som de projekterede forhold. Til 
forbedring af de fysiske forhold på strækning udlægges et ca. 10 cm tykt lag af 
naturligt stensubstrat bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels 
(32-64 mm) på forskellige strækninger svarende til sammenlagt 300 m. 
Stenforbruget hertil estimeres til 15 m3.  
 
Det samlede stenforbrug er på 18 m3 for indsatserne ved RIB-00895 og RIB-00894. 

4.2 RIB-00893 
Ved spærringen med RIB-00893 foreslås det, at røret frilægges opstrøms 
underføringen under Kongeåvej samtidig med, at der etableres en ny rørbro ved 
indkørsel til omdriftsareal.  
 
Projektforslaget ses i Figur 19 og af bilag 3. 

 
Frilægning af vandløbet 
Det foreslås, at rørlægningen frilægges fra fremtidig st. 860 m og nedstrøms til 
fremtidig st. 906 m ved indløbet til underføringen under Kongeåvej, som 
fastholdes uændret.  I st. 875 m placeres bundkoten i 22,32 m og ved indløbet i st. 
906 m placeres bunden i 22,22 m svarende til placeringen af rørbunden ved 
underføringen ved Kongeåvej.  
 
Samtidig med frilægningen forlægges vandløbet ligeledes til et nyt mere sydligt 
forløb, der placeres stort set parallelt med Kongeåvej. 
 
Det foreslås videre, at de eksisterende rør på den genåbnede strækning frigraves 
og fjernes. 
 
Etablering af rørbroer 
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Der etableres en ny rørbro fra fremtidig st. 870 til 881 m. Rørbroen skal sikre 
adkomst til marken, hvor der i dag er en tydelig færdsel til og fra grusvejen. 
Rørbroen etableres således, at 1/3 af røret er nedgravet i vandløbsbunden og med 
et fald på 1,6 ‰, Herved kan der etableres en ubrudt vandløbsbund ved 
udlægning af grus- og stenmaterialer igennem røret. Rørets bundkote ved indløb 
og udløb placeres i henholdsvis ca. 22,0 og 22,02 m. Til sammenligning placeres 
vandløbets bundkote i 22,29 og 22,27 m ved ind- og udløb fra røret. Jorddækket 
ovenpå den nye underføring er minimum 50 cm, og der er projekteret et 
skråningsanlæg fra terræn til indløb og udløb af røret på 1:1,5. 
 
Det østlige forløb langs grusvejen opstrøms st. 875 m opretholdes uændret for at 
sikre en fortsat afvanding af omdriftsarealet umiddelbart øst herfor. 
 

  Figur 19: Projektforslag ved RIB-00893. Af figuren ses det nuværende forløb (blå), 
den projekterede genåbning med skråningsanlæg (lyseblå), den nye underføring 
(rød), autoværn (hvid og grå-skraveret) samt den indmålte brønd (grøn). Nuværende 
(sort) og fremtidig (hvid) stationering samt matrikelgrænser (gul). 
 
I kanten af marken imod Kongeåvej ligger en brønd med tilhørende drænsystem. 
Brønden er markeret med en grøn trekant på Figur 19. Koten for dræntilløb og 
afløb er indmålt i kote 21,63 m og det er vurderet, at drænsystemet ikke har 
tilknytning til Vandløb fra Skovhoved Skov.  
 
I Tabel 5 ses de fremtidige dimensioner af det projekterede forløb.  
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Tabel 5. Fremtidige dimensioner af Vandløb fra Skovhoved Skov ved spærring RIB-
00893. 

Fremtidig St. Bundkote Bundbredde/ 
rørdimension 

Fald  
bund 

Bemærkninger 
(m) (m) (m/mm) (‰)  
860 22,32 * *  

  0,75   
870 22,29 *  Rørindløb 

  Ø700 1,6  
881 22,27 *  Rørudløb 

  0,75   
912 22,22 * * Rørindløb 

  Ø500 0  
930 22,22 * * Rørudløb 

 
Der er i skitseforslaget antaget, at underføringen under Kongeåvej ligger uden 
fald. Ved realiseringen kan der komme mindre tilretninger, hvis denne antagelse 
ikke er korrekt.  
 
Den samlede mængde jord, der skal afgraves, er beregnet til ca. 120 m3. 
 
Det opgravede jord skal planeres ud inden for matriklen på arealer, der ikke er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, efter nærmere aftale med lodsejer og i et 
lag på maksimalt 30 cm.  
 
På det nye forløb udlægges et 0 til 15 cm tykt lag naturligt bundsubstrat 
bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm).  
 
Ved udløbet af underføringen under markvejen er der projekteret et skarpt 
sydgående sving, hvor det er nødvendigt at foretage en stensikring af modsatte 
brink. Stensikringen skal foretages med paksten (64-128 mm).  
 
Der må påregnes udlagt en samlet stenmængde på i alt ca. 6 m3 som naturligt 
bundsubstrat og 0,5 m3 sten til sikring af brinken. 
 
Øvrige 
Da vandløbet placeres tæt ved Kongeåvej, skal der opsættes et autoværn langs 
strækningen. Autoværnet er projekteret til at være 35 m langt, således det 
begynder 4 m øst for skråningsanlæggets begyndelse og slutter ved udløbet af 
den rørlagte strækning ved fremtidig st. 881 m.  
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4.3 RIB-00891 og RIB-00892 

I det følgende er der beskrevet et samlet projektforslag for RIB-00891 og RIB-
00892, hvorfor indsatserne på disse to lokaliteter er slået sammen i et fælles 
afsnit i det følgende. 
 
Det foreslås, at der etableres et nyt vandløbsprofil igennem lavningen i terrænet 
og dæmningen, der udgør spærringen, samt videre nedstrøms til udløb i 
bagkanalen ved dambruget, der anvendes som nyt forløb frem til udløb i 
Kongeåen, jf. Figur 20 og bilag 4.  

 
Indledende terrænreguleringer 
I projektforslaget hæves terrænet i slugten, hvilket er valgt for vandløbet 
nedstrøms slugten får bedre faldforhold og for, at jordbalancen bliver bedre.  
 
Det foreslås derfor, at der gennemføres en terrænhævning på op til 70 cm i 
lavningen.  Den største terrænhævning foretages i det første stykke af lavningen 
og reduceres i nedstrøms retning mod vest.  
 
Terrænhævningen skal sikre følgende fremtidige terrænflader i lavningen: 

 1.460-1.520: 20,30 m 
 1.520-1.540: 20,20 m 
 1.540-1.560: 20,10 m 
 1.560-1.566: 20,00 m 

Overslagsmæssigt skal der benyttes 90 m3 jord til terrænreguleringen.  
 

Etablering af nyt vandløbsprofil 
Der etableres et nyt vandløbsprofil fra st. 1478 m med fremtidig bundkote i 20,04 
m til st. 1635 m i kote 16,46 m ved udløb den eksisterende bagkanal ved 
dambruget. Profilet etableres med en bundbredde på 1 m og et skråningsanlæg 
på 1:2. Det nye forløb etableres med et gennemsnitligt bundlinjefald på 3 ‰.  
 
Fra st. 1.640 m og nedstrøms til st. 1.925 m genanvendes det eksisterende forløb 
af dambrugets bagkanal. Fra st. 1.925 m og til udløb i Kongeåen i st. 1.940 m 
anvendes ligeledes et tidligere fødekanal fra dambruget. Udløbet i Kongeåen 
placeres i kote 18,60 m.  
 
Den gamle fødekanal benyttes ikke i dag, og i dette projektforslag blokeres den 
gamle fødekanal flere steder. Blokeringen sker således vandløbet ledes i den 
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projekterede retning. Blokeringen foretages ved at lukke kanalerne over en 5 til 
10 m lang strækning med lerholdig jordfyld. 
 
Jordbalance 
I projektet foretages terrænregulering i lavningen, hvilket giver et jordunderskud, 
mens etablering af det nye vandløbsforløb fra lavningen og ud til dambrugets 
nedlagte bagkanal giver et jordoverskud. Samlet medfører gennemførelse af 
projektet ved RIB-00891 og RIB-00892 et jordoverskud på 100 m3, hvilket fremgår 
af Tabel 6. 
 
Tabel 6. Jordbalance for gennemførelse af projekt ved indsats RIB-00891 og RIB-
00892. 
 Overskudsjord Jordforbrug Balance 
 m3 m3 m3 
Terrænregulering i 
lavning 

 90 - 90 
Etablering af nyt 
vandløbsforløb 

230  + 230 
Blokering af 
dambrugets bagkanal 

 40 - 40 
Samlet 230 130 + 100 
 
Overskudsjord forventes at kunne udjævnes på terræn indenfor matriklen. 
 
Etablering af rørbroer 
I det nye vandløbsprofil etableres 2 nye rørbroer.  Rørbroerne etableres således, 
at 1/3 af rørene nedgraves i vandløbsbunden og med et fald på 3 ‰, Herved kan 
der etableres en ubrudt vandløbsbund ved udlægning af grus- og stenmaterialer 
igennem røret. 
 
Der etableres en 6 m lang Ø 800 mm betonrørbro fra st. 1.598 m til fremtidig st. 
1.604 m. Rørets bundkote ved indløb og udløb placeres i henholdsvis 19,4 og 
19,36 m. Til sammenligning placeres vandløbets bundkote i 19,67 og 19,63 m ved 
ind- og udløb fra røret.  
 
Der etableres videre en 12 m lang Ø 800 mm betonrørbro fra st. 1.928 m til 
fremtidig st. 1.940 m. Rørets bundkote ved indløb og udløb placeres i henholdsvis 
18,36 og 19,34 m. Til sammenligning placeres vandløbets bundkote i 18,64 og 
18,60 m ved ind- og udløb fra røret.  
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 Figur 20. Projekttiltag ved indsatserne RIB-00891 og RIB-00892. Terrænregulering 
ses med skraveret areal i lavningen (grøn/hvid) og i den nedlagte bagkanal 
(rødbrun/hvid). Det fremtidige forløb samt skråningsanlæg (lyseblå) føres til udløb 
i Kongeåen øst for dambruget. Nuværende (sort mærke, sorte tal) og 
fremtidig(pink mærke, hvide tal) stationer samt matrikelskel (gul) ses desuden af 
figuren.  
I projektet krydser vandløbet skovvejen, hvor der etableres en ny underføring 
med et Ø800 mm rør. Røret er valgt, således det kan modstå tryk fra 
skovningsmaskiner. De fremtidige dimensioner af forslaget fremgår af Tabel 7.  
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Tabel 7. Fremtidige dimensioner af Vandløb fra Skovhoved Skov ved spærring RIB-
00891 og RIB-00892. 

Fremtidig 
St. 

Bundkote Bundbredde/ 
rørdimension 

Fald  
bund 

Bemærkninger 
(m) (m) (m/mm) (‰)  

1480 20,04 *   
  1   

1598 19,67 *  Rørindløb 
  Ø800   

1604 19,63 *  Rørudløb 
     

1640 19,54 1   
     

1881 18,78 * 3,1 Rørindløb 
  Ø800   

1887 18,77 *  Rørudløb 
  1   

1908 18,70 *  Rørindløb 
  Ø800   

1916 18,68 *  Rørudløb 
  1   

1928 18,64 *  Rørindløb 
  Ø800   

1940 18,60 * * Rørudløb 
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5 Konsekvensvurdering  
5.1 Hydrologiske konsekvenser 

I det følgende er der foretaget hydrauliske konsekvensberegninger af de 
foreslåede indsatser i Vandløb fra Skovhoved Skov for følgende karakteristiske 
vandføringer; medianminimum, sommer- og vinterrmiddel, medianmaksimum 
samt en 10 årig maksimum. 
 
Til beskrivelse af de hydrologiske konsekvenser af indsatserne er der taget 
udgangspunkt i opmålingen af vandløbet, der er foretaget i forbindelse med 
forundersøgelsen til at definere de nuværende forhold. På Figur 21 og Figur 22 ses 
nuværende og fremtidige stationer i vandløbet omkring de enkelte indsatser.  
 

 Figur 21. Sammenligning af stationer i det nuværende og projekterede forløb af 
Vandløb fra Skovhoved Skov nord for Kongeåvej. De sammenlignede punkter 
fremgår med en rød streg. 
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 Figur 22. Sammenligning af stationer i det nuværende og projekterede forløb af 
Vandløb fra Skovhoved Skov syd for Kongeåvej. De sammenlignede punkter 
fremgår en rød streg. 
Afgrænsning af oplandet afviger enkelte steder fra det topografiske opland, idet 
historiske kort samt feltobservationer indikerer, at en større del af områdets vand 
ledes væk fra vandløbet. Der blev ikke observeret dræntilløb til vandløbet 
opstrøms Kongeåvej. Der kan forekomme en overfladeafstrømning til området, 
men det forventes, at området er drænet bort fra Vandløb fra Skovhoved Skov, 
hvilket ligeledes understøttes af en drænledning tæt ved Kongeåvej, som 
umiddelbart lå dybere, end Vandløb fra Skovhoved Skov. Oplandet på den østlige 
side af Vandløb fra Skovhoved Skov er dog medregnet for de nuværende forhold.    

 
Opstrøms projektstrækningen ved vandløbets udløb fra skoven Skovhoved deles 
vandløbet i to forløb, hvoraf hovedparten af vandføringen ledes mod øst mod 
projektområdet. Der er i de kommende konsekvensberegninger antaget, at hele 
vandføringen ledes i det østgående forløb.  
Ved indsat RIB-00895 deles vandføring ligeledes, men fordelingen af vandet er 
ukendt. Det er i vandspejlsberegningerne antaget, at hele vandføringen ledes 
igennem søen og til det østlige forløb.  
 
Resultatet af den hydrauliske konsekvensvurdering af indsatserne ses i tabellerne 
nedenfor for hele den opmålte vandløbsstrækning for så vist angår 
vandspejlskoter, dybder og vandhastigheder. På bilag 4-8 ses endvidere 
længdeprofiler for de enkelte indsatser. 
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Ved de fremtidige stationer 300, 480 og 732 m er vandløbet omlagt, således det 
fremtidige forløb ligger vest for markvejen i stedet for igennem det nuværende 
østlige forløb. Stationerne er derfor parallelforskudt.  
 
Tabel 8. Nuværende og fremtidig vandspejlskote, dybde og –hastighed ved den 
karakteristiske vandføring medianminimum i Vandløb fra Skovhoved Skov. 

Nuværende 
st. 

Fremtidig 
st. 

Nuværende dimensioner Projekterede dimensioner 
  Vsp. Hastighed Dybde Vsp. Hastighed Dybde 
(m) (m) (m) (m*sek-1) (m) (m) (m*sek-1) (m) 
-50 -50 25,56 0,06 0,06 25,51 0,33 0,01 
150 150 25,16 0,05 0,10 23,90 0,15 0,03 
326 300 25,40 0,36 0,02 23,37 0,10 0,03 
507 477 22,58 0,33 0,03 23,05 0,09 0,04 
750 732 22,43 0,03 0,24 22,57 0,16 0,02 
900 900 - - - 22,39 0,03 0,15 
1.052 1.046 22,19 0,17 0,05 22,19 0,17 0,05 
1.394 1.388 21,01 0,13 0,06 21,01 0,13 0,06 
1.503 1.494 20,78 0 1,03 20,03 0,12 0,05 
 1.634    19,59 0,13 0,05 
 1.882    18,81 0,14 0,04 
 1.922    18,67 0,28 0,03 

 
Tabel 9. Nuværende og fremtidig vandspejlskote, -dybde og –hastighed ved den 
karakteristiske vandføring sommermiddel i Vandløb fra Skovhoved Skov. 
Nuværende 
st. 

Fremtidig 
st. 

Nuværende dimensioner Projekterede dimensioner 
  Vsp. Hastighed Dybde Vsp. Hastighed Dybde 
(m) (m) (m) (m*sek-1) (m) (m) (m*sek-1) (m) 
-50 -50 25,58 0,08 0,08 25,54 0,19 0,04 
150 150 25,19 0,06 0,13 23,91 0,21 0,04 
326 300 23,41 0,43 0,03 23,39 0,11 0,05 
507 477 22,59 0,40 0,04 23,06 0,12 0,05 
750 732 22,45 0,05 0,26 22,58 0,21 0,03 
900 900 - - - 22,41 0,04 0,17 
1.052 1.046 22,21 0,07 0,19 22,21 0,19 0,07 
1.394 1.388 21,02 0,17 0,07 21,02 0,17 0,07 
1.503 1.494 20,83 0 1,08 20,05 0,14 0,07 
 1.634    19,61 0,15 0,08 
 1.882    18,83 0,18 0,06 
 1.922    18,69 0,22 0,05 
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Tabel 10. Nuværende og fremtidig vandspejlskote, -dybde og –hastighed ved den 
karakteristiske vandføring vintermiddel i Vandløb fra Skovhoved Skov. 
Nuværende 
st. 

Fremtidig 
st. 

Nuværende dimensioner Projekterede dimensioner 
  Vsp. Hastighed Dybde Vsp. Hastighed Dybde 
(m) (m) (m) (m*sek-1) (m) (m) (m*sek-1) (m) 
-50 -50 25,63 0,09 0,13 25,58 0,18 0,08 
150 150 25,27 0,07 0,21 23,97 0,16 0,10 
326 300 23,46 0,29 0,08 23,45 0,10 0,11 
507 477 22,70 0,13 0,15 23,13 0,09 0,12 
750 732 22,58 0,06 0,39 22,66 0,10 0,11 
900 900 - - - 22,49 0,06 0,25 
1.052 1.046 22,31 0,12 0,17 22,31 0,12 0,17 
1.394 1.388 21,11 0,16 0,16 21,11 0,16 0,16 
1.503 1.494 20,88 0 1,13 20,13 0,13 0,15 
 1.634    19,68 0,15 0,14 
 1.882    18,91 0,16 0,14 
 1.922    18,76 0,30 0,12 
 
Tabel 11. Nuværende og fremtidig vandspejlskote, -dybde og –hastighed ved den 
karakteristiske vandføring medianmaksimum i Vandløb fra Skovhoved Skov. 
Nuværende 
st. 

Fremtidig 
st. 

Nuværende dimensioner Projekterede dimensioner 
  Vsp. Hastighed Dybde Vsp. Hastighed Dybde 
(m) (m) (m) (m*sek-1) (m) (m) (m*sek-1) (m) 
-50 -50 25,78 0,14 0,28 25,69 0,26 0,19 
150 150 25,47 0,12 0,41 24,08 0,27 0,21 
326 300 23,58 0,36 0,20 23,60 0,16 0,26 
507 477 22,98 0,16 0,43 23,28 0,15 0,27 
750 732 22,84 0,13 0,65 22,84 0,14 0,29 
900 900 - - - 22,69 0,11 0,45 
1.052 1.046 22,54 0,17 0,40 22,55 0,17 0,41 
1.394 1.388 21,24 0,36 0,29 21,26 0,32 0,31 
1.503 1.494 21,18 0,01 1,43 20,31 0,23 0,33 
 1.634    19,87 0,24 0,33 
 1.882    19,08 0,25 0,31 
 1.922    18,92 0,58 0,28 
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Tabel 12. Nuværende og fremtidig vandspejlskote, -dybde og –hastighed ved den 
karakteristiske vandføring 10 års maksimum i Vandløb fra Skovhoved Skov. 
Nuværende 
st. 

Fremtidig 
st. 

Nuværende dimensioner Projekterede dimensioner 
  Vsp. Hastighed Dybde Vsp. Hastighed Dybde 
(m) (m) (m) (m*sek-1) (m) (m) (m*sek-1) (m) 
-50 -50 25,80 0,14 0,30 25,69 0,28 0,19 
150 150 25,50 0,12 0,44 24,09 0,27 0,22 
326 300 23,59 0,38 0,21 23,62 0,16 0,28 
507 477 23,01 0,17 0,46 23,29 0,16 0,28 
750 732 22,87 0,13 0,68 22,85 0,14 0,30 
900 900 - - - 22,71 0,12 0,47 
1.052 1.046 22,57 0,18 0,43 22,56 0,18 0,42 
1.394 1.388 21,27 0,36 0,32 21,28 0,34 0,33 
1.503 1.494 21,24 0,01 1,49 20,32 0,24 0,34 
 1.634    19,90 0,24 0,36 
 1.882    19,10 0,26 0,33 
 1.922    18,94 0,60 0,30 
 

5.2 RIB-00894 og RIB00895 
Vandføringen i Vandløb fra Skovhoved Skov deles i dag ved brønden i st. 208 m 
ved spærring, RIB-00895. Da den præcise fordeling af vand gennem brønden og 
søen er ukendt, så er vandspejlsberegning ved nuværende station 326 foretaget 
under forudsætning af, at hele vandføringen ledes til det østlige forløb igennem 
søen.  
 
Ved de foreslåede projekttiltag forbedres vandløbets vandføringsevne fra st. 0 til 
st. 175 m, hvor bunden opstrøms brønden, RIB-00895 sænkes op til ca. 1,3 m (ved 
st. 175 m). Projekttiltaget har således ikke negativ indvirkning på vandløbets 
vandføringsevne opstrøms projektområdet. 
 
Fra st. 175 m og nedstrøms føres hele vandløbets vandføring over i det vestlige 
forløb langs grusvejen.  Fra fremtidig st. 237 m, til underføringen ved fremtidig 
station 531 m og til underføring ved st. 850 m ændres vandløbsbunden ikke. 
Vandspejlets variationer på strækningen er beskrevet ved fremtidig st. 300, 480 
og 732 m.  
Projektforslaget vil afstedkomme en større vandføring i dette profil sammenlignet 
med i dag ved alle karakteristiske vandføringer, hvorved vandføringsevnen i 
teorien forringes. I praksis er vandføringen i vandløbet i hovedparten af året lille, 
hvilket resulterer i små vanddybder, der typisk er beliggende imellem 2-10 cm – 
både under de nuværende og fremtidige forhold.  
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I praksis betyder det, at den tekniske afvandingsdybde på arealerne vest for 
grøften i tilknytning til vandløbet er uændret ved sommer- og 
vintermiddelvandføringer. 
 
Ved de større afstrømninger som vintermiddel viser beregningerne en vanddybde 
i det nye forløb af Vandløb fra Skovhoved Skov på 11-12 cm imellem st. 237 til 850 
m. De nuværende forhold viser en vanddybde 38 cm ved st. 750 m ved 
vintermiddelafstrømningen.  
 
Ved de helt store afstrømninger vil der være vanddybder på omkring 30 cm i det 
vestlige forløb. Disse vanddybder vil være kortvarige. Rørbroen, der foreslås 
udskiftet fra en Ø200 mm til en Ø 700 mm ved st. 531-542 m vil sikre at de større 
afstrømninger kan føres i det vestlige forløb.  

 
Det nuværende og det fremtidige vandløbsforløb ligger højere, end terrænet i 
marken. Jordbunden i området er klassificeret som grovsandet jord og lerblandet 
sandjord. Det er i dag muligt at opretholde et vandspejl i vandløbet nord for 
markvejen, og det vurderes umiddelbart også muligt, at opretholde vandspejlet 
ved en omlægning af vandløbet. Før realisering skal dræningsforholdene i marken 
undersøges og jordbundsforholdet på strækningen skal ligeledes undersøges for 
at sikre, at der kan holdes vand i det omlagte vandløbsforløb.  
 
Da vandløbets profil i den vestlige grøft ikke ændres, og grøften i forvejen er 
vandførende, betragtes afvandingsforholdene i området for stort set uændret. 
Der er områder langs den vestlige grøft, eksempelvis ved fremtidig st. 700, hvor 
der ikke kan opnås 1 m dræningsdybde, hvilket ligeledes ikke er tilfældet i dag til 
vandløbet.  
 
Det er dog muligt, at afvandingsforholdene i den vestlige grøft bliver en forringet 
ved ekstremafstrømninger, hvor hele vandføringen ledes igennem dette forløb 
fremfor at blive delt imellem to forløb. Dog er vandspejlsstigningen i grøften på op 
til 28 cm ved 10 års maksimum, hvilket ikke er meget sammenlignet med 
vandspejlsstigningen i det nuværende forløb. 
 
Afvandingsforholdene burde blive forbedret i den østlige grøft, idet vandføringen 
ledes til det vestlige forløb, hvorfor der kun ledes en mindre vandmængde til det 
østlige forløb igennem overfladeafstrømning fra de østlige og nordøstlige arealer. 
Vanddybden forventes at blive kraftigt reduceret på forløbet ved de større 
afstrømninger, da oplandet til den østlige grøft er begrænset.  
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5.3 RIB-00893 
Ved underføringen af Kongeåvej, fremtidig st. 909 m, ligger der i dag et Ø500 mm 
betonrør. En beregning af rørets fuldtløbende kapacitet viser, at 
vandafstrømningen igennem røret maksimalt er ca. 118 l/sek. Medianmaksimum 
ved underføringen er beregnet til 109 l/sek., hvilket stort set svarer til rørets 
kapacitet. Der kan således forekomme stuvning ved røret ved 
afstrømningshændelser på niveau eller større end medianmaksimum.  
 
Afvandingsforholdene forventes ikke at være påvirket af genåbning af den 
rørlagte strækning fra fremtidig st. 860 m til st. 907 m. Årsagen hertil er at røret 
ikke omlægges under Kongeåvej og dermed vil det åbne vandløb ligge i samme 
niveau, som det rørlagte vandløb. Samtidig er den østlige mark sandsynligvis 
drænet igennem en vest-østgående drænledning, som blev fundet i en brønd nær 
Kongeåvej, og som lå betydeligt dybere, end det rørlagte vandløb, som skal 
genåbnes.  
 
Marken ligger dog i et niveau, hvor der ikke kan opnås 1 m dræningsdybde, 
såfremt markerne drænede til vandløbet. Da den omtalte drænledningsforløb ikke 
er kendt, så kan det ikke udelukkes, hvorvidt det åbne forløb påvirker marken i et 
mindre omfang.  

5.4 RIB-00891 og RIB-00892 
Det foreslåede projekt påvirker ikke vandløbets vandføringsevne opstrøms 
lavningen, der terrænreguleres. Opstrøms st. 1.394 m er der ikke forskelle 
imellem de beregnede vandstande eller vanddybder.  
 
Fra st. 1.560 m og nedstrøms til st. 1640 m sænkes den nuværende vandløbsbund. 
På denne strækning forbedres vandføringsevnen.  
 
Fra st. 1.640 ved udløb i bagkanalen langs dambruget og frem til udløb i Kongeåen 
vil vandstanden styres af de fremherskende vandstande i Kongeåen.  I denne 
forundersøgelse er Kongeåens vandspejlsfluktuationer ikke vurderet. Er 
fluktuationerne store kan der være behov for en modificering af udløbet af 
Vandløb fra Skovhoved Skov, da der ellers kunne ske oversvømmelse af de 
bagvedliggende arealer, som følge af en for høj vandstand i Kongeåen. Dette skal 
afklares i en detailprojektering.  
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5.5 Biologiske konsekvenser 
 
Vandløb 
Der er i øjeblikket målopfyldelse for smådyrssammensætningen i vandløbet, men 
forholdene for smådyr vil blive forbedret markant efter projektets realisering. 
Udlægning af groft materiale, fjernelse af rørlagte strækninger, fjernelse af 
spærringerne, vandløbssystemets tilknytning til Kongeåen m.v. er alle forhold, 
som forbedrer forholdene for smådyrene tilknyttet Vandløb fra Skovhoved Skov.  
 
Projektets gennemførelse vil skabe passage fra Kongeåen op i Vandløb fra 
Skovhoved Skov, hvor ørreder dermed kan udbrede sig. Hvorvidt vandløbet 
sommerudtørrer, er uvist, men såfremt dette ikke er tilfældet, forventes 
vandløbet fremadrettet at have potentiale som gyde- og opvækstområde for 
ørreder på visse strækninger i toppen af projektområdet samt på den nederste 
projektstrækning.  
 
Det forventes ikke, at projektets gennemførelse vil have en effekt på vandløbets 
makrofytter, da størstedelen af vandløbet efter en realisering fortsat vil være 
skyggepåvirket.  
 
§ 3 – Naturbeskyttelse 
Projektet forventes ikke at have negativ indflydelse på arealer med beskyttet 
natur, idet vandstanden i søen, mellem indsatserne RIB-00894 og RIB-00895, 
opretholdes. 
 
Idet projekttiltagene vil forbedre den generelle natur- og miljøkvalitet i vandløbet, 
vil der være grundlag for at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 
3 til vandløbsrestaureringen. 
 
Natura 2000 
Den nedre del af projektstrækningen er beliggende i Natura 2000-området 
Kongeåen, nr. 91, Habitatområde nr. 81. Der foretages anlægsarbejde i området 
ved Kongeåens Dambrug, hvor den gamle fødekanal til dambruget reguleres, 
inden det har udløb i Kongeåen. Det vurderes, at projekttiltaget ikke vil have 
indvirkning på ovennævnte Natura-2000 område eller udpegningsgrundlaget.  
 
Bilag IV-arter 
Da projektet ikke påvirker tilstedeværelsen af vandløbet eller vandhuller i området, 
vurderes det, at projektet ikke påvirker de forskellige flagermusarter, der er tilknyttet 
området, hvor specielt vandflagermus søger føde ved vandområder.  
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Projektet indebærer rydning af træer, hvor flagermus potentielt kan være tilknyttet. 
Rydningen er dog ikke af en sådan karakter, at det ødelægger flagermusenes 
økologiske funktionalitet, da rydningen af træer er begrænset sammenlignet med 
skovens størrelse.  
 
Da projektet sikrer fortsat opretholdelse søen vurderes det, at levesteder for 
spidssnudet frø og stor vandsalamander ikke forringes.  
 
Det vurderes, at projekttiltaget ikke har indflydelse på levevilkårene for hverken 
markfirben eller oddere, i området. 

5.6 Tekniske anlæg 
I det foreslåede projektforslag ved RIB-00893 ligger der en TDC-ledning på 
nordsiden af Kongeå vej. Det formodes, at ledningen er indbygget i vejkassen, 
som står uberørt i projektforslaget. Såfremt ledningen ligger i marken, så vil 
denne skulle håndteres ved realisering af projektet.  
 
LER-søgningen, der er gennemført i denne tekniske forundersøgelse, kan alene 
betragtes som vejledende. Det anbefales derfor, at ledningsejer, inden 
anlægsarbejdet igangsættes, anmodes om at påvise ledningens placering.  
 
Der foretages flere nye krydsninger af mindre grusveje, som kræver en opgravning 
af vejene.  
 

5.7 Kulturhistoriske interesser 
Museet på Sønderskov har ved deres forundersøgelse af de kulturhistoriske 
værdier i området redegjort for, at der er knyttet kulturhistoriske værdier langs 
Vandløb fra Skovhoved Skov opstrøms og i nærheden af indsatserne RIB-00894 og 
RIB-00895. Området har her været benyttet som et vandings- og 
afvandingsområde.  
 
Det skal derfor afklares yderligere, hvorvidt projektforslagene ved RIB-00894 og 
RIB-00895 er i modstrid med de kulturhistoriske interesser i området. Det 
vurderes, at de øvrige projektforslag ikke er i modstrid med de kulturhistoriske 
interesser i området. 
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6 Berørte matrikler 
De berørte matrikler af projekttiltagene fremgår af Tabel 13.  
 
Tabel 13. Oversigt over berørte matrikler i projektet.  

Ejer Matr. nr. Ejerlav Indsats 
Dorthe Didriksen 1z Sønderskov Hgd., 

Folding 
RIB-00895, RIB-00894, RIB-
00891 

Handelsfirmaet 
Jørgen Geilager A/S 

4c Sønderskov Hgd., 
Folding 

RIB-00893, RIB-00891 
Kongeåens Dambrug 
ApS 

1m Sønderskov Hgd., 
Folding 

RIB-00892 
 
Dorthe Didriksen og Handelsfirmaet Jørgen Geilager A/S er positive over for 
projektet. Kongeåens Dambrug ApS er imod projektet, da de mener at det er spild 
af tid og penge. 
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7 Budgetoverslag 
I forbindelse med realisering af indeværende projekt anbefales det, at der 
udarbejdes et udbudsmateriale for entreprenør for de enkelte projekter.  
 
I det følgende er der udarbejdet et budgetoverslag for hver af indsatserne i 
vandløbet. Overslagene på anlægsomkostningerne baserer sig udelukkende på 
erfaringspriser og ikke på indhentning af egentligt entreprenørtilbud. Det 
forudsættes ved budgetfastsættelsen, at anlægsarbejderne gennemføres om 
sommeren i den tørreste periode.  
 
De samlede omkostninger til realisering af projekterne indeholdende 
udarbejdelse af udbudsmateriale og anlæg skønnes således til: 
 
RIB-00895-00894 
For RIB-00898-00894 er udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale med 
eventuel nødvendig detailprojektering, tilbudsindhentning og efterfølgende tilsyn 
med anlægsarbejder skønnes budgettet til: 
 

 Beløb 
(kr. ekskl. moms) 

Detail/Udbudsmateriale 20.000 
Tilbudsindhentning, tilsyn 35.000 
I alt  55.000 

 
Anlægsomkostningerne, der er forbundet med at realisere projektforslaget kan 
overslagsmæssigt sættes til: 
 

 Forbrug Længde 
 

(m) 
Beløb 

(kr. ekskl. 
moms) 

Projekttiltag    
Arbejdsplads, etablering, drift   20.000 
Sænkning af vandløbsbund* 580 m3 175 40.000 
Oprensning vandløbsbund   15.000 
Vandindtag sø* Ø5 cm 180 20.000 
Udlægning grus/sten/erosionsik  18 m3 303 10.000 
Etablering af rørbroer 3 stk.  105.000 
I alt   210.000 
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RIB-00893 
For RIB-00893 er udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale med eventuel 
nødvendig detailprojektering, tilbudsindhentning og efterfølgende tilsyn med 
anlægsarbejder skønnes budgettet til: 
 

 Beløb 
(kr. ekskl. moms) 

Detail/Udbudsmateriale 20.000 
Tilbudsindhentning, tilsyn 35.000 
I alt  55.000 

 
Anlægsomkostningerne, der er forbundet med at realisere projektforslaget kan 
overslagsmæssigt sættes til: 
 

 Forbrug Længde 
 

(m) 
Beløb 

(kr. ekskl. 
moms) 

Projekttiltag    
Arbejdsplads, etablering, drift   20.000 
Etablering af nyt vandløbsprofil 120 m3 31 10.000 
Opgravning og fjernelse af rør* - 46 40.000 
Udlægning grus/sten  6 m3 30 5.000 
Etablering af rørbro Ø 70 cm 11 35.000 
Erosionssikring med sten ved rørbro   10.000 
Autoværn  35 50.000 
I alt   170.000 

 
 

RIB-00891-00892 
For RIB-00891-00892 er udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale med 
eventuel nødvendig detailprojektering, tilbudsindhentning og efterfølgende tilsyn 
med anlægsarbejder skønnes budgettet til: 
 

 Beløb 
(kr. ekskl. moms) 

Detail/Udbudsmateriale 60.000 
Tilbudsindhentning, tilsyn 60.000 
I alt  120.000 
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Anlægsomkostningerne, der er forbundet med at realisere projektforslaget kan 
overslagsmæssigt sættes til: 
 

 Forbrug Længde 
 

(m) 
Beløb 

(kr. ekskl. 
moms) 

Projekttiltag    
Arbejdsplads, etablering, drift   20.000 
Terrænregulering 90 m3 - 20.000 
Nyt vandløbsprofil 230 m3 156 m 25.000 
Blokering af bagkanal 4 stk.  5.000 
Opgravning og fjernelse af rørbro - 6 5.000 
Udlægning grus/sten  15 m3 303 20.000 
Erosionssik. med sten ved rørbroer   10.000 
Etablering af nye rørbroer 2 stk.  70.000 
I alt   175.000 

 
De samlede omkostninger til at realisere alle indsatserne i denne rapport kan 
således fastsættes til: 
 

Indsats (RIB) Beløb 
(kr. ekskl. moms) 

00895-00894 265.000 
00893 225.000 
00891-00892 295.000 
I alt  785.000 

 
7.1 Budgetoverslag og referenceværdi 

Af bekendtgørelse nr. 1023 af 29. juni 2016 om kriterier for vurdering af 
kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering fremgår det, at 
referenceværdien for fjernelse af fysiske spærringer i vandløb, hvor der 
udarbejdes et detailprojekt ved gennemførelse af projektet, er 26.000 kr./km 
vandløb opstrøms spærringen. 
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Sammenligning mellem gennemførelse af projekterne og de enkelte 
referenceværdier fremgår af Tabel 14. 
 
Tabel 14. Sammenligning mellem budgetoverslag og referenceværdi. 
Indsats Opstrøms beliggende 

vandløbsstrækning 
Budgetoverslag Referenceværdi 

RIB-00895 1,05 132.500 34.125 
RIB-00894 1,10 132.500 35.750 
RIB-00893 1,67 225.000 54.275 
RIB-00891 2,26 147.500 73.450 
RIB-00892 1,75 147.500 56.875 
 
Budgetoverslaget for hver indsats overstiger således referenceværdien for 
indsatsen. Budgetoverslaget overstiger endvidere 1,5 * referenceværdien, 
hvormed projektet ikke vurderes omkostningseffektivt. 
 

8 Konklusion 
Gennemførelse af projektet vil skabe kontinuitet i Vandløb fra Skovhoved Skov og 
skabe passage fra Kongeåen.  
 
Gennemførelse af projektet vil forbedre de fysiske forhold på delstrækninger og 
skabe et sammenhængende forløb af Vandløb fra Skovhoved Skov.  
 
Det skal afklares yderligere, hvorvidt gennemførelse af projektforslag ved RIB-
00894 og RIB-00895 er i modstrid med de kulturhistoriske interesser tilknyttet 
området.  
 
Af bekendtgørelse nr. 1023 af 29. juni 2016 om kriterier for vurdering af 
kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering fremgår det, at 
referenceværdien for fjernelse af fysiske spærringer i vandløb, hvor der 
udarbejdes et detailprojekt ved gennemførelse af projektet, er 32.500 kr./km 
vandløb opstrøms spærringen. Sammenligning mellem referenceværdier og 
budget for gennemførelse af indsatserne viser, at omkostningerne til 
gennemførelse af indsatserne overstiger referenceværdierne, hvorfor 
gennemførelse af projektet ikke anses som omkostningseffektivt. 
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SØNDERSKOV HOVEDGÅRD, SKOVHOVED - 
ET VANDINGS- OG AFVANDINGSPROJEKT 
FRA 1700-TALLET.  
 
Bo Ejstrud og Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov, 2017 
 
 

Resumé 
Ret vest for Sønderskov Hovedgård står arealerne mellem Skovhoved Skov og Konge-
åen med et særdeles velbevaret kanalsystem, som dækker et areal på omtrent 1,5 
km2. Systemet er særligt betydningsfuldt, fordi det kan følges tilbage til 1780’erne. 
Det er dermed et tidligt eksempel på de vandtekniske anlæg, som blev en integreret 
del af dansk landbrug fra 1800-tallets midte. Det er imidlertid betydeligt ældre. Det 
er derfor museets vurdering, at der er store kulturhistoriske interesser knyttet til det-
te anlæg, og at enhver forvaltningsplan for området bør lægge meget stor vægt på 
bevaringsaspektet. 

 
Det ældst kendte engvandingsanlæg fra Danmark stammer fra 1500-tallets slutning, og blev an-
lagt ved herregården Bregninggård. En større interesse for engvandingsanlæg spores dog først 
med Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs beskrivelse i dets almanak for 1786/87. Herefter 
igangsættes forskellige projekter, men kvantitativt slår disse anlæg først igennem i landskabet ef-
ter 1800-tallets midte.1 Engvandingsanlæggene blev ikke mindst et centralt instrument for Hede-
selskabets arbejde for at fremme hedens opdyrkning.2

 
 

Derfor er det særdeles interessant, at der i landskabet vest for Sønderskov Hovedgård kan ses 
sporene af et større anlæg, hvis alder er ukendt, men som kan dokumenteres tilbage til 
1780’erne, og som dermed med stor sikkerhed er anlagt før Landhusholdningsselskabets først an-
noncerede sin interesse for disse anlæg. Der er tale om et særdeles omfattende anlæg af grøfter, 
og det står i hovedtræk endnu bevaret i dag.   
 
Beskrivelse af anlægget 
Beskrivelsen af anlægget bygger på besigtigelse i felten, samt på en systematisk gennemgang af 
tilgængelige kort over området. 

                                                           
1 Fritzbøger, B: Dansk engvanding før 1866: Et eksempel på anvendelse af faglitterære agrarhistoriske kilder. 
I B. Liljewall (red.), Agrarhistoria på många sätt: 28 studier om människan och jorden. Festskrift till Janken 
Myrdal på hans 60-årsdag. Stockholm: Kungliga skogs- och lantbruksakademien, 2009. 
2 Villumsen, Holger: Bevanding af enge ved Varde Å-system : en økologisk balancegang før kunstgødningens 
tid. Landbohistorisk tidsskrift 2007:2, s. 37-90. 
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Det ældste kendte kort over Sønderskov Hovedgårds jorde er fra 1780'erne tegnet i forbindelse 
med udskiftningen. Kortet er i dårlig stand, så dateringen er desværre gået tabt, men det er rime-
ligt at antage, at jordene er opmålt og kortet tegnet i forbindelse med udskiftningen af nabo-
landsbyen Nørbølling i 1788/89. Der er tilsyneladende konstateret enkelte nøjagtigheder i forbin-
delse med 1820 matriklen, da udskiftningskortet er erstattet et nyt matrikelkort (Original 1), som i 
signaturen angives af være ”Deels afcopieret og deels opmaalt i Anledning af Matrikuleringen 
1820”. Arealanvendelsen på de to kort er dog stort set overensstemmende. Det er imidlertid det 
ældste kort fra 1780erne, som er mest interessant i denne forbindelse, naturligvis på grund af al-
deren, men især fordi det angiver forløbet af grøfter i området med en blå streg. 
 
Senere følger serien af målebordsblade, det ældste fra 1869. Moderne digitale data fra kortforsy-
ningen er også brugt i analysen, og har været væsentlige for forståelsen af arealet og dets udvik-
ling.  
 

 
Figur 1. Sønderskov Hovedgård. Digitalisering af arealanvendelse på Original 1 kortet. Kortet blev aftegnet 

fra udskiftningskortet med enkelte nyopmålinger, på et tidspunkt før 1820. Ejerlavet afgrænses i syd af Kon-
geåen, mens Sønderskov Mølledam ses tydeligt mod øst. De tre skove, Nørreskov, Sønderskov Hjortehave og 

Skovhoved, eksisterer endnu i dag, og generelt står herregårdslandskabet særdeles velbevaret. 
Lilla: Hede. Blå: Åbent vand. Lysegrøn: Eng. Mellemgrøn: Mose. Mørkegrøn: Skov. Haveanlægget omkring 
Sønderskov Hovedgård er krydsskraveret. Moderne reliefkort (DHM 2007) er lagt over kortet. Uden skala. 

 
Vest for selve Hovedgården ligger i dag skoven Skovhoved. Skovhoved har gamle rødder, og area-
let har sandsynligvis været skovklædt igennem hele historisk tid. Den findes også indtegnet på ud-
skiftningskortet med nogenlunde samme udstrækning som i dag.  
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Skoven Skovhoved ligger langs en brink med et fald på omkring 15 meter fra nord mod syd. Østlig 
i skoven ligger i dag en dam, på udskiftningskortet fandtes her eng. Dammen og tidligere engen 
ligger i en slugt, og moderne kort viser, at der findes et eller flere kildevæld med udspring nord for 
skrænten. De flød tidligere frit ud gennem slugten og hen over de syd for liggende arealer. Desu-
den er der en generel udstrømning af trykvand fra brinken syd sydligt i skoven, der til dels opsam-
les i mindre bække. Den stadige vandtilførsel var forudsætningen for engene.  
 

 
Figur 2. Skovhoved Skov på udskiftningskortet. Moderne matrikelskel samt moderne vandløb er lagt over 

kortet. Uden skala. 

I dag er slugten afgrænset af en serie på fire dæmninger, hvor den øverste endnu opdæmmer en 
sø, mens de øvrige tre, meget mindre dæmninger er gennembrudte, og ikke længere opdæmmer 
vandet. Den største dæmning er bygget op til en højde på omtrent fire meter, og er dermed en re-
lativt omfattende konstruktion. Det er interessant, at denne dæmning allerede er tegnet ind på 
det ældste kort, dog således, at den er gennembrudt af et bækløb ned gennem slugten, og der-
med ikke opdæmmer vandet. Der fører en vej fra Sønderskov Hovedgård og over denne dæmning 
i dag, men på grund af gennembruddet på de ældste kort har vi vanskeligt ved at tolke funktionen 
af denne dæmning: Er der tale om et anlæg for periodisk opdæmning, eller er det fundamentet til 
en slags brokonstruktion, hvor en midlertidig trækonstruktion kunne sikre forbindelsen fra hoved-
gården til skoven? Vi finder det mest sandsynligt, at der er tale om et dæmningsanlæg, men åb-
ningen har vi endnu ikke fundet en plausibel forklaring på. Det er ikke muligt at foretage egentlige 
arkæologiske undersøgelser uden at gennembryde opdæmningen, og dermed ødelægge anlæg-
get. 
 
På Original 1 kortet ses tilsvarende en gennembrudt dæmning; dette kan dog være en direkte ko-
piering af udskiftningskortet, og har ikke nødvendigvis selvstændig udsagnsværdi. På det næste 
kort, som er det høje målebordsblad fra 1869 er anlægget imidlertid lukket til en egentlig dam. 
Vejen fra Sønderskov Hovedgård er ført over dæmningen, og fortsætter i en sti gennem skoven.  
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Figur 3. Det høje målebordsblad fra 1869 viser anlæggelsen af den øverste dam. 1:10.000. 

Herefter udvides anlægget med en serie på yderligere tre mindre damme. Dette ses første gang 
på et endnu udateret kort, som må tilhøre 2. halvdel af 1800-tallet, og ses igen på de lave måle-
bordsblade (opmålt 1907), såvel som i det nuværende terræn (figur 4-6).  
 

 
Figur 4. Dammene ses første gang på et kort, som må dateres til 1800-tallets 2. halvdel. 

 
Figur 5. Dammene på de lave målebordsblade. 1:10.000. 
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Figur 6. De fire dæmninger ses tydeligt på reliefkortet. 1:10.000. 

Det har tidligere været museets tolkning, at rækken af søer var 
anlagt som karpedamme. Dette understøttedes af, at vi posi-
tivt ved, at der var karper i søen (Figur 7). En analyse af serien 
af kort viser imidlertid, at søerne opstår ret sent i forhold til 
denne anvendelse; at deres primære anvendelse ikke har væ-
ret opstemning til karpedam, da dæmningen oprindeligt var 
gennembrudt, og at vi først har belæg for en fast etablering af 
denne dæmning på et tidspunkt frem mod 1800-tallets midte. 
Anvendelsen som karpedam må være sekundær. 
 
Det er derfor mere sandsynligt, at dæmningen oprindeligt er 
anlagt for at regulere vandstrømmen, og dermed danner en 
integreret del af det vandtekniske anlæg, som dækker den sto-
re senglaciale smeltevandsflade neden for skrænterne i Skov-
hoved Skov. 
 
Neden for skrænten afgrænses Skovhoved skov af en vej, der er 
markeret med allésignatur på kortet fra 1780’erne, og som i dag 
fremstår som en bred markvej. Langs denne vej er der i dag dybe grøfter til opsamling af vandet. 
Disse grøfter kan ikke ses på det tidligste kort, men må anses for en integreret del af - og en funk-
tionel forudsætning for – vejen, som ellers skulle løbe gennem et stærkt vandlidende område. På 
Original 1 kortet ses grøfterne til gengæld som en dobbelt linje langs begge vejkanter. Den dob-
belte linje findes ikke på andre af kortets veje, dog er der en blå markering på begge sider af vejen 
på de høje målebordsblade, og dette stemmer godt overens med det grøftesystem, som endnu i 
dag kan ses i felten. Dette øst-vest gående randsystem af grøfter opsamler det trykvand, som står 
ud af skrænterne, foruden at opsamle den normale afstrømning mod Kongeåen.   
  
Syd for denne vej lå i 1780'erne et stort sammenhængende engareal, kaldet Sappen. Sap betyder 
på gammel dansk saft, og navnet var måske en hentydning til området sumpede karakter.  
I skoven fandtes i 1700-tallets sidste årtier en række engarealer, hvor fæstebønder før udskiftnin-
gen havde tilladelse til at bjerge hø.  Denne tilladelse blev ikke inddraget ved udskiftningen. Der-

Figur 7. Karpe opsamlet ved øvre 
dam efter særlig en hård vinter i 
slutningen af 1970’erne. Privat-

foto i museets udstilling. 
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for mageskiftede ejeren af Sønderskov Hovedgård i 1792 retten til høbjergning i skoven med ret-
ten til høbjergning på den såkaldte Fællesrunde under Skovhoved. Mageskiftet blev indgået med 
"mine tvende", bønderne Christen Hansen og Peder Hansen i Foldinggårde. Fællesrunden lå nord-
vest i Sappen, og må være det engstykke, som lå i Skovhoveds sydvestligste hjørne. Bønderne er-
hvervede ved mageskiftet rettet til at slå og bjerge høet, medens forårs- og efterårsgræsningen 
vedblev med at tilhøre ejeren af Sønderskov. Bønderne fik desuden ret til "engens forbedring ved 
Vands Ledning til Oversvømmelse".3

 
  

En nærmere forståelse af det system, der beskrives i 1792, kan muligvis findes på de moderne re-
liefkort. Her ses tydeligt et furesystem i overfladen, der bedst kan tolkes som overrislingsrender, 
der løber i SSV-lig retning fra skoven. I betragtning af, at området er markeret som vandlidende på 
de ældste kort, er det temmelig usandsynligt, at dette er agerrener. 
 

 
Figur 8. Overrislingsrender(?) i det tidligere engområde ”Sappen”, som de kan ses på moderne reliefkort. 

1:10.000. 

Sydøst for Sappen ligger ”Oeg Mose”, som må have været et mere vandlidende vådområde (Figur 
9). Udskiftningskortet viser ganske vist agerstriber i den vestlige del af denne mose, men det kan 
næppe have været opdyrket, da Original 1 kortet viser tørvegrave i samme område. Der er da og-
så mosesignatur i disse områder. Agersignaturen kan derfor vise en plan for områdets anvendelse 
efter dræning, og ikke de faktiske forhold. Dette er interessant, fordi vi baserer en stor del af tolk-
ningerne på netop dette kort. Senere kort viser dog, hvordan disse områder successivt afvandes, 
og i dag ligger størstedelen af området i landbrug. Dog ikke den østlige halvdel af mosen; den som 
heller ikke i 1780’erne var planlagt at skulle opdyrkes. 
 
På figur 9 ses også, at der er yderligere en sø ved den østlige ende af den tværgående vej. Denne 
sø eksisterer også stadig. Man kan bedre forestille sig, at dette er den karpedam, som bør høre til 
en hovedgård fra renæssancen; denne tolkning har vi dog ikke egentlig belæg for. Ligeså interes-
sant er det, at der ses en bred blå markering på sydsiden af samme vej, nærmest i forlængelse af 
søen, som dog ligger nord for vejen. Vi kan ikke sige, hvad dette anlæg er, og det kan ikke genfin-
des på senere kort. Men én tolkning kunne være, at hvis søen har fungeret som karpedam, så har 

                                                           
3 Skøde- og Panteprotokollen for Malt-Gørding Herred, Mageskiftebrev tinglæst 24. april 1792.  
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denne kanallignende grøft været praktisk i forbindelse med oprensning af selve dammen, samt 
håndtering af yngel. Som nævnt mangler vi dog sikre beviser på, at dette faktisk har været søens 
funktion, og dette må stå som en foreløbig tolkning. 
 

 
Figur 9. Vådområderne ”Sappen” og ”Oeg Mose” som vist på det ældste udskiftningskort. Forbindelsen til 

Sønderskov Hovedgård ses tydeligt. 1:20.000. 

Afvandingen af disse områder sker gennem en serie af grøfter, der er dokumenterede allerede på 
det ældste udskiftningskort, og som stadig er i brug i landskabet. De tænkes her at være forbun-
det med udskiftningen, men kan også være ældre. Selve Sappen er udgrøftet, og er afskåret mod 
syd af en tværgående grøft. Herfra deles området op i smalle og lange lodder, der strækker sig 
helt ned til engområderne langs Kongeåen. Der er hedesignatur på dele af dette område, men en 
begyndende opdyrkning ses på udskiftningskortet (sml. Figur 1). 
 
Systemet syd for mosen er mindre regelmæssigt, og består af en række hovedkanaler, der skærer 
større arealer af. Det er forskellen i struktur mellem de to arealer, samt tilføjede numre på selve 
udskiftningskortet, der kan underbygge, at den vestlige del af systemet hører til en udstykning af 
jord fra hovedgården.  
 
Tilsammen udgør disse grøfter et stort sammenhængende system, der dækker op mod 1,5 km2, 
her dog medregnet arealerne syd for mosen. På reliefkortene står disse grøfter med let hævede 
sider. Dette kunne være et forsøg på at undgå, at det sure vand fra engene løb ud på agrene i for-
bindelse med tø. Det frarådes generelt i litteraturen at benytte vand fra vådområderne til van-
ding. I stedet skulle der bruges frisk vand. 
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Figur 10. Udgrøftningen ned over smeltevandsfladen, og ned mod Kongeåeengene. Samtlige skel er  mærket 

med blå signatur, og har dermed været vandførende. 1:20.000. 

Disse grøfter stopper ved grænsen til Kongeåens engarealer. Senere anlægges her til gengæld et 
mere klassisk engvandingsanlæg, med en lang hovedkanal langs åens nordside. Dette anlæg hører 
dog til i Hedeselskabets tid, og er i den forstand ikke usædvanligt. 
 
Engvandingsanlæg i den landøkonomiske litteratur 
Ifølge kilderne var engvanding altså et velkendt fænomen i Folding Sogn i 1792. Et forhold, som 
bekræftes af tidens landøkonomiske litteratur.  
 
I Danske Atlas4 fra 1769 omtales vanding i Åtte, Føvling Sogn. I en fodnote bemærkes det "Aatte 
Bye ligger langs under nogle Sandbakker, hvoraf meget skiønt Vand Udspringer, som Beboerne 
kan hindre, og derved sett vand over deres Tofter og Mark i tøre Sommer". I følge Thorkild Kjær-
gaard er anlægget i Åtte det første kendte eksempel på overrisling i kongeriget.5 Den tidlige van-
ding i sognene nær Kongeåen bekræftes af G. Begtrup i værket Beskrivelser over Agerdyrknngens 
Tilstand i Danmark fra 1808. Heri findes et afsnit om engene tilstand i Ribe Amt.6

                                                           
4 Pontoppidan, Erich og Hans de Hofman: Den Danske Atlas eller Konge=Riget Dannemark med dets Naturli-
ge Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Væxter, Dyr og andre Affødninger, dets tildragelser og nærværende  
Omstændigheder i alle Provinzer, Stæder, Kirker, Slotte og Herre=Gaarde etc., Tomus V, Kjøbenhvan 1769 s. 
692 

 Beboerne gør 
her en del for at forbedre engenes tilstand. Højenge, som ikke giver græs, tilsås med havre. Sure 
enge forbedres ved aftapning af vandet. Men den bedste måde til engenes forbedring er at sætte 
dem under vand. Metoden er især fremherskende i egnen omkring Kongeåen. Sognene Folding, 
Føvling, Lintrup og Rødding hører til de førende. Egnen er rig på kildevæld og åer, og den kloge 
landmand giver vandet et passende løb til engenes vanding. Ofte ledes vandet til vanding flere tu-
sinde skridt på opkastede dæmninger. Førend engene sættes under vand, afledes det sure vand 

5 Kjærgaard, Thorkild: Den danske Revolution 1500-1800, en økohistorisk tolkning, Aalborg 199, s. 47 
6 Begtrup, G.: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark, Nørrejylland I. København 1977, s. 111-
12. Fotografisk genoptryk af 1808 udgaven. 
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ved hjælp af grøfter. Et smukt eksempel på planmæssig ledning af vandet ses blandt andet hos 
Kromanden Lund i Foldingbro.  
 
Samme positive takter slås an i det Kongelige danske Landhusholdningsselskabs amtbeskrivelse 
over Ribe Amt fra 1830.7

Overalt i amtet findes større eller mindre moseenge eller små kær. Størstedelen af de såkaldte 
grønninger i hederne er ikke andet. I deres naturlige rå tilstand frembringer de kun græsarter af 
en lidet nærende karakter, og udbyttet er helt afhængigt af vejret. Mange steder har man gravet 
grøfter, men dette har dog, hvor vanding ikke samtidig er sat i gang, gjort mere skade end gavn. 
Situationen forbedres radikalt de steder, hvor der er mulighed for at benytte vandet fra en forbi-
løbende bæk eller et kildevæld fra en nærliggende brink til engenes vanding. Så får engene et helt 
andet udseende og en helt anden værdi. 

 Forfatteren E. Dalgas skelner meget fornuftigt mellem marksenge og 
gesstenge. Til de sidste henregner han mose- og kærenge, kunstige enghaver samt vanløbsenge.  

 
Enghaver er kunstige frembragte engpletter på bakkeskråninger, som vandes enten fra ovenfra-
kommende udspringende kildevæld eller fra en nærliggende bæk. I blandt andet Åtte og Bobøl 
byer, begge beliggende i Føvling Sogn, samt hos kromanden C. J. Lund i Foldingbro fandtes sådan-
ne enghaver. 
 
Af større omfang og vigtighed bliver å- og bækengen. Meget arbejde er blevet langt i disse enges 
forbedring. Åerne er blevet oprensede, og grøfter til vandafledning er blevet trukket i engene, og 
hvor det er muligt vandes engene. Den enkleste metode er at tvinge vandløbet til at gå over sine 
bredder om foråret. Det kan ske enten ved at sætte stigborde ned i åen eller lave en jorddæm-
ning. Efter et par dages ledes vandet af engene igen, men påsættes igen senere. Disse enge van-
des ikke om efteråret og vinteren. En bedre metode er at lade vandet flyde hen over engene. 
Vandet ledes til engene fra vandløb eller kildevæld i den nærmeste brink. Vandingen begynder 
om foråret, så snart frosten er af jorden. Har man vand nok, vandes der helt frem til høbjergning, 
dog under hensyn til at såvel overfor som nedenforliggende grundejereogså skulle havde deres 
andel af vandløbets vand.  Det er imidlertid ikke sådan et anlæg, der er tale om her. 
 
Konklusionen på tidens landøkonomiske litteratur er, at vanding, især engvanding var kendt og 
almindeligt benyttet i Folding Sogn i første halvdel af 1800-tallet. Vandet kunne komme fra såvel 
vandløb som kildevæld. Vandet kunne hvis nødvendigt ledes over længere strækninger, og sidst 
men ikke mindst blev engene både afvandet og vandet. Det sure bundvand blev ledt bort ved 
grøftegravning og frisk vand blev tilført ovenfra.  
 
Kromændene i Foldingbro Hans Jochumsen Lund og Christian Joachim Lund, far og søn, fremhæ-
ves i den landøkonomiske litteratur som foregangsmænd på området. Førstnævnte roses af Beg-
trup for sin evnen til planmæssig ledning af vandet, og han modtog i 1803 en præmie på 30 Rdr. 

                                                           
7 Dalgas, E.: Ribe Amt, Beskrevet efter Opfordring fra Det Kongelige Landhusholdningsselskab, Kjøbenhavn 
1830, s. 13-17 
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fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab for en indretning til engenes vanding.8

 

 Sidst-
nævnte omtales af Dalgas for sine kunstigt frembragte enghaver. Begge har de en tæt forbindelse 
til Sønderskov Hovedgård, Skovhoved og Sappen. I følge sogneprotokollen For Folding Sogn ejede 
gæstgiver Hans Jochumsen Lund matr. nr. 14 og matr. nr. 11 af Sønderskov Hovedgård. Sønnen 
Christian købte i 1822 Midthus, matr. nr. 14, og i 1828 matr. nr. 13, Slethus, 

 
De konkrete anlæg i kilderne 
Mens engvanding som fænomen har fundet vej ind i tidens landøkonomiske litteratur, er det i øv-
rigt svært at finde oplysninger om de enkelte anlæg i de skriftlige kilder. Gravning af grøfter, op-
stemning af vandløb eller udnyttelse af et kildevæld krævede ingen tilladelse, ej heller gjorde 
gravning af grøfter eller anlæggelsen af en dæmning. Men vand var en fælles ressource, som del-
tes af alle grundejere langs vandløbet. Som regel fandt man i fællesskab frem til en løsning om 
vandets udnyttelse, og kun hvor enighed ikke kunne opnås, blev myndighederne indvolveret. Dre-
jede det sig om udnyttelsen af vandet fra et større vandløb, kunne man henvende sig til landvæ-
senskommissionen. Drejede det sig om et mindre vandløb skulle man henvende sig til det kom-
munale vandsyn. Ingen af delene var gratis. Sagens omkostninger skulle betales, undertiden af 
klageren, undertiden af den indklagede. Udgiften kan have afholdt jordbrugerne fra at klage.  
 
En gennemgang af såvel Landvæsenskommissionens protokol og vandsynsprotokollen fra Malt-
Folding Kommune viser, at bønderne ikke henvendte sig særligt tit. Andre kilder må anvendes. Af-
taler indgået med andre grundejere om vandets udnyttet blev nævnt i skøder og anlæggene kan 
findes indtegnet på de topografiske kort. De manglende kilder betyder, at vi idag ikke ved, hvor 
mange hektar ager og eng der blev vandet til forskellige tider. Vi kender ikke anlæggenes place-
ring eller hvordan vandingen foregik før 1865, hvor Hedeselskabet blev oprettet. Dalgas opsum-
merer i sin bog om engvanding fra 1877 situationen således "Hvorvidt der virkelig er 70.000 Tdr. 
ld. Vandingsareal i Jylland kan ikke siges med Bestemthed; efter de statistiske Tabeller er der 
305.000 Tdr. Ld. Eng, og skjønt der her ikke er medtaget Overdrev og Fælled, kan der dog være 
medtaget Adskilligt, som egentlig ikke kan gives Engnavnet; desuagtet maa den største Deel være 
god Eng, og mindre en 1/4 deel heraf er neppe Vandingseng." 9

  
 

I forbindelse med udskiftningen og selvejerkøb af Sønderskov Hovedgårds bøndergods blev dele 
af hovedgårdsjorden udparcelleret. Parcellerne findes indtegnet på udstykningskortet. Original I 
kortet og matriklens sogneprotokol bekræfter, at parcellerne også var blevet solgt i 1800-tallets 
første to årtier. Sappen var blevet udstykket i parcellerne matr. nr. 13, 14, 15, 16 og 17 af Sønder-
skov. Det var tale om rene engparceller. Til parcellerne matr. nr. 13, 14 og 15 hørte en nord for 
Skovhoved liggende agerparcel.  De nævnte tre steder havde i 1820 hver sin ejer. Stederne havde 
navne. Matr. nr. 13 hed Slethus og matr. nr. 14 Midthus. Førstnævnte navn kan måske henvise til 
jordens kvalitet, sidstnævnte henviser til parcellerne placering.  I 1820 hørte matr. nr. 16 under 

                                                           
8 note: Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Grundmateriale til registratur. Præmievindere, 
Danmark, Alfabetisk, Rime Amt (1770-1968). Udarbejdet af Erhvervsarkivet. 
9 Dalgas, E.: Om Engvanding, Kjøbenhavn 1877, s. 38 
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matr. 12, Nørbølling og matr. nr. 17 under matr. nr. 13, Nørbølling. Boniteten på engparcellerne lå 
ved matrikuleringen på mellem 4½ og 6, på agerlodderne mellem 10 og 4. 
 
Med tiden samledes de fem parceller på færre hænder. I 1822 overtog kromand Christian Joachim 
Lund i Foldingbro Midthus, og i 1828 købte han Slethus. Begge parceller solgtes sammen med 
krogården i 1863 til Jesper Madsen. Med i salget fulgte også parceller i Nørbølling, Tirslund og på 
Sønderskov Mark. Ved købet betingede C.J. Lund sig aftægt på kroen. Jordtilliggendets størrelse, 
købssummen og den livsstil, som afspejledes i aftægtsbetingelserne, giver indtryk af en velhaven-
de mand, hvis omgangskreds nok ikke begrænsede sig til kun at omfatte egnens bønder. Sønder-
skov hovedgård tilbagekøbte i 1851 matr. nr. 15, og i 1866 købte den nye kromand Jesper Madsen 
matr. nr. 17, en engparcel, som nu havde overtaget navnet Sappen. 
 
Området havde ændret karakter. Det høje målebordsblad fra 1869 viser forandringerne. Det vil 
være rimeligt at antage, at den velhavende og vandingsinteresserede kromand C.J. Lund og ejeren 
af Sønderskov Hovedgård, som områdets største lodsejere var drivkræfterne bag ændringerne. 
Kildevældene fra brinken Engen er blevet samlet i en dam, som ligger nordligst i slugten, nærmest 
brinken.  Den på udskiftningskortet og Original I kortet påbegyndte dæmning er nu bygget færdig. 
Vejen gennem skoven går på dæmningen. I sin bog om Engvanding fra 1877 giver Enrico Dalgas i 
regle 18 følgende råd "Man bør holde vandingskanaler brede og kun lidet dybe, de større 2 á 1½`, 
de mindre 1` dybe), for at Luft og Sol kan opvarme Vandet hurtigt. Vældvand og Vand fra smaa-
bække bør af samme Grund samles i Smaadamme". Her giver Dalgas råd på baggrund af allerede 
indhentede erfaringer i hedeegnene. 10

 

 Syd for dæmningen lå der stadig eng.  Langs vejen, som fra 
Hjortehaven går syd om Skovhoved Skov, findes nu gravede kanaler, mens grøfter markerede 
skellene mellem matrikerne syd for Skovhoved skov. Der findes grøfter mellem matr. 15 og ho-
vedgårdens jorde, mellem matr. 16 og 17, ligesom matr. 17's vestlige skel var markeret med en 
grøft. De nævnte matriklers sydlige skel til hovedgårdens jord var ligeledes markeret med en 
grøft. Langs med vej til Foldingbro ligger seks parceller udstykket hovedgårdsjord. Alle parceler 
har jord såvel nord som syd for vejen. Skellene er igen for størstedelen vedkommende markeret 
med en grøft. 

Det store sammenhængende engareal Sappen er forsvundet. Matr. 13, 14 og det meste af matr. 
nr. 16 er omdannet til ager. De nord-sydlig gående grøfterne kan tjene til parcellernes afvanding. 
Matr. nr. 17 var stadig for størstedelens vedkommende eng, som nu vandes. I skødet fra 1866 
står, at køberen har ret til at benytte halvdelen af vandet fra et øst fra kommende vandløb til lod-
dens vanding. Den anden halvdel tilhører naboen Peder Momsen Mathiesen11, som ejer parcellen 
nord for vejen. Retten til vanding må være erhvervet mellem 1854 og 1866.  Ved salg af samme 
parcel i 1854 er retten til vand nemlig ikke medtaget.12

                                                           
10 Dalgas, E.: Om Engvanding, Kjøbenhavn 1877, s. 26. 

 Det østfra kommende vandløb må være 
kanalen langs vejen. Kanalens vand kommer fra kildevældene/dammen i Skovhoved skov og tryk-
vand fra brinken. Dette vil være i overensstemmelse med den landøkonomiske litteratur. Kilde-
væld styres og anvendes til vanding. Den sydlige skelgrøft opdamlede det overflødige vandings-

11 Skøde- og Panteprotokollen for Malt- Gørding Herred, skøde tinglæst 18. maj 1866. 
12 Skøde- og Panteprotokollen for Malt-Gørding Herred, skøde tinglæst 23. juni 1854. 
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vand. Man vandede ikke kun enge, men også agre i 1800-tallet, og det vil være rimelig at antage, 
at agerstykkerne øst for matr. 17 også vandedes med større udbytte til følge. Retten til vanding 
medtages ikke i skødet, da retten til vand ikke skal deles med nogen. Skov vandes ikke.  
 
I 1867 solgte kromanden Jesper Madsen Slethus, Midthus og engen Sappen til samme køber Jo-
hannes Jakobsen13. Gården Marienlund opstod som resultat af dette salg. I skødet på parcellerne 
er matr. 17's ret til vand medtaget. Ved alle efterfølgende salg af Marienlund i 187914, i 189315 og 
i 190916

 

 er matr. 17's ret til at benytte halvdelen af vandet fra et øst fra kommende vandløb til 
loddens vanding gentaget. Konklusionen må være at hele det omfattende anlæg i 1909 stadig 
fungere efter hensigten.  

Men anlægget var endnu ikke fuldt udbygget i 1869. Det lave målebordsblad fra 1907 viser, at 
engstykket syd for hoveddammen har fået tilføjet yderligere tre mindre damme. Yderligere tre 
damme er blevet anlagt til at styre kildevældenes vand. Samme skæbne er overgået engene på 
matr. 15 og 17. Ager har vundet frem på engs bekostning, men alt taler for, at agrene stadig van-
des.  
 
Konklusion 
Som nævnt har museet tidligere regnet dammene i Skovhoved for karpedamme, anlagt i forbin-
delse med herregården Sønderskov. En nærmere analyse af disse anlæg og deres udvikling peger 
imidlertid imod, at de udgør en del af et langt større system af afvanding og vanding ned ov0 er et 
temmelig stort areal. Det er ikke mindst den tidligste dæmnings temporære karakter, samt for-
bindelse ud i et meget omfattende system af grøfter, der alle kan dateres til det sene 1700-tal, 
som gør at vi nu ser anlægget i et andet lys: Der er formentlig tale om et kombineret vandings- og 
afvandingsanlæg.  
 
I forhold til den senere litteratur kan man betragte dette anlæg som en variant over Dalgas’ ideal-
type ”Hænganlæg”, hvis navn skyldes det tyske ”Hang”, skråning.17

 

 Det synes på sin vis som et lo-
gisk træk at benytte trykvand fra skrænter til vandingsformål, sammenlignet med de senere ka-
nalanlæg, der trak vandet op fra åerne, og op over engene. Trykvandet skulle under alle omstæn-
digheder styres for at skabe en anvendelig landbrugsjord. Derfor giver det også mening, at disse 
anlæg er de ældste, sådan som vi nu kender det fra Sønderskov og Åtte. 

I betragtning af anlæggets udstrækning og dets alder anser vi det for afgørende, at der tages vidt-
strakte bevaringshensyn i kommende forvaltningsplaner for disse anlæg. De er helt igennem kul-
turskabte, og udtrykker næppe en normalisering af eksisterende vandløb. Derfor vil naturhensyn 
være sekundære, i det mindste ud fra en tilbageførselstankegang.  
 

                                                           
13 Skøde- og Panteprotokollen for Malt- Gørding Herred, skøde tinglæst 12. april 1867 
14 Skøde- og Panteprotokollen for Malt-Gørding Herred, skøde tinglæst 21. marts 1879 
15 Skøde- og Panteprotokollen for Malt-Gørding Herred, skøde tinglæst 10. marts 1893 
16 Skøde- og Panteprotokollen for Malt-Gørding Herred, skøde tinglæst 30. juli 1909 
17 Dalgas, E.: Om Engvanding, Kjøbenhavn 1877, s. 120ff. 
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