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1. INDLEDNING 

Denne forundersøgelse vedrører vandplanindsats RIB-00505, som er omfattet af vandplan for 

hovedvandopland 1.10 - Vadehavet. Vandplanindsatsen er en spærring, som er beliggende i Blå 

Å.  

 

Forundersøgelsen har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre ovenstående ind-

sats, som er udpeget i vandplan 2009-2015. Det overordnede mål med projektet er at skabe 

kontinuitet i vandløbet, så målsætningen om god økologisk tilstand opnås. Forundersøgelsen skal 

overholde Bekendtgørelse nr. 370 af 08/04/2015 om kriterier for vurdering af kommunale pro-

jekter vedr. vandløbsrestaurering samt tilhørende vejledning Vandløbsrestaurering. Vejledning 

om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering - 2015”. 

 

Forundersøgelsen er 100 % finansieret af tilskud fra Den Europæiske Union (EU) og fra Den Eu-

ropæiske Hav- og Fiskerifond. 

 

 
 

Regulativet for kommunevandløbet Blå Å danner sammen med en vandløbsopmåling fra 2012 og 

den digitale højdemodel (DTM) grundlag for projektforslaget. Alle koter i rapporten er angivet i 

DVR90 med mindre andet er anført. 

 

2. EKSISTERENDE FORHOLD 

RIB-00505 er beliggende i Blå Å (St. 2.078 m), som på strækningen er grænsevandløb mellem 

Vejen Kommune og Haderslev Kommune.  Blå Å afvander til Jels Oversø, som via Ribe Å udmun-

der i Vadehavet vest for Ribe. Der er ikke udpeget spærringer nedstrøms for Jels Søerne. 

 

RIB-00505 er et gammelt stemmeværk, som har været brugt til at lede vand ind i en karpedam. 

Der foreligger en kendelse på opstemningsretten, men denne udnyttes ikke i dag. Alle stemme-

brædder er således fjernet fra stemmeværket. 

 

2.1 Miljøtilstand og målsætning 

I vandplanerne er den nuværende miljøtilstand på projektstrækningen moderat økologisk tilstand 

(DVFI 4) og Blå Å har miljømålet god økologisk tilstand (DVFI 5).  

 

På delstrækningen i Blå Å er der ud over vandplanindsats RIB-00505 yderligere udpeget en op-

strøms rørlægning RIB-00779. Vejen Kommune har udarbejdet en note 5 på denne indsats, og er 

således ikke længere forpligtiget til at gennemføre vandplanindsatsen. 

 

2.2 Fisk og vandløbsfauna 

Dansk Center for Vildlaks (DCV) har i februar 2016 foretaget bestandsanalyser i Blå Å op- og 

nedstrøms RIB-00505.  
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Opstrøms RIB-00505 er der ved bestandsanalyserne fundet grundling. Nedstrøms RIB-00505 er 

der ved bestandsanalyserne fundet grundling og trepigget hundestejle. 

 

2.3 Natur 

Blå Å er registreret som et § 3 beskyttet vandløb. De vandløbsnære arealer omkring projekts-

trækningen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 som angivet på Bilag 1.  

 

2.3.1 Okker 

Projektstrækningen er beliggende inden for er område, hvor der ikke er risiko for okkerudledning. 

 

2.3.2 Bilag IV 

Inden for projektområdet er der ikke registreret fund af Bilag IV arter. Det vurderes dog, at de 

omkringstående træer kan fungere som yngle- eller rastesteder for flagermus. 

 

2.3.3 Natura 2000 og handleplaner for truede fiskearter 

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000-område 

(beliggende ca. 29 km nedstrøms RIB-00505) er nr. 89 Vadehavet med tilhørende Habitatområde 

nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Udpegningsgrundlaget for H78 

omfatter arterne: Havlampret, bæklampret, flodlampret, stavsild, laks, snæbel og odder. 

 

Blå Å er ikke omfattet af handleplaner for truede fiskearter, men Ribe Å er omfattet af nationale 

forvaltningsplaner for snæbel og laks. Snæbel og laks er ligeledes en del af udpegningsgrundla-

get for H78 Ribe Å.  

  

2.4 Tekniske anlæg 

2.4.1 Veje og broer 

Ud over stemmeværket findes der ikke andre tekniske anlæg på projektstrækningen. 

 

2.4.2 Ledninger 

Rambøll har indhentet ledningsoplysninger fra LedningsEjerRegistret (LER). Der er modtaget 

oplysninger fra nedenstående ledningsejere. Der er ikke fundet ledninger inden for projektområ-

det. 

 Jels Vandværk 

 Syd Energi Net A/S 

 TDC A/S 

 

Ovenstående ledningsejere har ikke oplyst om ledninger, som er beliggende inden for projektaf-

grænsningen. 

2.4.3 Dræn 

Der er på Hedeselskabets oversigtskort over drænprojekter fundet en drænsag (nr. 3538), som 

kan have indflydelse på projektområdet (Figur 1). 
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Figur 1  Drænprojekter i området omkring Blå Å 

 

3. PROJEKTFORSLAG 

Stemmeværket i st. 2.078 m bevares og niveauforskellen i vandspejlet over opstemningen udlig-

nes ved at udlægge sten og grus på strækningen nedstrøms stemmeværket fra ca. St. 2.078-

2.139 m (ca. 61 m). Projektstrækningen får et gennemsnitligt fald på 4,9 ‰. Faldet er tilpasset 

til det naturlige fald i Blå Å, ligesom brinkanlægget tilpasses til de eksisterende forhold på pro-

jektstrækningen. 

En dimensioneringstabel for projektet er vist i Tabel 1. Det samlede projektforslag er vist på Bilag 

2.  

Tabel 1 Dimensioneringstabel for projektforslag 

 Station 
(m) 

Bundkote  
(m) 

Bundbredde 
(m) 

Fald  
(‰) 

Anlæg 
(1:) 

 1.956 38,0    

   1,8 1,2 2 

Projekt start 2.078 37,8    

   1,8 4,9 2 

Projekt slut 2.139 37,5    

 

3.1 Materiale og mængder 

Der skal anvendes ca. 20 m3 sten (Ø100-150 mm). Stenene pakkes med en grusblanding, såle-

des at der etableres en gydebanke på den restaurerede strækning. Gydebanken skal have en 

tykkelse på 25-30 cm. Der skal anvendes ca. 20 m3 grus (75 % sten på 16-32 mm ”nøddesten” 

og 25 % sten på 33-64 mm ”singels + håndsten”). Generelt skal DTU Aquas vejledning ”Sådan 

laver man en gydebanke for laksefisk” følges. 

 

Tilkørsel til projektområdet bør ske fra nord over matrikel nr. 1405 Jels Ejerlav, Jels efter aftale 

med lodsejer. Der vil være behov for at rydde enkelte træer, for at skabe adgang for maskiner. 

 

3.2 Jordhåndtering 

Der er ikke behov for at håndtere jord i forbindelse med gennemførelse af projektforslaget. 
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4. KONSEKVENSVURDERING 

4.1 Hydrauliske forhold 

Ud fra en antagelse om proportionalitet mellem afstrømning og oplandstilvækst er der anvendt 

karakteristiske afstrømninger fra den hydrometriske målestation ved Mojbøl Bro i Jels Å (opland 

78,2 km2) til at belyse vandføringen i Blå Å (opland 7,1 km2). Der er foretaget vandspejlsbereg-

ninger ud fra karakteristiske afstrømninger og Manningtal som angivet i Tabel 2. Længdeprofilet 

for projektstrækningen er vist med vandspejlsberegninger for hhv. de eksisterende forhold (Bilag 

3.0) og de projekterede forhold (Bilag 3.1) for de fem karakteristiske vandføringer. På Bilag 3.2 

og Bilag 3.3 er længdeprofilet vist med en sammenligning (eksisterende forhold og projekterede 

forhold) af vandføringerne for hhv. sommermiddel og medianmaksimum. 

Tabel 2 Forudsætninger for vandspejlsberegninger 

Afstrømning (l/s/km2) Manningtal 

Medianminimum 2,3 15 

Sommermiddel 4,8 15 

Vintermiddel 12,3 20 

Medianmaksimum 43,3 20 

10-års maksimum 52,6 20 

 

I Tabel 3 og Tabel 4 vises beregnede vandspejlskoter (tre udvalgte stationeringer) for vandførin-

ger svarende til sommermiddel og medianmaksimum. Tværsnitsprofiler fra projektstrækningen 

med vandspejlsberegninger for de fem karakteristiske vandføringer er vist på Bilag 4.0. På Bilag 

4.1 og 4.2 er tværsnitsprofilerne vist med en sammenligning (eksisterende forhold og projekte-

rede forhold) af vandføringerne for hhv. sommermiddel og medianmaksimum.  

Tabel 3 Beregnede vandspejlskoter ved sommermiddel-vandføring 

 St. 1.995 St. 2.078 St. 2.139 

Opmåling (kote, m) 37,96 37,87 37,67 

Projekt (kote, m) 37,97 37,93 37,67 

Tabel 4 Beregnede vandspejlskoter ved medianmaksimum-vandføring 

 St. 1.995 St. 2.078 St. 2.139 

Opmåling (kote, m) 38,17 38,00 37,89 

Projekt (kote, m) 38,19 38,10 37,89 

 

4.2 Afvandingsmæssige forhold 

Vandløbsbunden udlignes over en strækning på ca. 60 m, men fastholder de eksisterende dimen-

sioner i forhold til bundbredde og skråningsanlæg.  

 

Vandstanden ved det eksisterende stemmeværk (St. 2.078 m) vil som følge af projektets gen-

nemførsel stige med 0,06 m ved sommermiddel vandføring og 0,10 m ved medianmaksimum 

vandføring (Tabel 3 og Tabel 4). Påvirkningen af de afvandingsmæssige forhold vurderes ud fra 

ovenstående at være minimal.  

 

Det forventes ikke at projektets gennemførelse vil påvirke det registrerede drænprojekt. Forud 

for projektets gennemførsel bør drænoplysningerne dog indhentes for at vurdere behovet for 

eventuelle afværgeforanstaltninger. 

 

4.3 Fisk og vandløbsfauna 

Udlægning af sten og grus i vandløbet vil udligne vandløbsbunden på projektstrækningen og 

dermed skabe kontinuitet forbi stemmeværket i St 2.078 m. Vandløbets fald på projektstræknin-

gen (ca. 4,9 ‰) vil blive tilpasset til de eksisterende forhold i Blå Å, og antages at svare til faldet 

på strækningen før stemmeværket blev etableret. Vandløbsfaunaen vil med sikringen af kontinui-

tet på projektstrækningen få adgang til nye yngle- og levesteder i vandløbet. Dette vil forvente-
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ligt vise sig i form af en øget bestand af ørreder samt en tilsvarende eller højere faunaklasse 

sammenlignet med de eksisterende forhold.  

 

4.4 Natur 

De omkringliggende arealer med beskyttet natur vil ikke blive negativt påvirket som følge af ind-

satsen i vandløbet. Der vil ikke ske nogen ændringer i projektområdets nuværende hydrologiske 

forhold som kan ændre forholdene for de tilstedeværende naturtyper. 

 

Gennemførelse af projektforslaget vil ikke påvirke Natura 2000-områder.  

 

Ved eventuel træfældning i forbindelse med adgang til Blå Å, skal det sikres, at der ikke er yng-

lende eller rastende flagermus i disse. Det pågældende projekt vil ikke medføre yderligere nega-

tive påvirkninger på bilag IV arter, men vil overordnet set forbedre forholdene for områdets fau-

na.  

 

4.5 Tekniske anlæg 

Projektet vil ikke få indflydelse på tekniske anlæg inden for projektområdet. 

 

4.6 Arkæologiske forhold 

Museet på Sønderskov har kommenteret på skitseforslaget for vandplanindsatsen. Museet er af 

den opfattelse at skitseprojektet ikke vedrører væsentlige kulturhistoriske interesser.  Der er 

findes ikke registrerede fortidsminder inden for projektområdet. Der behøves ingen arkæologiske 

undersøgelser af projektområder. Skulle der i forbindelse med anlægsarbejdet fremkomme jord-

faste fortidsminder eller genstande, skal jordarbejdet standses og museet kontaktes, så fundene 

kan registreres. Hvis museet herefter vurderer, at disse fortidsminder skal undersøges, vil udgif-

ten blive afholdt af Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

5. LODSEJERE 

Projektområdet udgøres af matrikel (Bilag 1): 

 

Matrikel Ejer 

15, Ørsted Oksenvad, Oksenvad Malte Schøler, Ørstedvej 35, 6500 Sommersted  

 

5.1 Lodsejernes holdning til projektet 

Ejer af matrikel 15 forpagter jorden ud og har sin ejendom til salg. Lodsejer ønsker at bevare 

stemmeværket og sin opstemningsret i Blå Å, således at en køber af ejendommen har mulighed 

for at udnytte denne. 

 

6. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførsel. 
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7. BUDGET FOR GENNEMFØRELSE 

I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostningerne ved sikring af kontinuitet 

forbi RIB-00505 i Blå Å vurderet til at være som angivet i Tabel 5. 

Tabel 5  Økonomisk overslag for sikring af kontinuitet (beløb er ekskl. moms) 

POST BESKRIVELSE PRIS (kr.) 

   

Rydning af træer Adgangsvej til området 7.500 

Jordarbejde  24.000 

Køreplader  20.000 

Stenmateriale 20 m3 sten (100-150 mm) a 450 kr. og 20 m3 grus (16-64 
mm) a 425 kr. 

24.000 

   

Supplerende udgifter Detailprojekt, udbudsmateriale og tilsyn med anlægsarbej-
det 

30.000 

   

I alt  105.500 

 

7.1 Referenceværdi for projektet 

Sikring af kontinuitet forbi spærringen i Blå Å skaber opstrøms passage til 3.547 m vandløb (jf. 

MiljøGIS). Referenceværdien for detailprojektering og gennemførsel af vandplanprojekter i for-

bindelse med spærringer i vandløb er 26.000 kr/km opstrøms strækning (jf. bek. nr. 1023 af 

29/06/2016). Referenceværdien for gennemførsel af projektet er således 92.222 kr. ekskl. 

moms. 

 

Projektforslagets budget (105.500 kr.) overskrider referenceværdien (92.222 kr.). Overskridelsen 

skyldes omfanget af projektet, hvor behovet for køreplade udgør en væsentlig budgetpost.  

 

8. KONKLUSION 

Sikring af kontinuitet forbi spærringen vil sikre fri faunapassage for vandrende fisk og smådyr i 

Blå Å, ligesom udlægningen af sten vil være med til at forbedre strækningens fysiske forhold. 

Gennemførsel af projektforslaget vil således være medvirkende til at højne den økologiske til-

stand på vandløbsstrækningen, hvor det vurderes at der på sigt kan ske målopfyldelse. 

 

Gennemførelse af vandplanindsats RIB-00505 vurderes ikke at kunne gennemføres indenfor den 

af staten fastsatte referenceværdi. Omkostningseffektiviteten er ud fra anlægsbudgettet og refe-

renceværdien beregnet til 1,1, og projektet anses derfor som omkostningseffektivt (jf. bek. nr. 

1023 af 29/06/2016). 

 

 

 

 

 

 

 







Kote i m DVR90 1:25

vin.mid., med.maks., 10-års maks.: M=20
med.min., som.mid.: M=15
Vandspejlsberegninger, Manningtal

Længdeprofil, vandspejlsberegninger (ekst.)

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 3.0

Bund (regulativ)
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Terræn V
Terræn H

Bund (projekt)
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Vandføring_sommermiddel_34,2 l/s
Vandføring_vintermiddel_87,5 l/s
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Vandføring_10-års maks_372,6 l/s
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vin.mid., med.maks., 10-års maks.: M=20
med.min., som.mid.: M=15
Vandspejlsberegninger, Manningtal

Længdeprofil, vandspejlsberegninger (projekt)
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Bilag 3.1

Bund (regulativ)
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Vandføring_sommermiddel_34,2 l/s
Vandføring_vintermiddel_87,5 l/s

Vandføring_medianmaks_307,2 l/s
Vandføring_10-års maks_372,6 l/s
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Kote i m DVR90 1:25

Manningtal: 15
Sommermiddel (ekst. og projekt)

Længdeprofil, sammenligning af vandspejl

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 3.2

Bund (regulativ)
Bund (ekst.)
Bund (projekt)
Vandføring_sommermiddel_34,2 l/s (ekst.)

Vandføring_sommermiddel_34,2 l/s (projekt)
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Manningtal: 20
Medianmaksimum (ekst. og projekt)

Længdeprofil, sammenligning af vandspejl

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 3.3

Bund (regulativ)
Bund (ekst.)
Bund (projekt)
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Vandføring_medianmaks_307,2 l/s (projekt)
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vin.mid., med.maks., 10-års maks.: M=20
med.min., som.mid.: M=15
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, vandspejlsberegninger

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.0

Bund (projekt)
Afstrømning_med.min.
Afstrømning_som.mid.
Afstrømning_vin.mid.

Afstrømning_med.maks.
Afstrømning_10-års maks.
Bund (opm. 2012)
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vin.mid., med.maks., 10-års maks.: M=20
med.min., som.mid.: M=15
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, vandspejlsberegninger

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.0

Bund (projekt)
Afstrømning_med.min.
Afstrømning_som.mid.
Afstrømning_vin.mid.

Afstrømning_med.maks.
Afstrømning_10-års maks.
Bund (opm. 2012)
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vin.mid., med.maks., 10-års maks.: M=20
med.min., som.mid.: M=15
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, vandspejlsberegninger

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.0

Bund (projekt)
Afstrømning_med.min.
Afstrømning_som.mid.
Afstrømning_vin.mid.

Afstrømning_med.maks.
Afstrømning_10-års maks.
Bund (opm. 2012)
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Manningtal: 15
Sommermiddel (opmålt og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.1

Bund (projekt)
Bund (opm. 2012)
Vandføring_som.mid. (opm.)
Vandføring_som.mid. (projekt)
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Manningtal: 15
Sommermiddel (opmålt og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.1

Bund (projekt)
Bund (opm. 2012)
Vandføring_som.mid. (opm.)
Vandføring_som.mid. (projekt)
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Manningtal: 15
Sommermiddel (opmålt og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.1

Bund (projekt)
Bund (opm. 2012)
Vandføring_som.mid. (opm.)
Vandføring_som.mid. (projekt)
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Manningtal: 20
Medianmaksimum (opmålt og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.2

Bund (projekt)
Bund (opm. 2012)
Vandføring_med.maks. (projekt)
Vandføring_med.maks. (opm.)
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Manningtal: 20
Medianmaksimum (opmålt og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.2

Bund (projekt)
Bund (opm. 2012)
Vandføring_med.maks. (projekt)
Vandføring_med.maks. (opm.)
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Manningtal: 20
Medianmaksimum (opmålt og projekt)
Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
Tværsnitsprofil, sammenligning af vandspejl

Blå Å (RIB-00505)
Bilag 4.2

Bund (projekt)
Bund (opm. 2012)
Vandføring_med.maks. (projekt)
Vandføring_med.maks. (opm.)
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