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1. RESUMÉ

Vejen Kommune har anmodet Rambøll Danmark A/S om at udarbejde en forundersøgelse med
detailprojekt for etablering af faunapassage i Sekær Bæk-Sønderbæk ved Grene Fiskeri.

1.1 Indledning
Opstemningen ved Grene Fiskeri er i udkast til Vandplan 1.10 Vadehavet udpeget til at skulle
fjernes. Fjernelse af spærringen skal sikre fuld faunapassage for vandløbsfaunaen i Sekær Bæk-
Sønderbæk. Vejen Kommune ønsker derfor mulighederne for at skabe fri faunapassage ved
Grene Fiskeri undersøgt med udgangspunkt i to skitseforslag. Det ene forslag involverer fjernelse
af opstemningen, rydning af det nedlagte dambrug og genskabelse af et delvist oprindeligt forløb.
Det andet forslag involverer fjernelse af opstemningen og en afvikling af vandspejlsfaldet i det
eksisterende forløb af Sønderbæk.

Sønderbæk er en del af Sneum Å-systemet og afvander et areal i Vestjylland på 29,2 km2. Grene
Fiskeri er beliggende ca. 1,5 km fra udløbet i Nørrebæk-Terpling Å og udgør en totalspærring for
vandløbsfaunaen i Sekær Bæk-Sønderbæk. Vandløbssystemet ovenfor Grene Fiskeri omfatter ca.
20 km målsat vandløb, hvoraf hovedparten har en målsætning om god økologisk tilstand.

Grene Fiskeri er etableret i 1950erne, men dambruget er nu nedlagt og produktionsarealerne er i
kraftigt forfald.

Projektområdet ved Grene Fiskeri henligger i dag stadig som dambrugsareal, da det nedlagte
dambrugsareal aldrig er blevet ryddet. På den øvre del af projektstrækningen ligger der flere
bebyggelser. Kun mindre dele af projektområdet udgøres af § 3 beskyttet natur.

1.2 Projektets målsætning
Etablering af faunapassage i Sekær Bæk-Sønderbæk ved Grene Fiskeri skal udføres, så den
opfylder følgende målsætninger:

Tager hensyn til vandløbsfaunaens passagemuligheder i både op- og nedstrøms
retning.

Tager hensyn til naturværdierne i projektområdet.

Tager hensyn til funderingen af eksisterende bygninger opstrøms for selve
stemmeværket.

Opfylder statens krav til indhold af en forundersøgelse

1.3 Forundersøgelsen
Den tekniske forundersøgelse belyser:

I hvilket vandløb og vandløbssystem indsatsen er beliggende, samt en beskrivelse af de
fysiske parametre i vandløbet.
Den biologiske tilstand i vandløbet samt en beskrivelse af, hvordan indsatsen vil medføre
forbedrede forhold for fisk og anden fauna og flora.
Hvorvidt vandløbet er omfattet af nationale handleplaner for truede fisk, eller vandløbet
ligger i et Natura 2000 område, hvor vandløbsfauna og fuglearter indgår i
udpegningsgrundlaget.
De anlægstekniske muligheder samt beskrivelse af hvorledes anlægsprojektet vil
overholde de fysiske krav.
Hvorvidt indsatserne påvirker Natura 2000 områder eller andre områder med anden
sårbar natur/beskyttede arter herunder bilag IV arter.
Plangrundlag (udpegninger, beskyttelseslinjer, beskyttet natur og kultur mm.) og
eventuelle nødvendige myndighedstilladelser.
Tekniske anlæg i projektområdet.
Evt. afværgeforanstaltninger.
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Budget for gennemførelse af indsatsen, som skal indgå i det samlede budget for
projektet.
Beregninger og konsekvenser af projektforslaget.
Geotekniske forhold.

1.4 Projektforslaget
Forundersøgelsen beskriver to projektforslag, for hvilke der er udført hydrauliske beregninger,
konsekvensvurdering samt beregnet anlægsoverslag.

Efter en indledende vurdering er det i samråd med Vejen Kommune besluttet at projektforslag 1
detailprojekteres med henblik på realisering.

Projektforslag 1 udnytter, at dambruget ikke længere er i drift til at fjerne opstemningen, rydde
området og etablere et oprindeligt forløb af Sønderbæk.
I projektforslag 1 etableres et nyt forløb af Sønderbæk som er 780 m langt med en
gennemsnitlig bundhældning på 1,86 ‰. Vandspejlsfaldet over opstemningen afvikles primært
nedstrøms opstemningen ved at etablere et slynget forløb over dambrugsarealet. Der udlægges
gydegrus på de lige strækninger for at skabe et dynamisk vandløb med varierende faldforhold og
vandhastigheder. Der foretages en tilpasning af bunden på en kort strækning opstrøms
opstemningen. Samtidig med etablering af et dynamisk vandløb vil projektforslaget sikre en
retablering af ådalen og øge værdien af ådalen som økologisk forbindelse i vandløbssystemet.

I projektforslag 2 afvikles vandspejlsfaldet primært i det eksisterende forløb ved at fjerne
opstemningen og fylde op med sten og grus. Der foretages en tilpasning af bunden på en kort
strækning opstrøms opstemningen og vandløbet forlægges mod syd over en kortere strækning.
Projektstrækningen er ca. 567 m lang og får en gennemsnitlig bundhældning på 2,56 ‰.

Projektforslagene vil sikre faunaens frie bevægelse i Sekær Bæk-Sønderbæk til gavn for hele
vandløbsfaunaen, herunder snæblen og vil medvirke til der bl.a. på sigt kan sikres en
selvreproducerende bestand af ørreder og laks i Sekær Bæk-Sønderbæk-systemet.

Projektforslag 1 vil i særlig grad sikre etableringen af et dynamisk forløb med en samtidig
retablering af ådalen på projektstrækningen.
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2. INDLEDNING

2.1 Formål
Formålet med projektet er at skabe fuld passage (kontinuitet) for hele vandløbsfaunaen i Sekær
Bæk - Sønderbæk. Kontinuiteten sikres ved at etablere en faunapassage ved Grene Fiskeri, hvor
stemmeværket for dambruget udgør en totalspærring for faunaen.

Spærringen er udpeget i udkast til Vandplan 1.10 Vadehavet og har reference nummer RIB-
00199.

Figur 1 Spærringsreference udkast til Vandplan 1.10 Vadehavet

Den fri passage i Sekær Bæk-Sønderbæk kan skabes ved at nedlægge opstemningen fuldstændig
og etablere det oprindelige forløb hen over det nedlagte dambrugsareal. Alternativt kan
opstemningen fjernes og faldet udjævnes nedstrøms og opstrøms opstemningen i det
eksisterende vandløb.

Udover at sikre passage vil etableringen af et oprindeligt forløb muliggøre anlæggelse af et
varieret forløb med gode gyde- og opvækstmuligheder for eksempelvis laks og ørred.

Sekær Bæk-Sønderbæk er karakteriseret ved at have relativt gode faldforhold, men vandløbet er
opstrøms Grene Fiskeri påvirket af en stuvningszone på ca. 170 m fra opstemningen ved Grene
Fiskeri, som har et vandspejlsfald på ca. 0,8 m.

2.2 Indhold og dimensioneringskriterier
Projektfasen er opdelt i to faser, hvilket tillader en dialog med lodsejer omkring mulige
løsningsforslag.

Grene Fiskeri er ikke længere i drift og der skal fremover ikke være dambrug på arealet. Dette
giver mulighed for at arbejde med en løsning, der inddrager dambrugsarealet og genskaber de
”oprindelige” forhold ikke kun til gavn for vandløbsfaunaen og fiskene, men også til gavn for
genetablering af de fremtidige engarealer langs med vandløbet.
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De to faser er som følger:

Fase 1: Forundersøgelse og skitseprojektering af to projektforslag. Rambøll deltager i møde om
projektforslagene sammen med Vejen Kommune og lodsejer.

Fase 2: Udvælgelse af projektforslag med tilhørende konsekvensvurdering og detailprojektering,
der kan danne grundlag for efterfølgende udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af
tilbud fra entreprenører.

Derudover er der opstillet en række forskellige ydelser, som forundersøgelsen skal indeholde.
Disse følger de krav, der bliver stillet fra statens side (på tidspunktet for ansøgning og tilsagn for
dette projekt) i forbindelse med forundersøgelser for faunapassager i vandplansregi og er
følgende /1/:

En redegørelse for, hvilke indsatser i vandplanen projektet har til formål at gennemføre

En overordnet redegørelse for de anlægstekniske muligheder eller et detailprojekt

Projektets konsekvenser for de biologiske forhold i vandløbet

Projektets konsekvenser i relation til Natura2000 direktiverne og/eller til beskyttede arter

En oversigt over berørte lodsejere og deres holdning til projektet

Beskrivelse af evt. afværgeforanstaltninger

Budget for gennemførelse af indsatserne og det samlede restaureringsprojekt.

I tillæg har Vejen Kommune ønsket, at der:

Udarbejdes detailprojekt.

Plangrundlag og eventuelle nødvendige myndighedstilladelser beskrives.

Tekniske anlæg i projektområdet beskrives.

Udføres egentlige hydrauliske beregninger og konsekvensvurderinger af projektforslag.

Udføres nødvendige geotekniske boringer.

Målsætningen for forundersøgelsen (Fase 1) vil være, at fremkomme med to forslag til etablering
af faunapassage ved Grene Fiskeri der:

Tager hensyn til vandløbsfaunaens passagemuligheder i både op- og nedstrøms retning.

Sikrer dambrugsområdet, særlige hensyn er der at tage til dambrugets tidligere
mandskabshus, der er beliggende meget tæt ved vandløbet.

Tager hensyn til risikoen for udvaskning af okker til vandløbet.

I samarbejde med Vejen Kommune er ét af de to projektforslag valgt til videre detailprojektering.

Alle koter i rapporten er angivet i DVR90 med mindre andet er anført.
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3. EKSISTERENDE FORHOLD

3.1 Sekær Bæk–Sønderbæk
Sekær Bæk-Sønderbæk er et naturligt vandløb med en længde på ca. 8,2 km. Vandløbet er et
tilløb til Nørrebæk-Terpling Å som igen er tilløb Sneum Å, der har udløb i Vadehavet nord for St.
Darum.

Sekær Bæk-Sønderbæk er kommunevandløb nr. 6.9 i tidligere Holsted Kommune og er omfattet
af ”Regulativ for kommunevandløbene i Holsted Kommunes nordlige del” fra 1996” /2/.

Grene Fiskeri ligger på Gettrupvej 18, 6752 Glejbjerg.

Figur 2 Oversigtskort. Grene Fiskeri er angivet med rød cirkel. (Bilag 1)

Faunaspærringen ved Grene Fiskeri udgøres af et stemmeværk, som tidligere har muliggjort
dambrugsdriften på stedet. Stemmeværket er placeret i St. 6.749 m. Der har tidligere været et
stemmeværk i tilløbet fra syd som løber til Sønderbæk i St. 6.863 m. Betondelen af dette stem
findes stadig i tilløbet.

Dambrugsdriften er ophørt, men opstemningen i St. 6.749 m er bibeholdt

Opstemningen udgøres af et betonstemmeværk med et vandslug på 2,5 m, hvor vandet falder
ned på en stejl betonplade med høj vandhastighed og ringe vanddybde henover.
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Foto 1 Stemmeværket ved Grene Fiskeri.

I den ene side af stemmeværket er der etableret en bassintrappe, hvor der for nuværende er
anbragt en plade foran (Foto 2).

Foto 2 Bassintrappe og betonplade på nedstrøms side af stemmeværket



Grene Fiskeri Sekær Bæk-Sønderbæk 10 af 53

Dambruget er ikke længere i drift og anlægget er generelt i forfald, hvorfor opstemningen er
overflødig i forhold til at tage vand ind til dambruget fra Sekær Bæk-Sønderbæk.

Opstemningen er beliggende ca. 1,4 km fra udløbet i Nørrebæk-Terpling Å.

Etablering af faunapassage ved Grene Fiskeri vil åbne op for betydelige vandløbsstrækninger,
hvoraf en stor del er meget velegnet som gyde- og opvækstvand for bl.a. laks og havørred. Der
vil endvidere være mulighed for at snæblen kan trække op i vandløbet fra Sneum Å.

Rambøll udfører forundersøgelser for etablering af faunapassager ved Glejbjerg Fiskeri,
Skovbølling Dambrug og Tvilho Dambrug i Nørrebæk-Terpling Å som Sekær Bæk-Sønderbæk er
tilløb til sideløbende med denne forundersøgelse.

Sekær Bæk-Sønderbæk har et opland på ca. 18,2 km2 ved Grene Fiskeri og inden sammenløbet
med Nørrebæk-Terpling Å er oplandet vokset til 29,2 km2.

Vandløbet er stationeret i medstrøms retning med St. 0 m i vandløbets øverste ende. Ifølge
regulativet består vandløbet af Sekær Bæk fra St. 0 m til St. 3.888 m og Sønderbæk fra St.
3.888 m til St. 8.175 m.

I det følgende kaldes vandløbet på projektstrækningen Sønderbæk. På Bilag 1 ses et
oversigtskort med angivelse af Grene Fiskeri.

På projektstrækningen er der nedstrøms opstemningen tilløb af et mindre vandløb fra syd. I
udløbet findes resterne af et betonstemmeværk, som har været anvendt til at lede vand til Grene
Fiskeri.

Foto 3 Tilløb fra syd med rester af betonstemmeværk (St. 6.873 m).
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3.2 Projektområdet, landskabeligt og historisk
Projektområdet er generelt beliggende i et meget karakteristisk landskab med en forholdsvis
smal ådal, hvor der markante højdeforskelle. Bunden af ådalen er generelt placeret ca. 5-10 m
under de omkringliggende højjorde.

Det oprindelige forløb af Sønderbæk har ligget på det nuværende dambrugsareal, hvor
dambruget er etableret mellem 1945 og 1954.

Figur 3 Høje målebordsblade (1842-1899)

På Figur 3 er vist et udsnit af det høje målebordsblad, hvor det eksisterende vandløbsforløb er
vist med en blå streg og det fremgår, at flere oprindelige slyng er forsvundet ved dambrugets
etablering.
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Figur 4 Luftfoto 1945 (© KMS)

På Figur 4 og Figur 5 ses luftfoto fra henholdsvis 1945 og 1954, hvor det fremgår, at dambruget
er etableret i den mellemliggende periode.

Figur 5 Luftfoto 1954 (© KMS)



Grene Fiskeri Sekær Bæk-Sønderbæk 13 af 53

3.3 Terræn og opmåling
3.3.1 Digital højdemodel

Topografien er fastlagt med baggrund i den digitale højdemodel, der er tilgængelig med en
gridstørrelse på 1,6 x 1,6 m. Den digitale terrænmodel er baseret på fly-scanninger, hvor der er
registreret koter på jordoverfladen. Metoden medfører, at frie vandspejl i søer og vandløb vil
fremstå som terrænkoter. Koten på jordoverfladen kan endvidere blive påvirket af, hvorvidt der
eksempelvis er lav tæt bevoksning i form af tæt vådt græs eller lignende. Det er typisk i lave
dårligt afvandede områder at højdemodellen kan afvige fra de faktiske terrænkoter.

Området består af en markant ådal, hvor de øvre arealer er beliggende i ca. kote 25-30 m, og
bunden af ådalen, hvor Grene Fiskeri er beliggende, har terræn i ca. kote 20 m.

Figur 6 Udsnit af højdemodellen ved Grene Fiskeri

3.3.2 Opmåling
I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende projekt har Rambøll udført en vandløbsopmåling
af Sønderbæk fra ca. St. 6.900 m og ned til St. 7.175 m nedstrøms Grene Fiskeri. Der er
desuden opmålt tekniske anlæg, som eksempelvis sokkelkoter og udløb af overfladevand fra
beboelsesejendommen ved Grene Fiskeri.

Den opmålte vandløbsstrækning er importeret til det hydrauliske beregningsprogram VASP og
danner grundlag for de hydrauliske beregninger i vandløbet. De opmålte punkter fremgår af Bilag
5 og er videre beskrevet i de kommende kapitler.

Opmålingen af vandløbet kan sammenlignes med den geometriske skikkelse baseret på
Hedeselskabets opmåling fra april-maj 1989. Det skal dog nævnes, at der på strækningen ikke er
krav til den fysiske skikkelse, men at vandløbet vedligeholdes som et naturvandløb.

Et længdeprofil af de opmålte forhold sammenlignet med regulativets bundkote er vist på Bilag 6
og vist som et udsnit på nedenstående Figur 7.



Grene Fiskeri Sekær Bæk-Sønderbæk 14 af 53

Figur 7 Længdeprofil af opmålte forhold sammenlignet med regulativ bund (rød stiplet streg)

Det ses af længdeprofilet at bundkoten generelt er lavere end den regulativmæssige bundkote
bortset fra umiddelbart opstrøms stemmeværket hvor aflejringer sandsynligvis har hævet
bunden.

3.4 Geologi og jordbund
I nedenstående Figur 8 er der vist et uddrag fra jordartskortet (J200) for området omkring
Nørrebæk og Sekær Sønderbæk.

Figur 8 Jordartskort for en del af oplandet til Nørrebæk-Terpling Å og Sekær Bæk-Sønderbæk.
Dambrug er markeret med en rød cirkel.
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De overordnede jordarter i området som vandløbet gennemløber, er postglaciale aflejringer af
ferskvandssand (olivengrøn farve) og glaciale aflejringer af smeltevandssand (lyserød farve). Det
skal til ovenstående figur bemærkes, at der udelukkende er foretaget en vurdering af jordarterne
indtil 1 m u.t. ud fra J200 kort, hvorfor det ikke er et udtryk for de dybereliggende aflejringer.

3.4.1 Lokal geologi og geotekniske forhold
I forbindelse med nærværende forundersøgelse har Rambøll haft boreentreprenøren Jysk
Geoteknik til at udføre en boring til beskrivelse af det geotekniske forhold ved foder-
/mandskabshuset ved Grene Fiskeri. Boringen er udført for at få et kendskab til geologien og de
geotekniske forhold ved bygningen i tilfælde af at grundvandsstanden i området sænkes.

Figur 9 Placering af geoteknisk boring B1

Boringens placering fremgår af Figur 9 og boreprofilet for B1 er vedlagt som Bilag 14.

Boring B1 er udført ved det sydvestlige hjørne af foder-/mandskabshuset som ligger meget
vandløbsnært. Denne boring er udført til en vurdering af de funderingsmæssige forhold for
bygningen i tilfælde af en sænkning af grundvandsspejlet. Boringen er udført til 4 meter under
terræn.

I boringen træffes muld til 1 m u.t. Fra 1 m u.t. til 2 m u.t. træffes postglaciale aflejringer af
tørv. Fra 2 m u.t. til 3,5 m. u.t. træffes der postglaciale aflejringer af ferskvandsler. Under leret
og ned til boringens afslutning 4 m u.t. træffes der ligeledes postglaciale aflejringer af
ferskvandssand. Det postglaciale tørvelag mellem 1 og 2 m u.t. er generelt karakteriseret ved at
have et meget højt vandindhold.
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3.4.2 Okker
I nedenstående Figur 10 ses okkerklassificeringen for projektområdet.

Figur 10 Okkerklassificering for projektområdet

Det fremgår af okkerklassificeringen, at der ikke er nogen risiko for okkerudvaskning fra de
vandløbsnære arealer opstrøms opstemningen.

Der gøres dog opmærksom på, at det ved besigtigelsen er konstateret at vandløbet er
okkerpåvirket ligesom ejeren af Grene Fiskeri har oplyst, at der i forbindelse med driften blev
kalket kraftigt som følge af okkerpåvirkning. Både Vejen Kommune og lodsejer har dog oplyst, at
okkerpåvirkningen sandsynligvis skyldes udvaskning af mosearealer længere opstrøms langs med
Jernbækken (et mindre tilløb til Sønderbæk). Udløbet af Jernbækken i Sønderbæk er beliggende
ca. 1.300 m opstrøms for Grene Fiskeri. Langs med Jernbækken har der tidligere været et stort
moseområde (Sekær Mose og Nørremose), der i dag er drænet, således arealerne kan dyrkes.

3.5 Arealanvendelse
Følgende matrikler berøres af projektet (Matrikeltema er vist på Bilag 2):

Tabel 1 Arealanvendelse for berørte matrikler. Arealanvendelse udtrukket fra data fra
Vandplanen (vp13u2arealanv). Bilag 2 viser udbredelsen af § 3 beskyttet natur.

Matrikelnr. Ejerlav Arealanvendelse

Matrikel nr. 3o Terpling By, Åstrup Skov/beskyttet natur

Matrikel nr. 6h Terpling By, Åstrup
Beskyttet natur/natur arealer/skov/potentiel

landbrug

Matrikel nr. 2 Grene Gde., Åstrup Potentiel landbrug/skov

Matrikel nr. 3f Grene Gde., Åstrup Beskyttet natur/befæstet areal/skov/natur
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Matrikelnr. Ejerlav Arealanvendelse

arealer/potentiel landbrug

Matrikel nr. 3o Grene Gde., Åstrup Beskyttet natur/befæstet areal/skov

Matrikel nr. 3q Grene Gde., Åstrup Befæstet areal

Matrikel nr. 3r Grene Gde., Åstrup Beskyttet natur/skov/befæstet areal

Matrikel nr. 2ak Tvile By, Åstrup Beskyttet natur/skov/potentiel landbrug

Matrikel nr. 5a Tvile By, Åstrup
Beskyttet natur/skov/potentiel

landbrug/befæstet areal

Nogen af matriklerne vil blive påvirket af egentligt anlægsarbejde og et nyt vandløbsforløb, mens
andre matrikler berøres ved et ændret vandspejl i den eksisterende Sønderbæk opstrøms den
nuværende opstemning.

3.6 Tekniske anlæg

3.6.1 Bygninger
Ved Grene Fiskeri vil et nyt forløb og de deraf ændrede vandspejle skulle tage hensyn til
dambrugets foder-/mandskabshus, som er placeret umiddelbart ved siden af vandløbet opstrøms
opstemningen.

Foto 4 Foder-/mandskabshuset ved Grene Fiskeri

Ved en fjernelse af opstemningen kan bygningens stabilitet eventuelt påvirkes, hvis
grundvandsstanden sænkes og vandindholdet i de postglaciale aflejringer som tørv fjernes.
Lodsejeren har oplyst, at funderingen af foder-/mandskabshuset er sket på pæle, der er ført til
intakte bæredygtige aflejringer. Bygningens stribefundamenter er sammenarmeret med de
bærende pæle, således der ikke kan ske sætninger af bygningen.
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Foto 5 Afløb fra beboelsesejendom ved Grene Fiskeri er samlet i brønd med afløb til Sønderbæk

Rambøll har foretaget en opmåling ved beboelsesejendommen og foder-/mandskabshuset ved
Grene Fiskeri samt terrænpunkter omkring bebyggelsen.

Tabel 2 Opmåling af bygninger og tekniske anlæg

Anlæg Kote (m)
Afløb fra trix-tank 20,14

Omfangsdræn 20,36
Sokkel beboelse 21,70

Kælder gulv beboelse 20,61
Sokkel foder-/mandskabshuset 21,10

I nedenstående Figur 11 ses de indmålte punkter, hvor det fremgår, at terrænet ligger mellem
kote 20,7 og 21,5 m.
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Figur 11 Opmålte punkter bygninger og terræn

3.6.2 Ledninger
Rambøll har indhentet ledningsoplysninger fra LedningsEjerRegistret (LER). Der er modtaget
oplysninger fra følgende ledningsejere:

- Elkabler fra SydEnergi

- Telekabel fra TDC

- Lyslederkabel fra SydEnergi

De modtagne ledningsoplysninger er indtegnet og vist på vedlagte Bilag 4.

Der kan være installationer på dambruget, der ikke er med i det datagrundlag, som er modtaget i
forbindelse med indhentningen af ledningsoplysninger. Evt. installationer på dambruget fremgår
således ikke af Bilag 4.

3.6.3 Tilløb til Sønderbæk
Opmålingen af vandløbet viste, at der omkring opstemningen er tre rørtilløb på opstrøms side af
denne i form af to Ø200 mm rør (udløbskoter i 20,05 m og 20,55 m) og et Ø100 mm rør
(udløbskote i 20,10 m). Der henvises i øvrigt til Bilag 6.

Nedstrøms for opstemningen er der udløb af et Ø250 mm rør med bundkote i 18,85 m.

Der er sandsynligvis et afløb fra beboelsesejendommens spildevandsanlæg nedstrøms
opstemningen, men det har ikke været muligt at finde røret i forbindelse med opmålingen.

3.7 Afstrømning og vandføring
For at beskrive afstrømningsforholdene i Sønderbæk er der indhentet døgnmiddel vandføringer
fra en målestation i Sønderbæk kort opstrøms Grene Fiskeri. Målestationen (DDH mstnr. 35.14)
har et opland på 18,3 km2. For stationen er der modtaget data for perioden 1994-2013
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Ud fra en antagelse om proportionalitet mellem afstrømningen og oplandstilvæksten er
afstrømningen ved målestationen omregnet til en vandføring ved Grene Fiskeri hvor oplandet er
24,3 km2.

De beregnede karakteristiske afstrømninger er vist i Tabel 3

Tabel 3 Karakteristiske afstrømninger og vandføringer for Sønderbæk (1994-2013)

Karakteristisk afstrømning l/s/km2 l/s
Grene

24,3 km2

Medianminimum 3,7 90
Sommermedian (maj – sep.) 6,9 167

Årsmedian 10,9 265
Årsmiddel 14,0 341

Medianmaksimum 58,4 1.420
10-års maksimum 83,2 2.022

3.8 Plangrundlag og lovgivning
Danmark er i lighed med de øvrige EU medlemslande forpligtet til at implementere
Vandrammedirektivet fra EU. I Danmark er der udarbejdet vandplaner for de hovedvandoplande,
som Danmark er opdelt i. Vandplanerne blev vedtaget i december 2011, men er senere hjemvist
til fornyet behandling af Natur- og Miljøklagenævnet og dermed ugyldige. Indtil vedtagelsen af
vandplanerne gælder målsætningerne i Regionplanen (nu Landsplandirektiv).

Ved implementeringen af Vandrammedirektivet og de dertilhørende vandplaner er
vandløbsmålsætninger ændret således, at vandløb inddeles i 5 kvalitetsklasser: høj, god,
moderat, ringe og dårlig. Til hver af disse klasser knyttes krav. Generelt skal vandløbene som
minimum have en god økologisk tilstand. I indeværende vandplanperiode, som løber frem til
2015, baseres tilstanden på smådyrssammensætningen. Som udgangspunkt er kravet for god
økologisk tilstand en faunaklasse 5 (DVFI).

I udkast til Vandplan 1.10 er målsætningen en god økologisk tilstand for strækningerne
umiddelbart op- og nedstrøms Grene Fiskeri (Figur 12).
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Figur 12 Målsætning for den økologiske tilstand i Sekær Bæk-Sønderbæk i udkast til vandplan
1.10 Vadehavet.

Udkast til vandplan 1.10 angiver en indsats i Sekær Bæk-Sønderbæk i form af fjernelse af
spærringen ved Grene Fiskeri. Der er desuden krav om ændret vedligeholdelse på en
delstrækning af Sønderbæk som inkluderer en stor del af projektstrækningen.

Der er desuden krav om en indsats mod okker og ændret vandløbsvedligeholdelse i tilløbet
Jernbækken som løber til Sønderbæk opstrøms projektstrækningen.

Figur 13 Indsatser i Sønderbæk angivet i udkast til Vandplan 1.10 Vadehavet
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3.8.1 Natura 2000-områder
Beskyttede områder i henhold til EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsar-
områder betegnes under ét som Natura 2000-områder. I Danmark er ovennævnte direktiver
implementeret ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. Disse områder er udpeget for at
beskytte en række naturtyper og arter. Udover beskyttelsen af de ovennævnte områder er der i
Habitatdirektivet beskrevet, at der skal ydes en streng beskyttelse af en række dyre- og
plantearter angivet på Habitatdirektivets bilag IV, uagtet om de forekommer indenfor eller
udenfor de udpegede habitatområder.

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område
er Natura 2000 område nr. 90 Sneum Å og Holsted Å som udgøres af Habitatområde nr. 79 /3/.

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 79 fremgår af Tabel 4.

Tabel 4 Udpegningsgrundlag Habitatområde nr. 79

3.8.2 Beskyttede naturområder
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er der udpeget en række forskellige naturtyper indenfor
projektområdet (Bilag 2). Disse arealer er beskyttede, og der må ikke som udgangspunkt
foretages ændringer i deres tilstand.

Sønderbæk er beskyttet i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven og der findes beskyttede mose-
arealer både op- og nedstrøms opstemningen ved Grene Fiskeri. Der er desuden beskyttede
mose- og engarealer syd for Sønderbæk langs med det åbne tilløb fra syd (udløb i St.6.873).
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Figur 14 Oversigtskort over de beskyttede områder (se også Bilag 2).

En del af projektområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinje på 150 m.

Figur 15 Åbeskyttelseslinje ved Grene Fiskeri

3.8.3 Kommuneplan
Byrådet i Vejen Kommune har den 7. maj 2013 vedtaget et forslag til Kommuneplan 2013-2025
som har været i høring, men som endnu ikke er endeligt vedtaget.
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Der henvises derfor i nedenstående til den gældende kommuneplan 2009-2021 /4/.
Retningslinjerne for Kommuneplan 2009-201 findes i Kommuneplan 2009-2021 for
Trekantområdet /5/ som er en fælles kommuneplan for de 6 kommuner, der udgør
Trekantområdet.

I følge Vejen Kommunes kommuneplan 2009-2021 er følgende gældende for projektområdet ved Grene
Fiskeri:

Potentielt vådområde
Lavbundsområde
Uønsket skovrejsningsområde
Særligt værdifuldt naturvandløb
Vandløb i naturområde
Særligt økologisk forbindelsesområde
Økologisk forbindelsesområde
Værdifuldt landskab

Op- og nedstrøms Grene Fiskeri findes desuden særlige naturområder ligesom der er udpeget
naturområder syd, nord, øst og vest for Grene Fiskeri.

Kommuneplanen angiver, at et højt prioriteret mål er at skabe sammenhæng i naturområderne.

Følgende retningslinjer gælder:

Lavbundsarealer skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at
det naturlige vandstandsniveau genskabes, eller som kan hindre muligheden for at det vilde
dyre- og planteliv styrkes.

Potentielle vådområder: Lavbundsarealer, som er potentielt egnede som vådområder, skal
friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan
genskabes.

Naturområderne må ikke inddrages til anden eller mere intensiv anvendelse, med mindre
naturværdierne samlet bliver fastholdt eller forbedret.

De særligt værdifulde naturområder skal bevares og udvides. Deres helt særlige naturværdier
skal sikres og gennem pleje og andre tiltag forbedres. Der skal stilles krav om foranstaltninger,
der sikrer overlevelse og fortsat udbredelse af de arter og naturtyper, der ligger til grund for
udpegningen af de særligt værdifulde naturområder.

Byrådet i Vejen Kommune har den 7. maj 2013 vedtaget et forslag til Kommuneplan 2013-2025
som har været i høring, men som endnu ikke er endeligt vedtaget.

3.8.4 Vandløbsregulativ
Sekær Bæk-Sønderbæk administreres i henhold til Regulativ for kommunevandløbene i Holsted
Kommune af september 1996.

Sekær Bæk-Sønderbæk er stationeret medstrøms med St. 0 m i opstrøms ende og St. 8.175 m
ved udløb i Nørrebæk-Terpling Å.

Sekær Bæk-Sønderbæk vedligeholdes som naturvandløb i hele sin længde. Der er fastsat en
bundkote for friholdelse af rørtilløb og en bredde for strømrende ved grødeskæring.

Grødeskæring foretages to gange årligt på strækningen mellem Sekær Dambrug, St. 2.159-
6.749 m (opstemningen ved Grene Fiskeri ligger i St. 6749 m). Grøden slås første gang i juni
måned og anden gang i august måned.
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Grene Fiskeri har en oprensningspligt nedstrøms deres udløb fra St. 7.023-7.123 m.

På projektstrækningen skal strømrendebredden ved grødeskæring være 1,2-1,6 m.

I St. 6.583 m skal bundkoten i strømrenden være 19,79 m og i St. 7.354 m skal den være 18,04
m.

3.8.5 Drikkevandsinteresser
Projektområdet ved grene Fiskeri er beliggende i et område med almindelige
drikkevandsinteresser. Der er ikke registreret nogen indvindingsboringer i eller i nærheden af
projektområdet.

3.8.6 Jordforurening
Jorden i projektområdet er ikke områdeklassificeret eller kortlagt på Vidensniveau 1 (V1) eller
Vidensniveau 2 (V2).

3.8.7 Fredning og fortidsminder m.v.
Der er ikke registreret nogen fredninger eller fund af fortidsminder i projektområdet.

I forbindelse med eventuelle gravearbejder for etablering af en faunapassage i Sønderbæk kan
der findes hidtil uregistrerede jordfaste fortidsminder i projektområdet. Disse vil være omfattet af
museumsloven § 27 (lov nr. 473 af 7. juli 2001 med ændringer).

Rambøll har forespurgt Museet på Sønderskov om en vurdering af projektområdet og
vurderingen er, at der sandsynligvis ikke findes ting af kulturhistorisk interesse.

Der er ikke registreret beskyttede sten- eller jorddiger i projektområdet.

3.9 Plante- og dyreliv
3.9.1 Vandløbskvalitet

Den nuværende økologiske tilstand i Sønderbæk er moderat, mens tilløbet fra syd på
projektstrækningen har en dårlig økologisk tilstand (Figur 16).
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Figur 16 Nuværende økologisk tilstand i Sekær Bæk-Sønderbæk som er angivet i udkast til
Vandplan 1.10 Vadehavet.

Opstrøms tilløbet Jernbækken har Sekær-Bæk-Sønderbæk god økologisk tilstand.

I senere år har målinger af smådyrsfaunaen vist faunaklasse 4 (DanskVandløbsFaunaIndeks)
opstrøms Grene Fiskeri og mellem 4 og 5 (DVFI) nedstrøms Grene Fiskeri.

Sønderbæk er umiddelbart op- og nedstrøms projektområdet kendetegnet ved et reguleret forløb
med begrænset fysisk variation. Den manglende fysiske variation er særligt udtalt i
stuvningszonen forårsaget af opstemningen for Grene Fiskeri. Der findes dog lange strækninger
både op- og nedstrøms der er ureguleret og har sit naturligt mæandrerende forløb.

Figur 17 Sønderbæk opstrøms Grene Fiskeri
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3.9.2 Fisk
I Sneum Å og Holsted Å er snæbel en del af udpegningsgrundlaget sammen med flodlampret og
bæklampret. Sneum Å og Holsted Å er omfattet af den nationale forvaltningsplan for snæbel fra
2003 /6/, hvor der redegøres for de mulige indsatser, der kan forbedre forholdene for snæbel,
herunder fjernelse af opstemninger og etablering af fri passage i vandløbene.

I forbindelse med snæbel projektet er der fjernet en lang række spærringer i Sneum Å, hvorfor
der er fri faunapassage fra Vadehavet og op til Grene Fiskeri.

Sneum Å er også omfattet af den nationale forvaltningsplan for laks fra 2004, hvor det dog
fremgår, at der ikke er registret laks af oprindelig herkomst /7/.

DTU Aqua har i 2007 foretaget bestandsanalyse i Sneum Å systemet, herunder Sekær Bæk-
Sønderbæk. Ved undersøgelsen blev det konstateret, at der var behov for en supplerende
udsætning af ørreder i Sekær Bæk-Sønderbæk blandt andet på grund af jævne fysiske forhold og
for hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. I Gettrup Bæk blev der fundet en selvreproducerende
ørredbestand og der blev også fundet en mindre bestand af ørred i Jernbækken.

3.9.3 Bilag IV arter
I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i
deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. Det indebærer
for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller
ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at arterne ikke må indsamles, plukkes
eller ødelægges.

I det følgende vurderes forekomsten af arter, hvor projektområdet ligger inden for eller i
nærheden af artens naturlige udbredelsesområde. Der foreligger ikke konkrete feltobservationer
af de pågældende arter i projektområdet eller i den umiddelbare nærhed.

Snæbel (Coregonus oxyrhyncus)
Snæblen lever kun i Vadehavsområdet og findes i Sneum Å systemet. Ved etablering af passage i
Sneum Å kan snæbel potentielt trække op i Sekær Bæk-Sønderbæk.

Odder (Lutra lutra)
Odder findes i store dele af Jylland, herunder i Sneum Å systemet og må formodes at findes i
eller i tilknytning til projektområdet.

Flagermus (Chiroptera)
I Danmark kendes 17 forskellige arter, som alle er fredede, samt beskyttet gennem
Habitatdirektivet. Der findes umiddelbart ikke træer i projektområdet som vurderes at være
egnede som habitat, men det må formodes, at flere arter af flagermus kan fouragere i
projektområdet.

Markfirben (Lacerta agilis)
Markfirben forekommer spredt i store dele af landet. Markfirben findes spredt i landskabet på åb-
ne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, over-
drev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Disse solvendte skrånin-
ger er af altafgørende for markfirbenet.

Stor vandsalamander (Triturus cristatus)
Den store vandsalamander yngler i solåbne vandhuller med rent vand, ofte med en størrelse på
under 100 m2, men kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med
forurenet vand. På land kan den findes nær vandhuller under væltede træer o.l.
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Stor vandsalamander findes spredt over det meste af landet og kan potentielt findes i de
efterladte damme ved Grene Fiskeri.

Spidssnudet frø (Rana arvalis)
Spidssnudet frø er en ret lille brun frø med mørke tegninger og en mørk maske bag øjnene. Den
ligner meget butsnudet frø og springfrø. Den bliver op til 5 cm lang og findes overalt i landet.
Spidssnudet frø yngler i mange forskellige slags vandhuller. Udenfor yngletiden lever den tættere
på vandhullerne og på mere fugtige steder end butsnudet frø. Spidssnudet frø er i tilbagegang og
er nogle steder blevet en sjælden art. Spidssnudet frø kunne potentielt findes i de efterladte
damme ved Grene Fiskeri.
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4. PROJEKTFORSLAG

4.1 Indledning
Ved etablering af faunapassager ved eksempelvis opstemninger ved dambrug og møller i vandløb
har der gennem de sidste 20 – 30 år i Danmark været forsøgt en lang række forskellige
passageløsninger. Der er derfor opnået en betydelig erfaring med funktionaliteten og effekterne
af disse forskellige løsninger. Der er opnået viden og erfaring om, hvilke løsninger, der fungerer
optimalt i forhold til det egentlige formål med passagen, nemlig at sikre en fuldstændig fri
passage for de respektive fiskearter og fauna i både op- og nedstrøms retning af opstemningen i
vandløbet.

Ved opstemninger i vandløb er der etableret passager med en lang række forskellige løsninger,
eksempelvis kammertrapper, modstrømstrapper og spunsfordelingsstryg, der udelukkende har
haft fokus på at forbedre den opstrøms passage. Mange af disse løsninger har bevaret en
stuvningszone opstrøms for opstemningen i vandløbet, hvilket har vist sig at have en negativ
effekt på den nedstrøms vandring for eksempelvis yngel af havørreder (smolt). Undersøgelser
foretaget af DTU Aqua gennem det seneste årti har dokumenteret væsentlige tab af ørredsmolt i
bevarede stuvningszoner ovenfor opstemninger. Dødeligheden af ørredsmolt er begrundet i den
stærkt nedsatte vandhastighed, hvorved ørredsmolten bliver forsinket i deres vandring eller
udsat for prædation fra andre rovfisk eller fugle.

Det seneste årti har der dog været mere fokus på den nedstrøms passage, og der er således
etableret en lang række faunapassager i form af omløbsstryg eller egentlig genetablering af den
oprindelige vandløbsbund, dvs. at opstemningen er fuldstændigt nedbrudt og stuvningszonen
dermed elimineret. Hvor lang en stuvningszone vil være afhænger af faldforholdene i vandløb,
illustreret ved nedenstående Figur 18.

Figur 18 Illustration af stuvningszonens længde afhængig af vandløbets fald. Kilde DTU Aqua
2006, Aarestrup m.fl.
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Sønderbæk har et forholdsvist lille bundliniefald (karakteristisk for de vestvendte danske
vandløb) på de uberørte strækninger og opstemningen ved Grene Fiskeri kan sammenlignes med
opstemning B på Figur 18.

Udover stuvningszonens betydning i forbindelse med etablering af faunapassager er det samtidig
væsentligt, at det nye vandløb (faunapassagen) tildeles hovedparten af vandet – optimalt set
hele vandføringen. Det betyder, at det ligeledes i forhold til vandringen af fisk og vandløbsfauna
ikke er optimalt at lave en fordeling af vandet mellem faunapassagen og eksempelvis et
dambrug. Hvis en sådan fordeling etableres uhensigtsmæssigt, kan der her være en forøget
risiko for at bl.a. ørredsmolt og snæbellarver eksempelvis ender i dambrugets fødekanal. Det er
derfor væsentligt, at det såfremt dambruget forsat skal forsynes via et indtag fra vandløbet, at
dette udformes på en måde, hvor risikoen for at ørreder vandrer ind i fødekanalen reduceres til
et absolut minimum. Der er dog ingen risiko for tab af f.eks. smolt eller snæbellarver, da
dambruget ved Grene er nedlagt og der ikke er behov for en vandfordeling.

I forhold til at etablere en optimal faunapassage for fisk og øvrig vandløbsfauna i Sønderbæk vil
den bedste løsning være at fjerne opstemningen ved Grene Fiskeri fuldstændigt. En fjernelse af
opstemningen og en genskabelse af det oprindelige forløb vil også være et langt bedre
virkemiddel til at projektstrækningen opnår sin målsætning om god økologisk målsætning end
det foreslåede virkemiddel i form af ændret vandløbsvedligeholdelse.

Ved etablering af optimal faunapassage i vandløb kan der dog være en lang række andre hensyn
at tage. Det kan eksempelvis være naturmæssige bindinger (Natura 2000 og værdifuld § 3
natur). Det kan være tekniske bindinger som bygninger, veje og ledninger eller det kan være
kulturhistoriske bindinger i form af fredninger og lignende. Samtidig kan der være en række
landskabelige forhold at tage hensyn til, hvorfor en faunapassage eller et omløbsstryg på bedst
mulig måde integreres med det omgivende terræn.

4.2 Projektfaser
I forbindelse med forundersøgelsen er der gennemgået to faser, hvor der i den første blev
præsentereret en række skitseforslag med tilhørende kort.

Faseinddelingen i projektarbejdet har været som følger:

Fase 1: Forundersøgelse og skitseprojektering af to projektforslag, udførelse af feltundersøgelser
bestående af opmålinger og geoteknisk boring og endelig møde mellem Vejen Kommune,
lodsejer og Rambøll om projektforslagene.

Fase 2: Udvælgelse af projektforslag med tilhørende konsekvensvurdering og detailprojektering,
der kan danne grundlag for efterfølgende udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af
tilbud fra entreprenører.

I Fase 1 er der udarbejdet 2 skitseforslag:

- Skitseforslag 1: Opstemningen for Grene Fiskeri fjernes og der etableres et slynget
vandløb i ådalen (i store træk svarende til det oprindelige forløb fra før etablering af
dambruget), hvor stuvningszonen opstrøms fjernes og vandløbsbunden tilpasses indtil
skalapælen i St. 6.583 m.

- Skitseforslag 2: En løsning, hvor opstemningen fjernes og vandspejlsfaldet udjævnes
nedstrøms i det eksisterende vandløb.

I forbindelse med Fase 1 blev der udarbejdet kortmateriale, som viser de 2 skitseforslag. Disse er
vedlagt som Bilag 7 og Bilag 8.
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Ved et projektmøde d. 24. oktober mellem Vejen Kommune og Rambøll blev det aftalt at
skitseforslag 1 detailprojekteres.

I det efterfølgende arbejde er der foretaget hydrauliske beregninger i VASP for disse to forslag,
hvorefter det er besluttet at, Rambøll i Fase 2 detailprojekterer skitseforslag 1.

I dette afsnit vil begge skitseforslag beskrives, da der vil være en forskel i projektøkonomien for
de to skitseforslag som følge af det omfattende nedbrydnings- og rydningsarbejde for
skitseforslag 1. I den resterende del af rapporten vil de ovennævnte skitseforslag benævnes
projektforslag.

4.3 Projektforslag 1
4.3.1 Generelt

Det nye ca. 780 m lange forløb af Sønderbæk er placeret i et forløb som primært etableres i den
genskabte ådal, hvor dambruget har ligget. Der er taget udgangspunkt i Sønderbæks historiske
forløb, men for at skabe tilpas lave faldforhold er vandløbet slynget yderligere enkelte steder.

Der skal først ske en rydning af det gamle dambrugsareal, hvor alle installationer fjernes,
herunder rør, foderautomater og betondele.

Efter rydning af dambruget skal der ske en retablering og planering af arealet som søges at få en
god sammenhæng med den omgivende ådal.

4.3.2 Jordmængder
Efter at dambrugsarealet er ryddet og alle installationer er fjernet skal et areal på ca. 1,5 ha.
klargøres til at udgrave et nyt forløb af Sønderbæk.

Figur 19 Areal der skal terrænreguleres i projektforslag 1 (markeret med brunt)

Ifølge ejeren af Grene Fiskeri er der ikke fjernet jord i området i forbindelse med etablering af
dambruget.

Af hensyn til etablering af et forløb af Sønderbæk med god hydraulisk kontakt er der foretaget en
jordberegning med udgangspunkt i at retablere terrænet så der kan udgraves et vandløb, hvor
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terrænet ligger ca. 1 m over vandløbsbunden. Det betyder, at terrænet retableres med en
tilsvarende hældning som vandløbsbunden (ca. 2 ‰).

I forbindelse med opmåling af Sønderbæk er der foretaget en opmåling af dammene og ud fra
højdemodellen og den foretagne opmåling, samt ønsket om at etablere et terrænnært vandløb,
er der foretaget en jordberegning (Bilag 16). Af jordberegningen fremgår følgende:

- Afgravning 7.500 m3.
- Påfyldning 2.000 m3.

Af ovenstående fremgår det, at der efter den indledende terrænregulering er et jordoverskud på
5.500 m3 i projektområdet. I den foretagne beregning er dambrugets fødekanal og dele af
Sønderbæk som ikke er opmålt ikke indeholdt i jordberegningen.

Efter den indledende terrænregulering skal der ske en udgravning af et nyt 703 m langt forløb af
Sønderbæk.

Ud fra de projekterede tværprofiler og terrænkoter, som er vist på Bilag 12, kan jordmængderne
fra udgravning af vandløbet beregnes.

- Udgravning af vandløb 2.800 m3

Det fremgår af ovenstående, at der er et overskud af jord på i størrelsesordenen 8.300 m3.

Det er estimeret, at der kan fyldes ca. 700 m3 jord i fødekanalen, så den er tilpasset det
eksisterende terræn og ca. 600 m3 i de dele af Sønderbæk som ikke er inkluderet i den foretagne
jordberegning.

Det vil sige, at der er et jordoverskud på ca. 7.000 m3 som ville skulle anvendes i en tilpasning af
det nye terræn og til ådalens skrænter.

Da der er et betragteligt overskud af jord er det i stedet valgt at etablere terrænet med en
overhøjde på ca. 0,3-0,5 m. I nedenstående er terrænet vist med en højde på 1,5 m over
vandløbsbunden.

Figur 20 Længdeprofil med ny vandløbsbund (rød linje), eksisterende terræn (blå linje) og
fremtidigt terræn (grøn linje)
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Fra St. 6.660 m (bundkote 19,20 m) etableres det omkringliggende terræn i kote 20,7 m og
terrænet etableres med samme fald som vandløbsbunden i hele den bredde på dambrugsarealet
som det nye forløb inddrager, hvor terrænkoten i nedstrøms ende bliver 19,5 m (Figur 20).

Ved at etablere terrænet med en overhøjde anvendes der ca. 7.500 m3 jord mere til dette hvilket
betyder, at ovennævnte jordoverskud ved afgravning/påfyldning på 5.500 m3 ændres til et
jordunderskud på ca. 2.000 m3.

I forbindelse med etablering af et terræn, der er 0,5 m højere vil udgravning af det nye forløb
også generere mere jord, i alt ca. 5.300 m3 til forskel fra ovennævnte 2.800 m3.

Efter udgravning af det nye forløb vil der så være et overskud af jord i projektområdet på 3.300
m3.

Det er estimeret, at der kan fyldes ca. 700 m3 jord i fødekanalen så den er tilpasset det
eksisterende terræn og ca. 600 m3 i de dele af Sønderbæk som ikke er inkluderet i den foretagne
jordberegning, hvilket betyder et overskud af jord på 2.000 m3.

Jordoverskuddet på 2.000 m3 fordeles i projektområdet hvor det fortrinsvis anvendes til at
etablere en glidende overgang til ådalens skrænter, særligt i den nordlige ende fra fødekanalen,
hvor der kan udlægges jord med en vis overhøjde.

Det kan i mindre omfang være nødvendigt at køre muldjord til projektområdet for finish arbejder,
særligt i den øvre del af projektområdet.

4.3.3 Vandløbstrace projektforslag 1
Den nye strækning starter ved den eksisterende St. 6.660 m (Bilag 13) og er i alt 780 m lang.
Stationeringen af den nye strækning er fortsat fra St. 6.583 m, og projektets afslutning i St.
7.363 m sker i den eksisterende St. 7.150 m. Projektet forlænger altså Sønderbæk med ca. 213
m

Opstrøms for opstemningen inddrages ca. 90 m nuværende vandløb som restaureres.

Alle referencer til projektets stationering sker til den nye stationering, som fremgår af Bilag 7,
Bilag 13 samt på Figur 21.
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Figur 21 Det projekterede nye forløb vist med turkis. Eksisterende stationering er vist med gule
firkanter pr. 100 m.

I forbindelse med ændring af vandløbet og bundkoter på strækningen, hvor tilløb fra venstre
løber til Sønderbæk (St. 6.875 m) skal resterne af betonstemmeværket i udløbet brydes ned og
bunden af tilløbet skal tilpasses den nye bund i Sønderbæk.

4.3.4 Faldfordeling og vandløbsprofil
I den eksisterende St.  6.583 m er der en bund i kote 19,45 m. Herfra og videre nedstrøms
udgraves et nyt forløb, som opstrøms den eksisterende opstemning ligger ca. 0- 30 cm under
den eksisterende bund.

På strækningen ovenfor det nye 780 m lange forløb må det forventes, at bunden sænkes og at
en sedimentpulje sættes i bevægelse. For at undgå at denne sedimentpulje føres nedstrøms
projektområdet graves der inden anlægsarbejdets begyndelse en midlertidig forbindelse til den
gamle fødekanal, hvor Sønderbæk føres i gennem med henblik på bundfældning af mobiliseret
sediment. Dette arbejde skal aftales med vandløbsmyndigheden.

Det nye forløb afsluttes i den eksisterende St. 7.150 m med en bundkote i 18,0 m.

Det nye 780 m lange forløb etableres med en bundbredde på 2 m og et skråningsanlæg på 1:2 til
det omgivende terræn.

Det overordnede fald på den nye 780 m lange vandløbsstrækning bliver ca. 1,9 ‰. Den øverste
del fra St. 6.583 – 6.660 m får et fald på 3,2 ‰.

Tabel 5 Dimensioneringstabel – projektforslag 1.

St.
(m)

Bundkote
(DVR90 m)

Bredde
(m)

Fald
(‰)

Skråningsanlæg
(1:)

Bemærkning

6.583 19,45 Projekt start
2* 3,2 Eksisterende

6.660 19,20
2 1,7 2

7.363 18,0 Projekt slut
* Tilpasses til naturligt forløb efter mobilisering.
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Figur 22 Projekteret længdeprofil (se også Bilag 9)

Det fremgår af længdeprofilet at bunden i det eksisterende forløb opstrøms opstemningen ligger
relativt dybt under terræn (på vandløbets venstre side). Dette kan der ikke ændres på, da det er
den naturlige ådalsskråning. Vandløbsbunden i det nye forløb over dambrugsarealet placeres ca.
1,5 m under det nye terræn og vil således i nogen grad skabe en naturlig hydraulisk
sammenhæng med de fremtidige vandløbsnære engarealer.

4.3.5 Midlertidigt sandfang
Entreprenøren skal inden opstart af anlægsarbejdet etablere et midlertidigt sandfang i
dambrugets fødekanal, så det sediment der eventuelt mobiliseres opstrøms projektstrækningen
opsamles. Der foretages en oprensning til 1 m under eksisterende bund, der genskaber et
regulært forløb i fødekanalen, hvorefter vandstanden langsomt sænkes over stemmeværket.
Entreprenøren skal på denne måde sikre at de nedstrøms beliggende strækninger ikke påvirkes
at en øget sandtransport indtil den opstrøms beliggende strækning er stabil.
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Figur 23 Et midlertidigt sandfang etableres i dambrugets fødekanal (markeret med turkis)

Det er vanskeligt at estimere, hvor store mængder sediment, der mobiliseres fra den opstrøms
liggende strækning ved denne løsning og dermed vanskeligt at estimere tømningsfrekvensen.
Det aflejrede sediment i fødekanalen skal anvendes til regulering af den fremtidige ådal til de
koter som er angivet ovenfor.

4.4 Udlægning af gydegrus
For at skabe et vandløbsprofil med varierende faldforhold og vandhastigheder udlægges der
gydegrus på de lige strækninger mellem de nye slyng. Gydegruset udlægges med en mægtighed
på 20 cm og trækkes op af brinkerne til 80 cm over vandløbsbunden (umiddelbart over
vandspejlet ved en 10 års maksimum afstrømning). I alt udlægges der gydegrus på 275 m af det
nye forløb.

Der foretages ingen egentlig stensikring af vandløbets brinker på projektstrækningen, men der
udlægges større sten (100-200 mm) for at skabe variation og skjul i vandløbet. Grunden til at
der ikke foreslås stensikringer af vandløbets skråninger er, at en sådan vil ”låse” vandløbet og
det vil dermed ikke have mulighed for at udvikle sig naturligt. Vandløbet vil dog være særligt
sårbart i den første periode efter anlæggelse (inden der er kommet en dækkende vækst af
planter) og det anbefales, at udviklingen følges nøje det første halve års tid. Hermed kan der
tages stilling til om der sker for kraftige erosioner. Dette forhold skal drøftes og tilpasses
lodsejerens fremtidige ønsker til arealanvendelsen. Ejendommen er pt. ved at blive solgt, hvorfor
det ikke har været muligt at indarbejde eventuelle ønsker fra lodsejer.

Blandingen af gydegrus skal følge anbefalingen fra DTU Aqua om kornstørrelser og fordeling i
vandløb over en meters bredde /8/.

75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten).

Det må forventes, at der kun i mindre grad er et intakt muldlag tilstede efter oprydning på
dambrugsarealet, hvorfor der tilkøres muldjord til finisharbejder.
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4.5 Ledningsarbejde
4.5.1 LedningsEjerRegisteret

Ingen af de registrerede ledninger påvirkes af anlægsarbejdet.

4.5.2 Dræn og ledningsarbejde
I det eksisterende vandløb er der fire kendte rørudløb. Det længst nedstrøms beliggende har
tjent i forbindelse med driften af dambruget og er nu overflødigt og kan sløjfes i forbindelse med
retablering af dambrugsarealet.

De tre øvrige rørudløb løber til Sønderbæk umiddelbart opstrøms opstemningen og vil uden
videre kunne få afløb til et nyt forløb af Sønderbæk, da vandspejlet sænkes ved fjernelse af
opstemningen. Alle tre rør vil dog blive berørt af nedbrydningsarbejdet og skal omlægges og
forlænges ca. 20 m, da vandløbet på strækningen forlægges mod syd.

Der er sandsynligvis et afløb fra beboelsesejendommen nedstrøms opstemningen som skal
forlænges i sin eksisterende dimension til det nye forløb af Sønderbæk.

De tre rør forlænges i samme dimension som de eksisterende. Udløbskoterne ligger i 20,05 m,
20,10 og 20,55 m og de vil kunne få afløb til Sønderbæk i kote ca. 19 m.

4.6 Bro
Til sikring af passage over åen fra ejendommen ved Grene Fiskeri skal der etableres en ny
mindre bro over Sønderbæk. Broens udformning og anvendelse skal aftales nærmere med
lodsejeren, men skal som udgangspunkt kunne bære dyr og mindre maskiner.

4.7 Anlægsoverslag
I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostningerne ved en etablering af
faunapassage ved Grene Fiskeri ved projektforslag 1 vurderet til at være følgende:

Tabel 6 Anlægsoverslag projektforslag 1 (ekskl. moms)

Arbejdsplads 62.500

Rydning af dambrugsareal 93.750

Jordarbejde Terrænregulering dambrugsareal
(2 uger)

87.875

Udgravning af nyt vandløb og tilpasning
af bund

87.500

Supplerende jordarbejder 12.500

Sandfang 15.000

Retablering af haveanlæg 12.500

Gydegrus 180 m3 90.000

Strømsten 11 m3 5.500

Ledningsarbejder 37.500

Interims bro 31.250
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Nedbrydning af stemmeværk 25.000

Bro 125.000

Totalt 760.875
Det er væsentligt at understrege, at ovennævnte anlægsoverslag udelukkende er baseret på
erfaringspriser og ikke på indhentning af egentligt entreprenørtilbud.

Efter udarbejdelse af udbudsmateriale vil der kunne udarbejdes et mere eksakt anlægsoverslag.
Udover ovennævnte udgifter til anlæg vil der i den forbindelse være udgifter til udbudsmateriale,
tilsyn samt eventuelle arkæologiske undersøgelser.

For øvrige beskrivelser af anlægsarbejderne henvises til Særlige Arbejds Beskrivelser (SAB) som
er vedlagt som Bilag 17.

4.8 Projektforslag 2

4.8.1 Vandløbstrace projektforslag 2
Opstemningen for Grene Fiskeri fjernes og der sker en udjævning af faldet nedstrøms i det
eksisterende forløb af Sønderbæk. Der foretages en mindre udjævning af faldet opstrøms med
start ved skalapælen i St. 6.583 m og der foretages en tilfyldning indtil St. 7.150 m.
Samtidig indsnævres den nuværende bundbredde på 3,5 m til 2 m.

Sønderbæk forlægges mod syd gennem den eksisterende dam (som fyldes op) fra St. 6.660 m
og sluttes på det eksisterende forløb i St. 6.775 m.

Figur 24 Projektforslag 2 (Det tilpassede og delvist nye forløb er markeret med grønt og
eksisterende stationering med gule firkanter)

Alle referencer til projektets stationering sker til den nye stationering, som fremgår af Bilag 8,
Bilag 12 samt på Figur 24.
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I forbindelse med hævning af vandløbsbunden på strækningen, hvor tilløb fra venstre løber til
Sønderbæk (St. 6.875 m) skal resterne af betonstemmeværket i udløbet brydes ned og bunden
af tilløbet skal tilpasses den nye bund i Sønderbæk.

4.8.2 Faldfordeling og vandløbsprofil
Det tilpassede forløb starter i St. 6.583 m med en bundkote i 19,45 m og ender i St. 7.150 med
en bundkote i 18,0 m. Strækningen er 567 m lang. Faldet bliver gennemsnitligt 2,56 ‰.

Tabel 7 Dimensioneringstabel projektforslag 2

St.
(m)

Bundkote
(DVR90 m)

Bredde
(m)

Fald
(‰)

Skråningsanlæg
(1:)

Bemærkning

6.583 19,45 Projekt start
2* 3,2 Eksisterende

6.660 19,20
2 2,6 2 Nyt forløb

6.775 18,9
2* 2,4 Eksisterende

7.150 18,0 Projekt slut
(* den opmålte bundbredde er 3,5 m).

Ved en tilpasning af det eksisterende forløb kan størstedelen af dambrugsarealet efterlades
uberørt, dog skal der laves en terrænregulering i opstrøms ende og omkring opstemningen.

Figur 25 Projekteret længdeprofil (se også Bilag 10)

4.9 Jordmængder og håndtering
I forbindelse med vandløbets forlægning mod syd skal der foretages en terrænregulering fra St.
ca. 6.660 m og i det eksisterende vandløb og eksisterende dam syd for foder-/mandskabshuset
og ned til tilkoblingen på det eksisterende forløb i St. ca. 6.775 m, i alt et areal på ca. 0,2 ha.
(Figur 26).
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Figur 26 Terrænregulering ved projektforslag (markeret med brunt)

Jorden til terrænreguleringen køres til fra den vestlige del (selve dambrugsarealet) af
projektområdet.

Jordarbejdet afsluttes eventuelt med et muldlag og tilsåning med en egnet enggræsblanding.

4.9.1 Midlertidigt sandfang
Entreprenøren skal inden opstart af anlægsarbejdet etablere et midlertidigt sandfang i
dambrugets fødekanal, så det sediment der mobiliseres opstrøms projektstrækningen opsamles
(Figur 23).  Der foretages en oprensning til 1 m under eksisterende bund, der genskaber et
regulært forløb i fødekanalen, hvorefter vandstanden langsomt sænkes over stemmeværket.
Entreprenøren skal på denne måde sikre at de nedstrøms beliggende strækninger ikke påvirkes
at en øget sandtransport indtil den opstrøms beliggende strækning er stabil.

4.10 Udlægning af sten og gydegrus
Det nye profil fra St. 6.660 m til St. 6775 m etableres med en bundbredde på 2 m. Der foretages
en indsnævring af det eksisterende forløb fra St. 6.775 m til St. 7.150 m ved udlægning af sten
og gydegrus.

Det muliggør samtidig etablering af et varieret forløb.

Fra St. 6.775 m til St. 6.875 m udlægges der sten i størrelsen 100-200 mm til indsnævring af
profilet og hævning af bunden. Ovenpå de udlagte sten lægges et 20-30 cm tykt lag af gydegrus.
Stensikring og gydegrus udlægges indtil 80 cm over den nye bundkote (umiddelbart over
vandspejlet ved en 10 års maksimum afstrømning).

Blandingen af gydegrus skal følge anbefalingen fra DTU Aqua om kornstørrelser og fordeling i
vandløb over en meters bredde /8/.
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75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten).

Fra St. 6.875 m til St. 7.150 m foretages indsnævring af profilet og hævning udelukkende med
gydegrus i ovennævnte blanding som trækkes op af brinkerne til 80 cm over vandløbsbunden
(umiddelbart over vandspejlet ved en 10 års maksimum afstrømning). Efterfølgende udlægges
der sten i størrelsen 100-200 m på denne strækning.

Fra St. 6.600 m til St. 6.660 m graves der i forbindelse med tilpasning af bunden ud til at der kan
udlægges et 30 cm tykt lag gydegrus. Gydegruset trækkes op af brinkerne til 80 cm over
vandløbsbunden (umiddelbart over vandspejlet ved en 10 års maksimum afstrømning).

4.11 Ledningsarbejde
4.11.1 LedningsEjerRegisteret

Ingen af de registrerede ledninger påvirkes af anlægsarbejdet.

4.11.2 Dræn og ledningsarbejde
I det eksisterende vandløb er der fire rørudløb. Det længst nedstrøms beliggende har tjent i
forbindelse med driften af dambruget og er nu overflødigt, men bevares til afledning af vand fra
dambrugsarealet, såfremt dette ikke retableres. Rørtilløbet vil fortsat have afløb under bunden i
Sønderbæk.

De tre øvrige rørudløb løber til Sønderbæk umiddelbart opstrøms opstemningen og vil uden
videre kunne få afløb til et nyt forløb af Sønderbæk, da vandspejlet sænkes ved fjernelse af
opstemningen. Alle tre rør vil dog blive berørt af nedbrydningsarbejdet og skal omlægges og
forlænges ca. 20 m da vandløbet på strækningen forlægges mod syd.

De tre rør forlænges i samme dimension som de eksisterende. Udløbskoterne ligger i 20,05 m,
20,10 og 20,55 m og de vil kunne få afløb til Sønderbæk i kote ca. 19 m.

Der er sandsynligvis et afløb fra beboelsesejendommen nedstrøms opstemningen som skal
forlænges i sin eksisterende dimension til det nye forløb af Sønderbæk.

4.12 Bro
Til sikring af passage over åen fra ejendommen ved Grene Fiskeri skal der etableres en ny
mindre bro over Sønderbæk. Broens udformning og anvendelse skal aftales nærmere med
lodsejeren, men skal som udgangspunkt kunne bære dyr og mindre maskiner.

4.13 Anlægsoverslag
I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostningerne ved en etablering af
faunapassage ved Grene Fiskeri ved projektforslag 2 vurderet til at være følgende:

Tabel 8 Anlægsoverslag projektforslag 2 (ekskl. moms)

Arbejdsplads 50.000

Rydning af dambrugsareal 35.000

Jordarbejde Terrænregulering dambrugsareal
(3 dage)

25.000

Udgravning af nyt vandløb og tilpasning
af bund i eksisterende vandløb

25.000

Supplerende jordarbejder 5.000
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Sandfang 15.000

Retablering af haveanlæg 12.500

Gydegrus og sten 750 m3 212.000

Ledningsarbejder 37.500

Interims bro 31.250

Nedbrydning af stemmeværk 25.000

Bro 125.000

Totalt 598.250

Det er væsentligt at understrege, at ovennævnte anlægsoverslag udelukkende er baseret på
erfaringspriser og ikke på indhentning af egentligt entreprenørtilbud.

Efter udarbejdelse af udbudsmateriale vil der kunne udarbejdes et mere eksakt anlægsoverslag.
Udover ovennævnte udgifter til anlæg vil der i den forbindelse være udgifter til udbudsmateriale,
tilsyn samt eventuelle arkæologiske undersøgelser.
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5. KONSEKVENSVURDERING

I dette afsnit er der foretaget en konsekvensvurdering af de projektmæssige tiltag for
projektforslag 1 og 2. Konsekvensvurdering er foretaget både med henblik på hydrauliske,
tekniske anlæg og biologiske forhold.

5.1 Projektforslag 1
For projektforslag 1 er der foretaget hydrauliske beregninger. De beregnede vandspejle ses på
Bilag 9. Projektforslag 1 omfatter et nyt forløb af Sønderbæk på 780 m og en bundsænkning i
vandløbet ca. 100 m opstrøms. Det nye forløb får et gennemsnitligt fald på 1,86 ‰.

Beregningerne viser at dybden i det nye forløb ved de anvendte afstrømninger er ca. 20-78 cm
og at hastigheden er 0,14 m/s ved en medianminimum og op til 0,91 m/s ved en 10 års
maksimum.

5.2 Projektforslag 2
For projektforslag 2 er der foretaget hydrauliske beregninger. De beregnede vandspejle ses på
Bilag 10. Projektforslag 2 omfatter primært en udjævning af vandspejlsfaldet over opstemningen
for Grene Fiskeri i det eksisterende forløb af Sønderbæk over en strækning på ca. 550 m. Det
tilpassede forløb får et gennemsnitligt fald på 2,56 ‰.

Beregningerne viser at dybden i det nye forløb ved de anvendte afstrømninger er ca. 20-70 cm
og at hastigheden er 0,17 m/s ved en medianminimum og op til 0,95 m/s ved en 10 års
maksimum.

5.3 Vandstande
Vandspejlene i det projekterede nye forløb over dambrugsarealet (projektforslag 1) og i det
tilpassede eksisterende forløb (projektforslag 2) er beregnet i programmet VASP, som beregner
vandspejle efter Manningformlen. Det samlede opland er opgjort til 24,3 km2.

I forbindelse med beregningerne er der opstillet afstrømning og ruhed i vandløbet
(Manningtallet), hvor der for det sidstnævnte er opstillet nogle generelle betragtninger.

Tabel 9 Forudsætninger for beregninger i VASP

Afstrømning Vandføring Manningtal
l/s/km2 l/s m1/3/s

Medianminimum 3.7 90 10
Sommermedian (maj - september) 6.9 167 15

Årsmedian 10.9 265 20
Årsmiddel 14.0 341 20

Medianmaksimum 58.4 1.420 25
10-års maksimum 83.2 2.022 25

Manningtallet er skønnet og fastlagt ud fra erfaringsværdier for de pågældende
sæsonafstrømninger. I det nye forløb af Sønderbæk ved Grene, må det forventes at der kommer
en begrænset grødevækst, idet vandløbet ligger i delvis skygge fra træer mod syd og vest.

5.3.1 Eksisterende forhold
Sønderbæk har på strækningen opstrøms- og nedstrøms projektområdet ikke fastsat et krav til
den regulativmæssige skikkelse udover et krav til en bundkote i strømrenden. Opmålinger viser,
at bundbredden på projektstrækningen er ca. 3,5 m.

På baggrund af den udførte opmåling og simple indledende vandspejlsberegninger er
bundbredden i det nye forløb fastlagt til 2 meter for både projektforslag 1 og 2, således, at der
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opnås mere passende vanddybder i det nye forløb. Ved en bundbredde på 2 meter ligger
vanddybderne fra 17-70 cm og der kan tillades en vis grødevækst i kanten af det nye forløb.
Disse vanddybder er de rette for at både passage og gydning af laksefisk kan opnås.

Til sammenligning med de eksisterende forhold er der på de vedlagte længdeprofiler (Bilag 10)
vist det opmålte vandspejl. Der er ikke foretaget vandspejlsberegninger for de ovenstående
afstrømninger i det eksisterende vandløb, da vandspejlene ovenfor Grene Fiskeri er afhængige af
stemmepraksis ved dambruget. Da dambruget ikke længere er i drift er det opmålte vandspejl
det mest retvisende billede af de eksisterende forhold.

5.3.2 Projektforslag 1
Projektforslaget vil medføre, at det nuværende vandspejlsfald over opstemningen ved Grene
Fiskeri i stedet afvikles over en 780 m lang strækning, hvoraf de 703 m er i et nyt slynget forløb
ind over det gamle dambrugsareal nord for det det eksisterende forløb. Det nye forløb vil have
varierende fysiske forhold og faldforhold, der vil tilgodese passagen for hele vandløbsfaunaen i
Sønderbæk. Hele vandføringen vil føres gennem det nye vandløb.

I nedenstående Tabel 10 er der opstillet spændet af de beregnede vandhastigheder og
vanddybder i det nye forløb af Sønderbæk ved en række karakteristiske afstrømninger.

Tabel 10 Vandhastigheder og vanddybder i det nye forløb af Sønderbæk (St. 6.583-7.150 m)

Afstrømning Vandhastighed
(m/s)

Vanddybde
(m)

Medianminimum 0,14-0,19 0,20-0,25
Sommermedian 0,23-0,35 0,20-0,28

Årsmedian 0,33-0,42 0,25-0,31
Årsmiddel 0,36-0,46 0,29-0,35

Medianmaksimum 0,65-0,83 0,55-0,66
10 års maksimum 0,73-0,91 0,67-0,78

Af Tabel 10 fremgår det, at der ved alle de undersøgte vandføringer vil være en vanddybde på
mindst 20 cm, hvilket vil tilgodese faunapassage hele året rundt.

Af Tabel 10 fremgår det endvidere, at den højeste vandhastighed i det nye omløb ved en
medianmaksimum afstrømning er 0,83 m/s og ved en 10 års maksimum 0,91 m/s. Der vil derfor
kun i meget sjældne tilfælde optræde strømhastigheder over 1 m/s.

5.3.3 Projektforslag 2
Projektforslaget vil medføre, at det nuværende vandspejlsfald over opstemningen ved Grene
Fiskeri i stedet afvikles over en 550 m lang strækning, hvoraf de 115 m er i et nyt slynget forløb
ind over dammen ved det eksisterende stemmeværk. Det modificerede og nye forløb vil have
varierende fysiske forhold og faldforhold, der vil tilgodese passagen for hele vandløbsfaunaen i
Sønderbæk. Hele vandføringen vil føres gennem det nye vandløb.

I nedenstående Tabel 11 er der opstillet spændet af de beregnede vandhastigheder og
vanddybder i det nye forløb af Sønderbæk ved en række karakteristiske afstrømninger.
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Tabel 11 Vandhastigheder og vanddybder i det nye forløb af Sønderbæk (St. 6.583-7.363 m)

Afstrømning Vandhastighed
(m/s)

Vanddybde
(m)

Medianminimum 0,17-0,19 0,20-0,22
Sommermedian 0,28-0,35 0,20-0,25

Årsmedian 0,39-0,43 0,25-0,27
Årsmiddel 0,42-0,45 0,29-0,31

Medianmaksimum 0,74-0,86 0,54-0,60
10 års maksimum 0,85-0,95 0,64-0,70

Af Tabel 11 fremgår det, at der ved alle de undersøgte vandføringer vil være en vanddybde på
mindst 20 cm, hvilket vil tilgodese faunapassage hele året rundt.

Af Tabel 11 fremgår det endvidere, at den højeste vandhastighed i det nye omløb ved en
medianmaksimum afstrømning er 0,84 m/s og ved en 10 års maksimum 0,95 m/s. Der vil derfor
kun i meget sjældne tilfælde optræde strømhastigheder over 1 m/s i det tilpassede forløb.

5.4 Afvandingsmæssige forhold
Begge projektforslag medfører en sænkning af vandspejlet opstrøms den eksisterende
opstemning ved Grene Fiskeri. Ved en medianminimumafstrømning vil vandspejlene for
projektforslag 1 og projektforslag 2 være henholdsvis 70 cm og 80 cm lavere end for de
eksisterende opmålte forhold.

På den første del af Sønderbæk efter opstemningen vil vandstanden være lidt højere end ved de
eksisterende forhold, mens forlængelsen af vandløbet i projektforslag 1 og hævningen af bunden
i projektforslag 2 vil medføre at der på de nedre dele af projektstrækningen vil være højere
vandstand efter projektets gennemførelse end ved de nuværende forhold.

Vandstandssænkningen opstrøms opstemningen vil ikke påvirke omgivende dyrkede arealer, men
kan potentielt have en betydning for okker forholdene i vandløbet, hvilket behandles i et senere
afsnit.

Alle dyrkede arealer ligger væsentligt højere end Sønderbæk på projektstrækningen og vil ikke
påvirkes af den lokalt højere vandstand på en del af projektstrækningen.

5.4.1 Tilløb fra venstre
Ca. midt på projektstrækningen er der tilløb fra et mindre vandløb.

I begge projektforslag fjernes resterne af betonstemmeværket og tilløbet tilpasses et nyt forløb
af Sønderbæk.

Ved projektforslag 1 etableres det nye forløb således, at strækningen hvor tilløbet har udløb
bevares. De fremtidige vandspejle vil være lidt højere end for den eksisterende opmålte situation
hvilket kan forårsage en mindre stuvning på den nedre del af tilløbet. Da tilløbet ud fra en
vurdering af det eksisterende terræn har et relativt stort fald vil det ikke betyde noget i forhold til
de afvandingsmæssige forhold.

Ved projektforslag 2 vil de fremtidige vandspejle for en række afstrømninger være marginalt
lavere ved tilløbets udløb i Sønderbæk, hvilket ikke vil have nogen betydning for de
afvandingsmæssige forhold i tilløbet.
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5.5 Tekniske anlæg
5.5.1 Foder-/mandskabshus

Ved begge projektforslag vil vandspejlet sænkes på strækningen opstrøms den eksisterende
opstemning (mellem 0,7 og 0,8 m), hvor foder-mandskabshuset ligger meget vandløbsnært. Den
udførte geotekniske boring viste, at bygningen til dels er funderet på sætningsgivende
aflejringer, hvorfor der kan være en risiko for skader på bygningen ved en sænkning af det
terrænnære grundvandsspejl. Lodsejer har dog oplyst, at bygningen er funderet på pæle, der er
sammenarmeret med fundamenterne. Det er muligt at det omkringliggende terræn sætter sig
efter gennemførelse af et projekt, men da bygningen er funderet via pæle, så vurderes der ikke
at være risiko for at huset vil få sætningsskader som følge af vandstandsænkningen. En eventuel
terrænsætning kan imødekommes ved at fylde muld/ sand på løbende ind til der har indstillet sig
en ligevægt.

5.5.2 Rørtilløb
De tre opmålte rørtilløb umiddelbart opstrøms den eksisterende opstemning vil fortsat kunne
aflede til Sønderbæk, da vandspejlet fremover vil være lavere, men alle tre rør skal forlænges til
det nye forløb (op til ca. 20 m) gennem dammen.

Der etableres et nyt afløb for beboelsesejendommen i lighed med de tre ovennævnte rørtilløb.

5.5.3 Sandfang
Inden anlægsarbejdet oprenses den gamle fødekanal til dambruget og vandføringen ledes ind i
denne (Figur 23). Vandspejlet sænkes langsomt over tid, så vandløbsbunden opstrøms får
mulighed for at tilpasse sig og mobiliseret sediment kan aflejres i fødekanalen. Optimalt kan
vandet fra fødekanalen ledes til Sønderbæk gennem dammene og bagkanalen, men det er uvist
hvordan tilstanden af rørforbindelserne er og det kan være nødvendigt at grave en ny forbindelse
fra fødekanalen til Sønderbæk.

Under alle omstændigheder vil volumen af fødekanalen være tilstrækkelig til at sikre
bundfældning af sediment.

Under anlægsarbejdet skal det sikres at udlægning af gydegrus foretages når vandløbet er stabilt
og den bevidste sandtransport således er overstået.

Når den opstrøms liggende strækning er stabil sløjfes fødekanalen som sandfang og det
opsamlede sediment anvendes til regulering af det fremtidige terræn.

5.6 Påvirkning af arealanvendelse
5.6.1 Projektforslag 1

Ved projektets gennemførelse vil den største ændring i arealanvendelse ske på det tidligere
dambrugsareal (matrikel nr. 30o, Terpling By, Åstrup) og primært som følge af oprydning på
arealet, men også som følge af placeringen af et nyt forløb af Sønderbæk her.

Der vil kunne etableres ny natur på arealet og som følge af den foretagne terrænregulering, hvor
terrænkoten placeres 1,5 m over vandløbets bund vil der kun ske sjældne oversvømmelser af
arealerne. Der vil være perioder, hvor de vandløbsnære arealer er fugtige, men ved en tilpasning
af terrænet til ådalens skrænter vil der være mulighed for at eventuelle græssende husdyr vil
kunne trække op på højere terræn.

Projektet vil ikke ændre arealanvendelsen på andre matrikler.
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5.6.2 Projektforslag 2
Projektforslag 2 vil som udgangspunkt ikke ændre arealanvendelsen på nogle matrikler, men det
kan i forbindelse med anlægsarbejdet være nødvendigt at etablere en kørevej langs Sønderbæk
på dambrugsarealet (matrikel nr. 30o, Terpling By, Åstrup).

5.7 Vandløbsvedligeholdelse
Der vil sandsynligvis kun være et meget begrænset behov for vedligeholdelse på
projektstrækningen ved begge projektforslag. Ved en eventuel fremtidig vandløbsvedligeholdelse
bør strømrenden maksimalt skæres i en bredde på 1,2 m så der efterlades grøde i siden af
vandløbet.

5.8 Plante- og dyreliv

5.8.1 Vandløbsfauna
Ved gennemførelse af projektforslag 1 vil der etableres faunapassage for hele vandløbsfaunaen i
Sønderbæk og videre op i Sekær Bæk med tilløb. Der vil skabes adgang til betydelige
strækninger som er særdeles velegnede som gyde- og opvækstvand for laks og ørred eller som
kan forbedres gennem restaurering til at blive gode gyde- og opvækstområder.

Ved projektforslag 1, hvor der etableres et nyt forløb over dambrugsarealet, opnås det laveste
fald (1,86 ‰), hvilket vil være en fordel for svagere svømmere som f.eks. snæbel, flodlampret
og bæklampret. Der vil også skabes forbedrede forhold for ålen.

Ved etablering af et nyt forløb over dambrugsarealet vil selve projektstrækningen etableres med
varierende faldforhold og vandhastigheder, hvor de fysiske forhold vil være til stede til at
strækningen kan blive et særdeles vigtigt gyde- og opvækstområde for især laks og ørred og
blandt andet medvirke til at opfylde målsætningen i den nationale forvaltningsplan for laks.

Projektet vil også medvirke til den strækning som er udpeget til ændret vandløbsvedligeholdelse
for at forbedre de fysiske forhold, og som indeholder projektstrækningen, vil for en forbedret
økologisk tilstand og dermed opfylde målsætningen i udkast til Vandplan 1.10 Vadehavet.

Ved projektforslag 2 vil det gennemsnitlige fald (2,56 ‰) være lidt større end for projektforslag
1. Der vil stadig skabes en fri faunapassage for hele vandløbsfaunaen, men der vil i mindre grad
skabes forbedrede forhold i Sønderbæk på projektstrækningen.

5.8.2 Snæbel
Der er et spinkelt videns grundlag i forhold til om snæblen trækker op i mindre vandløb for at
gyde. Umiddelbart er antagelsen at snæblen foretrækker vandløb med noget større bundbredde
end hvad der findes i Sønderbæk.

Uanset er det tilstræbt at projektforslagene tillader passage, såfremt snæblen trækker op fra
Sneum Å, hvor der er fjernet en række spærringer med henblik på dette.

Det er ved projektet tilstræbt at skabe så optimale betingelser for snæblens vandring som de
arealmæssige bindinger har tilladt i form af lavt fald på de nye vandløbsstrækninger og lave
vandhastigheder i snæblens vandringsperiode.

Ved en årsmiddel afstrømning er der maksimale strømhastigheder på 0,46 m/s hvilket ligger tæt
på den grænse (0,4 m/s) som DTU Aqua anbefaler som den øvre grænse for strømhastighed for
opstrøms vandring af voksne snæbler (personlig kommentar Jan Nielsen, DTU Aqua).
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5.8.3 Ørred og laks
Projektforslag 1 og 2 vil tillade en uhindret passage for laks og havørred og omløbet vil samtidigt
kunne fungere som gyde- og opvækstområde for begge arter.

Der vil kun i sjældne tilfælde være en vandhastighed over 1 m/s i omløbet og der vil i store dele
af året være en vanddybde på mere end 30 cm, hvilket vil være gavnligt for vandring af voksne
individer.

En stor del af det nye forløb i både projektforslag 1 og 2 forsynes med gydegrus i henhold til DTU
Aquas anbefalinger om fordeling og kornstørrelser, hvor de samtidig vil kunne finde vanddybder
passende for deres gydning.

5.8.4 Anden vandløbsfauna
Smådyrsfaunaen i Sønderbæk vil opleve væsentligere bedre forhold ved begge projektforslag, og
i særlig grad ved etablering af et nyt dynamisk forløb i projektforslag 1. De kraftigt forbedrede
fysiske forhold vil kunne medvirke til at der indfinder sig en smådyrsfauna, der opfylder
målsætningen om en god økologisk tilstand udtrykt ved DVFI 5.

5.8.5 Natura 2000
Etablering af faunapassage ved Grene Fiskeri vil ikke have nogen negative påvirkninger på det
nedstrøms beliggende Natura 2000 område nr. 90 Sneum Å og Holsted Å som udgøres af
Habitatområde nr. 79. Etablering af faunapassage vil have en potentiel positiv indvirkning på
snæbel, flodlampret og bæklampret som er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000
området.

5.8.6 Bilagsarter
Snæbel
Ved projektets gennemførelse vil eventuelle optrækkende snæbler fra Sneum Å kunne passere
ved Grene Fiskeri og trække videre op i Sønderbæk og Sekær Bæk med tilløb og projektets vil
dermed kunne medvirke til at styrke bestanden og opfylde målsætningen i den nationale
handlingsplan for snæbel.

Odder
Ved gennemførelse af projektforslag 1, hvor dambrugsarealet ryddes, vil der skabes en bedre
økologisk forbindelse mellem den nedre del af Sønderbæk og de øvre dele af vandløbssystemet.
Odderen vil sandsynligvis i højere grad passere det nedlagte dambrugsareal hvis det er ryddet.

Samtidigt vil der skabes mulighed for en større fiskebestand i Sekær Bæk - Sønderbæk som vil
skabe et forbedret fødegrundlag for odder og dermed have en positiv indvirkning på
odderbestanden.

Spidssnudet frø
Det vurderes at gennemførelse af projektet ikke vil påvirke livsbetingelserne for eventuelle
spidssnudede frøer i området. Hvis der i forbindelse med projektforslag 1 efterlades lavninger i
terrænet med temporære vandspejle kan der skabes ynglemuligheder for spidssnudet frø

Stor vandsalamander
Stor vandsalamander findes sandsynligvis ikke i området, da de efterladte damme som
udgangspunkt ikke er egnede ynglevandhul for stor vandsalamander, men det kan ikke afvises.
Derfor vurderes det, at stor vandsalamander ikke vil blive påvirket af projektet, da ingen
ynglevandhuller vil blive berørt.
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Flagermus
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men det vurderes, at
der ikke vil være negative påvirkninger, men derimod gavnlige påvirkninger, da etablering af
faunapassage sandsynligvis vil bidrage til forbedrede forhold for insektlivet i vandløbssystemet.
Det vurderes, at der ikke vil være negative påvirkninger på eventuelle tilstedeværende arter af
flagermus ved etableringen af faunapassagen.

5.8.7 Beskyttet natur
Ved etablering af faunapassage ved Grene Fiskeri vil der for begge projektforslag ske en mindre
sænkning af vandspejlet opstrøms for Grene Fiskeri.

I starten af projektstrækningen er der registreret beskyttet mose (Figur 14), men da
vandstanden kun ændres i meget begrænset omfang vil de hydrologiske forhold på
mosearealerne ikke ændres nævneværdigt og derfor ikke påvirke dem negativt.

Der vil ikke ske nogen negativ påvirkning af mose-/engarealer syd for projektområdet. Dog kan
fjernelsen af stemmeværket ved udløbet af tilløb fra syd midlertidigt ændre tilstanden i et meget
begrænset område.

Ved projektforslag 1 vil der i den nederste del af projektområdet etableres nyt forløb af
Sønderbæk i et areal registreret som § 3 beskyttet mose. Der vil derfor være en fysisk påvirkning
af et mindre areal som ændres til vandløb. De hydrologiske forhold vil dog ikke ændres for
moseområdet og den negative påvirkning vil derfor være meget begrænset.

5.9 Okker
Ved begge projektforslag sænkes vandstanden på en strækning over ca. 150 m opstrøms
opstemningen. Jo længere ned mod opstemningen jo større bliver vandspejlssænkningen.
Denne sænkning af vandspejlet på op til 80 cm vil have betydning på det vandløbsnære
grundvandsspejl og der kan potentielt være en risiko for iltning af pyritholdige jordlag som kan
medføre en okkerudvaskning til Sønderbæk og ned i Terpling Å/Sneum Å. Som det fremgår af
Figur 10 viser okkerklassificeringen for området, at der ikke er nogen risiko for okkerudvaskning.
Lodsejeren har desuden berettet, at der i forbindelse med dambrugets drift blev kalket kraftigt
for at modvirke okkerpåvirkningen fra Sønderbæk.

Ved besigtigelse af projektstrækningen og opstrøms er der kun registreret en relativt begrænset
tilstedeværelse af okker i vandløbet. Ses der længere opstrøms i vandløbssystemet kommer der
et tilløb kaldet Jernbækken, hvilket alene ud fra navnet giver anledning til at mistænke en
okkerpåvirkning herfra. Udkast til Vandplan 1.10 Vadehavet angiver da også en indsats mod
okker i netop dette tilløb. Hvor kraftig påvirkningen fra Jernbækken er for nuværende er svært at
sige da det også er konstateret, at Jernbækken rummer en ørredbestand som er følsom over for
okker.

Umiddelbart vurderes sænkningen af vandstanden opstrøms projektstrækningen at berøre så
begrænset et areal, at en eventuel mindre udvaskning af okker vil være af så begrænset omfang,
at det ikke vil påvirke Sønderbæk eller nedstrøms liggende strækninger negativt.

Det væsentlige i forhold til at reducere okkerbelastningen af Sønderbæk vil være at genetablere
de tidligere opstrøms beliggende mosearealer, specielt omkring Jernbækken.

5.10 Kulturhistoriske og fredningsmæssige forhold
Rambøll har indhentet en udtalelse fra Sønderskov Museum i forbindelse med forslag til
etablering af faunapassage ved grene Fiskeri. Sønderskov Museum har udtalt, at der ikke er høj
risiko for at ødelægge væsentlige fortidsminder omfattet af museumslovens § 27. Sønderskov
Museums udtalelse er vedlagt som Bilag 15.
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5.11 Kommuneplan
Etablering af faunapassage ved Grene Fiskeri vil ved gennemførelse af projektforslag 1 i høj grad
understøtte Vejen Kommunes målsætning om at skabe mere sammenhæng i naturområderne.
Projektområdets udpegning som økologisk forbindelsesområde vil i særlig grad opfyldes hvis
dambrugsarealet ryddes og naturen genoprettes.

Ingen af projektforslagene er til hinder for etablering af vådområder langs Sønderbæk.



Grene Fiskeri Sekær Bæk-Sønderbæk 51 af 53

6. MYNDIGHEDSBEHANDLING

6.1 VVM-anmeldelse
Projektet (regulering af vandløb) er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Bilag 2, nr. 11, infrastrukturanlæg, pkt. f) Anlæg af
vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb, hvorfor der skal
udføres en VVM screening.

6.2 Naturbeskyttelsesloven
Sønderbæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor de planlagte ændringer
kræver dispensation fra denne. Ved gennemførelse af projektforslag 1 sker der en fysisk
påvirkning af et moseområde på den nederste del af projektstrækningen.

6.3 Vandløbsloven
Projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens kapitel 8.

6.4 Museumsloven
Træffes der under anlægsarbejdet genstande af arkæologisk interesse skal Sønderskov Museum
kontaktes på tlf.: 75 38 38 66.



Grene Fiskeri Sekær Bæk-Sønderbæk 52 af 53

7. KONKLUSION OG ANBEFALING

7.1 Sammenfatning
Forundersøgelsen for etablering af faunapassage ved Grene Fiskeri har belyst to muligheder for
at fjerne opstemningen og etablere faunapassage.

De to projektforslag giver mulighed for at etablere forløb af Sønderbæk med faldforhold,
vanddybder og vandhastigheder som tilgodeser passage for hele vandløbsfaunaen i Sønderbæk.

Ved projektforslag 1 etableres der et nyt 780 m forløb, hvor størstedelen etableres på det gamle
dambrugsområde. Den nye strækning får et gennemsnitligt fald på 1,86 ‰ med gunstige
vandybder og vandhastigheder for vandløbsfaunaens migration.

Det vil særligt i projektforslag 1 være mulighed for at etablere næsten 800 m fremragende gyde-
og opvækstområde for laks og ørred som samtidig vil forbedre de fysiske forhold i Sønderbæk, så
målsætningen om god økologisk tilstand opnås.

Projektforslag 1 vil samtidig give mulighed for at genskabe ådalen på projektstrækningen og
forbedre den økologiske og hydrauliske forbindelse heri som også er en af Vejen Kommunes
målsætninger for området, jf. udpegningen i kommuneplanen.

Projektforslag 2 vil medføre at der etableres faunapassage i Sønderbæk og i et vist omfang give
mulighed for gydning for laks og ørred, men der vil ikke kunne skabes et dynamisk vandløb som
er i samspil med en genskabt ådal til gavn for hele vandløbssystemet.

Projektforslagene og særligt projektforslag 1 vil have en potentielt gavnlig effekt på flere arter på
udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området nr. 90 Holsted Å og Sneum Å, navnlig snæbel,
flodlampret og bæklampret.

7.1.1 Anbefaling
Med nærværende projektforslag er der forsøgt at skabe en faunapassage, der tillader fri og
uhindret vandring for vandløbsfaunaen.

Som følge af dambrugets nedlæggelse er det muligt at genskabe ådalen ved Sønderbæk
samtidigt med at der undgås en fordeling af vandet i Sønderbæk.

Derved muliggøres genskabelsen af et autentisk vandløb i ådalen med stor dynamik og stor
økologisk funktionalitet.

Rambøll vil derfor anbefale Vejen Komme at realisere projektforslag 1 og kun i tilfælde af, at der
ikke kan skabes det fornødne grundlag for dette at arbejde videre med projektforslag 2. Som det
fremgår af anlægsoverslagene for de to projektforslag er der kun en mindre forskel i pris, hvor
projektforslag 1 er det dyreste, hvilket yderligere fordrer udførelsen af projektforslag 1 som har
langt større biologiske fordele frem for projektforslag 2.

Rambøll vil endvidere anbefale Vejen Kommune, at den foreslåede etablering af faunapassage i
Sønderbæk beskrevet i projektforslag 1 følges op af indsatser på de opstrøms liggende
vandløbsstrækninger, der sikrer yderligere gyde- og opvækstmuligheder for snæbel, laks og
havørred.
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BILAG 6 – LÆNGDEPROFIL EKSISTERENDE FOR-
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BILAG 9 – LÆNGDEPROFIL FORSLAG 1
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BILAG 15 – KORRESPONDANCE SØNDERSKOV MU-
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BILAG 16 – JORDBEREGNING



AREAL MASSE VOLUMEN BEREGNING

                                  2D AREAL (m2) 3D AREAL (m2)
Eksisterende Terræn [           3D-Terræn] [  15538.29] [  16177.59]
Nyt Terræn          [3D-Retablering_af_terræn] [  15538.29] [  15538.39]

Volumenberegning                 (m3)
Påfyldning                               1989.30
Afgravning                               7489.86
Samlet difference                       -5500.56

--

Signaturer:

Afgravning

Påfyldning

Bilag 16
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BILAG 17 – DETAILPROJEKT, SÆRLIGE ARBEJDS
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0. GENERELT

0.1 Indledning
Nedenstående detailprojekt er opbygget på en sådan måde, at det kan indgå som beskrivelser i
udbudsmaterialets Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB).

Der kan være henvisninger til datoer, tilbudsbreve, SB, TAG mv. som først bliver udarbejdet i
forbindelse med det endelige udbudsmateriale.

Ved evt. uafklarede forhold er disse markeret med gult og skal rettes til inden det færdige ud-
budsmateriale udsendes.

0.2 Alment
0.2.1 Projektmateriale
Denne særlige arbejdsbeskrivelse (SAB) dækker udførelse af arbejder under entreprisen for Etab-
lering af faunapassage ved Grene Fiskeri i Sekær Bæk-Sønderbæk.

Det for entreprisen gældende materiale fremgår af udbudsbrevet og SB

Ved henvisning til bilagsnumre i beskrivelsen og på bilagene, vil disse numre være angivet uden
revisionsbetegnelse.

SAB skal læses i sammenhæng med de for anlægget gældende tegninger (TGN), tilbudslisten
(TBL) og tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG).

0.2.2 Planlægning
Ethvert delarbejde skal i sammenhæng med det totale arbejde planlægges af entreprenøren, og
resultatet af denne planlægning skal 1 uge forinden arbejdets påbegyndelse forelægges tilsynet
til gennemsyn.

Entreprenøren færdiggør Plan for Sikkerhed og Sundhed 10 dage inden arbejdernes igangsæt-
ning.

Jordarbejder skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at transport af jord begrænses til
færrest mulige områder, således at de områder der ikke direkte er berørt af jordarbejder m.m.
ikke berøres.

Der foreslås følgende overordnede planlægning:

1. Etablering af arbejdsplads.

2. Oprensning af fødekanal (sandfang).

3. Gradvis sænkning af vandspejl, hvor vandet ledes i Sønderbæk ledes gennem den tidlige-
re dambrugs fødekanal.

4. Rydning af dambrugsareal og bortkørsel af affald.

5. Frigravning/søgning efter afløb fra Trix tank for ejendommens spildevandssystem.

6. Terrænregulering med henblik på udgravning af nyt vandløb over dambrugsarealet,

7. Udgravning af nyt forløb over dambrugsarealet.

8. Rørarbejde til sikring af Ø10 cm og to Ø20 cm rørudløb opstrøms for nuværende stem-
meværk samt afløb fra spildevandsanlæg

9. Eventuel tilfyldning af fødekanal

10. Kontrol og tilretning af vandløb opstrøms nyt forløb. Herunder brinker, grus mm.

11. Udlægning af gydebanker og sten

12. Eventuel tilkørsel af jord
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Entreprenøren har valgfrihed til rækkefølgen. Det er dog en forudsætning at, der sker først sker
en oprensning af fødekanalen, så hele vandføringen i Sønderbæk ledes herigennem samtidigt
med at opstemningen langsomt sænkes. Dette har til formål at minimere sedimenttransport fra
opstrøms liggende strækning, når det nye forløb udgraves og det skal samtidig fungere som led i
den efterfølgende terrænregulering. I hele perioden skal der foretages den fornødne oprensning
af fødekanalen for at sandfanget kan fungere optimalt.

0.2.3 Tidsplan
Arbejdet skal gennemføres i perioden 1. maj 2014 til 1. juli 2014

0.2.4 Lodsejere
Alle arbejder foregår på 3. mands jord. Entreprenøren skal sikre at han ikke påfører omkringlig-
gende lodsejere unødvendige gener.

Entreprenøren skal sørge for at få underskrevet tilfredshedserklæringer fra alle berørte lodsejere
(lodsejere som entreprenøren indgår aftaler med i forbindelse med adgangsforhold m.m), således
at det kan dokumenteres at der ikke er nogen udeståender mellem entreprenøren og lodsejerne.

0.2.5 Myndigheder
Det er entreprenørens ansvar, at samtlige arbejder udføres på en sådan måde og med materiel,
der kan tillades af myndighederne samt, at nødvendige tilladelser foreligger forud for arbejdets
påbegyndelse.

0.2.6 Normgrundlag
Arbejdet skal udføres i henhold til gældende danske normer i seneste udgave og de i "Normtil-
læg" seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger med mindre andet er anført i SAB's
specifikke afsnit.

Normernes bestemmelser er gældende i det omfang, nærværende arbejdsbeskrivelse ikke dæk-
ker eller erstatter tilsvarende normbestemmelser.

0.2.7 Kontrol
Kontrollen med og dokumentationen af såvel materialer som udførte arbejder påhviler entrepre-
nøren.

Tilsynet skal have adgang til når som helst at udføre stikprøvevise kontroller såvel som supple-
rende geotekniske undersøgelser og inspektioner. Entreprenøren skal indenfor de angivne tidsfri-
ster acceptere rimelige afbrydelser i sine arbejder, der er betinget af sådan kontrol, undersøgel-
ser og inspektioner.

Entreprenørens egenkontroller skal dokumenteres ved hjælp af fuldstændigt udfyldte journaler,
rapporter, påtegnede planer m.v.

Alle i nærværende SAB nævnte opmålinger tjener til kontrol af arbejdets udførelse og til kontrol
af anlæggets geometri.

Generelt gælder at alle på tegninger anførte koter og mål skal indmåles og dokumenteres. Alle
indmålinger skal afleveres digitalt i UTM32 EUREF89 og DVR90. Indmålingerne skal udleveres til
tilsynet løbende, således at de kan kontrolleres ved byggemøder. Ved alle leverancer skal det do-
kumenteres at der er leveret det foreskrevne materiale, dette kan være følgesedler, sigtekurver,
deklarationer m.m.

Opmålingerne skal også leveres i papirudgave.

Det vil i øvrigt af TAG fremgå, hvilke opmålinger, der skal udføres af hensyn til afregningen.

0.3 Arbejdets omfang
Arbejdets omfang er beskrevet i Særlige Betingelser (SB) afsnit 1.
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Materialer og ydelser, der ikke er nævnt, skal medregnes, såfremt de er nødvendige for arbejdets
udførelse eller kan henregnes under almindelig god håndværksmæssig udførelse.
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1. BYGGEPLADS M.V

1.1 Alment
Den eneste adgangsvej der findes til projektområdet er stikvejen til Gettrupvej, der ender ved
Grene Fiskeri. Entreprenøren skal etablere byggeplads på det befæstede areal ved indkørslen for-
an foder-/mandskabshuset ved Grene Fiskeri på Gettrupvej 18, 6752 Glejbjerg nord for Sønder-
bæk. Entreprenøren skal sørge for at indgå aftaler med de relevante lodsejere. Eventuelle gener,
retableringsudgifter og lignende i den forbindelse er bygherren uvedkommende.

Som oplagsplads kan græsarealet umiddelbart vest for ovennævnte foder-/mandskabshus an-
vendes. Arealerne er græsbelagte og skal gennemgå en retablering efter projektets gennemførel-
se. Entreprenøren skal således aflevere oplagspladsen i samme tilstand, som før projektet og det
kan overvejes at beskytte det eksisterende græs med fiberdug eller lignende.

Entreprenøren skal i den faste pris indregne alle omkostninger til de nødvendige ydelser for etab-
lering, drift og afrigning af byggepladsen.

Inden aflevering kan finde sted, skal byggepladsen være ryddet, og de berørte arealer retablere-
de.

Entreprenøren skal foretage en fotoregistrering af de arealer, der berøres af arbejdet, således at
det efterfølgende kan dokumenteres at adgangsveje, oplagsplads m.m. efterlades i samme stand
som de foreligger ved entreprisens start. Fotoregistreringen skal udleveres til tilsynet i forbindel-
se med opstartsmødet for entreprisen.

1.1.1 Adgangsforhold
Adgang til projektområdet skal ske via gårdspladsen på Gettrupvej 18. Dog skal adgang til pro-
jektstrækningen mellem St. 6.583 m og St. 6.660 ske fra ejendommen øst for Grene Fiskeri.

Al kørsel i haveanlægget skal ske på køreplader.

Fra ovenævnte gårdsplads skal entreprenøren etablere en interims-bro, der kan sikre adgang
over dambrugets fødekanal og vandløbet. Broen skal kunne bære de nødvendige maskiner for
arbejdets udførelse.

Entreprenøren skal selv sørge for at indgå nødvendige aftaler med lodsejere. De foreslåede ad-
gangsveje er ikke endeligt verificeret med lodsejerne.

1.1.2 Midlertidige veje og pladser
Entreprenøren er forpligtiget til at etablere de nødvendige interimsveje m.m. der er nødvendige
for entreprisens gennemførelse og i et omfang, som sikrer, at der ikke opstår forsinkelser som
følge af utilstrækkelig kvalitet og omfang.

I planlægningen skal entreprenøren tage hensyn til de aktuelle jordbundsforhold, og eventuelle
forstærkninger for at kunne færdes skal være indeholdt i prisen.

1.1.3 El- og vandforsyninger
Entreprenøren skal selv sørge for forsyning af vand, el, telefon, samt afledning af spildevand og
øvrige forhold, der er nødvendige for at gennemføre entreprisen.

Der kan tilsluttes ved Grene Fiskeri og entreprenøren afregner gennem bimåler med lodsejeren.
Entreprenøren foretager selv de nødvendige aftaler mm.

Det forudsættes, at entreprenøren anvender autoriserede firmaer til tilslutning og afrigning af de
midlertidige byggepladsinstallationer. Herunder også bimålere til registrering af forbrug.

Alle midlertidige installationer skal være fjernet, og de berørte arealer retablerede inden afleve-
ring kan finde sted.
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1.1.4 Krav til maskiner
Vejen Kommune kræver at maskiner og transportmateriel opfylder betingelserne i ”Miljøkrav til
skovmaskiner på Naturstyrelsens arealer, 2005” se

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A5100DEA-865D-465A-A2A1-
2D01C998FA1E/135515/Miljkravtilskovmaskiner_rettet122012.pdf

Kravet gælder også på 3. mands jord. Krav til marktryk (bilag 1) og dæktryk (bilag 2) kan dog
eventuelt fraviges efter aftale. Bygherren forbeholder sig ret til indstille entreprenørens arbejde,
såfremt maskinerne ikke kan godkendes.

1.1.5 Vejrligsforanstaltninger
Almene forhold er beskrevet i SB afsnit 4.6.

1.2 Afsætning og opmåling
Bygherre udleverer afsætningsplaner med koordinater og koter til centerlinje til nyt åløb, samt
elektronisk tegninger, hvor af entreprenøren kan hente nødvendige data til afsætning som fore-
tages af entreprenøren. Alle data leveres i DWG-format.

Al afsætning påhviler entreprenøren. Alle kontrolarbejder og opmålinger for afregning (jvf. TAG)
skal relateres til afsætningsplanerne.

Sikring af fikspunkter, afsætningspunkter, skelpunkter m.v. påhviler entreprenøren.

1.3 Jordbundsforhold
I forbindelse med forundersøgelsen er der udført en geoteknisk boring på vest siden af foder-
/mandskabshuset. Boringen er benævnt B1

I boringen træffes muld til 1 m u.t. Fra 1 m u.t. til 2 m u.t. træffes postglaciale aflejringer af
tørv. Fra 2 m u.t. til 3,5 m. u.t. træffes der postglaciale aflejringer af ferskvandsler. Under leret
og ned til boringens afslutning 4 m u.t. træffes der ligeledes postglaciale aflejringer af fersk-
vandssand. Det postglaciale tørvelag mellem 1 og 2 m u.t. er generelt karakteriseret ved at have
et meget højt vandindhold.
Borejournalen er vedlagt under 14 i forundersøgelsesrapport hvortil der henvises for detaljer.

1.4 Eksisterende ledninger
Rambøll har indhentet ledningsoplysninger via ledningsregistret LER. Af de modtagne oplysninger
fremgår det, at der udover eventuelle elkabler forbundet med dambrugets drift ikke er ledninger i
projektområdet.

Der gøres dog opmærksom på, at det påhviler entreprenøren inden anlægsopstart at indhente
opdaterede ledningsoplysninger, da selve anlægsarbejdet først udføres fra maj 2014.

1.5 Myndigheder
Bygherre indhenter de nødvendige godkendelser af projektet (angivet i forundersøgelsesrapport
fra Rambøll af januar 2014).

Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser eller tilladelser er indhentet før nogen
del af arbejdet påbegyndes. Entreprenøren skal forud for arbejdernes påbegyndelse underrette
de relevante myndigheder og følge deres bestemmelser og forskrifter.

Sidstnævnte vedrører især entreprenørens arbejdsmetoder, adgang til og krydsning af offentlige
veje, skiltning, materiel, skure og interimsinstallationer på byggepladsen.

Entreprenøren skal anmelde byggepladsen til arbejdstilsynet.

1.6 Arkæologi
Entreprenøren skal kontakte Sønderskov Museum ved Scott Robert Dollar (40 73 38 66), så
snart/hvis der stødes på oldsager i form af knogler, keramik, metal eller andet materiale. Ligele-
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des gøres opmærksom på, at de fugtige arealer, der her foretages anlægsarbejde i, har en særlig
god bevaringseffekt på især træsager, hvorfor entreprenøren skal være meget opmærksom på
sådanne. Museet skal derfor underrettes, hvis der i graveprocessen fremkommer tømmer i sam-
lede konstruktioner/samlinger såvel som enkeltgenstande.
Entreprenøren skal tåle eventuelle stop som følge af arkæologiske undersøgelser.

1.6.1 Bortskaffelse af forurenede materialer
Såfremt der træffes forurenet jord skal tilsynet omgående orienteres.

Entreprenøren skal sikre sig, at eventuelt vand, som er forurenet af olie eller anden forurenings-
kilde, ikke pumpes, eller på anden måde bortskaffes i vandløb, søer, dræn, afløb eller drænkanal
med mindre forureningsfaktoren er udskilt eller der er tilladelse til aktuel bortskaffelse.
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2. FORBEDREDENDE ARBEJDER

2.1 Omfang
Arbejdet omfatter følgende:

Etablering af arbejdsplads
Etablering af adgangsbro til dambrugsareal
Oprensning af fødekanal og midlertidig forlægning af vandløb
Gradvis sænkning af vandspejl ved stemmeværk med henblik på at mobilisere opstrøms be-
liggende sediment til bundfældning i fødekanal
Tømning af dam opstrøms stemmeværk
Nedbrydning og bortskaffelse af stemmeværk i dels Sønderbæk og dels ved udløb af tilløb til
Sønderbæk (fra syd)
Vedligeholdelse af sandfang i fødekanal
Rydning af dambrugsareal og bortskaffelse af affald

Entreprenøren skal selv besigtige områderne for at vurdere omfang og nødvendige ydelser.

Ingen rydning må foretages uden forudgående aftale med tilsynet.

2.2 Udførelse
2.2.1 Generelt
Generelt er det vigtigt at arbejdet planlægges, udføres og overvåges således at der ikke opstår
gener for naboer eller vandløb og natur. Der skal i særlig grad tages højde for gener i forbindelse
med støj, støv, vibrationer, færdsel i bløde områder og sedimenttransport.

2.2.2 Adgangsvej
Da arbejdet ved Grene Fiskeri skal indledes med en mindre oprensning af fødekanalen og en
sænkning af vandspejlet over stemmeværket med nedbrydning af stemmeværket skal der etab-
leres en interimsbro, der er stabil nok til at bære det nødvendige maskinel. Interimsbroen skal
udgøre adgangen over vandløb/fødekanalen indtil vandet kan sluttes det nye vandløb.

Figur 1 Mulig placering af interimsbro (markeret med rød)
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2.2.3 Oprensning af fødekanal og vedligeholdelse af sandfang
Dambrugets fødekanal i den nordlige ende af projektområdet skal fungere som sandfang og mid-
lertidigt forløb af Sønderbæk, inden det egentlige anlægsarbejdet med udgravning af nyt vandløb
over dambrugsarealet iværksættes.

Figur 2 Fødekanal/sandfang (markeret med turkis)

Fødekanalen oprenses til 1 m under sin nuværende bundkote og der graves en forbindelse til
Sønderbæk uden om dammene i den vestlige ende i samme bredde som fødekanalen med en
bundkote i udløb svarende til bundkoten i Sønderbæk.

Det oprensede materiale lægges i dammene på dambrugsarealet.

Der skal kontinuerligt oprenses det tilførte materiale i sandfanget så der er et tilstrækkeligt vo-
lumen til at fange eventuelt mobiliseret sediment i sandfanget.

Efter etablering af sandfanget blokeres indløb til den dam som ligger opstrøms stemmeværket og
vandet tømmes over i sandfanget/fødekanalen.

2.2.4 Rydning og nedrivning af eksisterende betonkonstruktioner og installationer på
dambrugsarealet

Arbejdet omfatter nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende betonkonstruktioner, stemme-
bygværk og installationer på dambruget, inkl. spunsvægge omkring damme, master for fuglenet,
fuglenet samt alle øvrige installationer fra dambrugets drift. Nedbrydningen omfatter også de un-
derjordiske konstruktioner i form af fundamenter m.m. Betonkonstruktioner skal fjernes helt. Alle
hertil hørende materialer og biydelser skal være medregnet i tilbuddet.

Materialer og ydelse, der ikke er nævnt skal medregnes, hvis de er nødvendige for arbejdets ud-
førelse eller kan henregnes under almindelig god håndværksmæssig udførelse.

Entreprenøren skal selv sørge for at gennemgå områdets installationer og konstruktioner og skal
i forbindelse med tilbudsgivningen selv foretage en vurdering af omfanget.
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Under nedbrydning hører alle arbejder, leverancer og ydelser, der er nødvendige for den fulde
konditionsmæssige udførelse af arbejdet, herunder bortskaffelse og evt. afgifter i forbindelse med
bortskaffelse.

Med til arbejdet hører således også alle ydelser for gennemførelse af foranstaltninger, der er
nødvendige for arbejdets gennemførelse iht. Krav eller påbud fra offentlige myndigheder, herun-
der brandvæsen og arbejdstilsyn.

Anvisninger skal følges uden afgift for bygherren. Det påhviler herunder entreprenøren at foreta-
ge de nødvendige anmeldelser til myndighederne.

Inden for arbejdsområderne foretages den nødvendige rydning for at kunne udføre de efterføl-
gende jordarbejder.

Entreprenøren skal selv sørge for indhentning af oplysninger om ledninger m.m. på og omkring
anlæggene.

Rydningen skal være foretaget, således det er muligt at etablere det nye slyngede forløb af Søn-
derbæk henover det tidligere dambrugsareal.
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3. JORD- OG STENARBEJDER

3.1 Alment
Entreprisens jordarbejder er vist på detailprojektkort på Bilag 13 og på tværprofilerne på Bilag 11
i forundersøgelsesrapport, der viser omfanget af jordarbejderne for vandløbene.

Arbejderne omfatter følgende:

Jordarbejder
Regulering af terræn på dambrugsarealet
Midlertidig omledning af Sønderbæk igennem fødekanalen
Udgravning af 703 m vandløb
Tilpasning af bunden i 77 m vandløb

Udlægning af gydegrus og sten
Udlægning af i alt 275 m gydegrus (20 cm tykkelse)
Udlægning af større strømsten (100-200 mm)

Græssåning
Flade arealer, herunder haveanlægget til Grene Fiskeri
Skråninger

I forbindelse med udgravningerne skal jorden sorteres, så overjord holdes adskilt fra råjord. Det
må formodes, at der i et vist omfang må tilkøres muldjord til slutafdækning.

Tørholdelse af ud- og afgravninger er omfattet af udgravnings- og terrænreguleringsarbejderne.

Ved deponering forstås sortering, aflæsning, regulering samt nødvendig komprimering og over-
dækning af råjord som kan anvendes til senere indbygning.

Ved terrænregulering forstås intern flytning af jord, samt lagvis regulering og komprimering af
råjord og muldjord.

Generelt udføres jordarbejder i henhold til Vejdirektoratets AAB for Jordarbejder juni 2006.

3.2 Planlægning
Entreprenøren skal udarbejde en plan over principiel fremgangsmåde for udførelse og kontrol af
jordarbejder. Planen skal forelægges tilsynet ved første byggemøde til gennemsyn og entrepre-
nøren skal acceptere eventuelle ændringer eller tilføjelser fra tilsynet.

I forbindelse med planlægningen skal entreprenøren acceptere at bygherren afholder et indviel-
sesarrangement efter nærmere aftale.

Entreprenørens plan skal som minimum redegøre for følgende:

De tidsmæssige forhold.
Specifikationer for planlagt materiel.
Hvordan og hvornår vandet ledes til det nye vandløb.
Forholdsregler i tilfælde af arbejdets planlagte eller uforudsete afbrydelse.
Arbejds- og kontrol-/inspektionsprocedure for råjordsarbejder.

Der skal ved opstartsmødet i samarbejde med tilsynet og bygherre udarbejdes en afværgeplan,
som skal iværksættes, såfremt der under anlægsarbejdet optræder en afstrømningssituation,
som medfører at fødekanalen ikke kan aflede vandføringen tilstrækkeligt og der dermed er fare
for opstuvning/oversvømmelser ved Grene Fiskeri.

Oplysningerne vedrørende de tidsmæssige forhold skal omfatte beskrivelse af relationer til de øv-
rige arbejder.
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Oplysninger om arbejdsgange, placering af transportveje m.m., så det sikres, at de områder der
ikke direkte er berørt af anlægsarbejderne ikke påvirkes unødigt. Bygherren forbeholder sig ret til
at afvise transport gennem områder, der ikke ellers er berørt af anlægsarbejderne.

Oplysninger om nævnte forholdsregler skal omfatte en beskrivelse af foranstaltninger til beskyt-
telse mod vejrlig under længerevarende stop, samt procedurer for arbejdets genoptagelse.

3.3 Materialer
3.3.1 Jordarbejder

Tilkørte materialer til opfyldning og opbygning skal være rent kohæsionsjord. I haveanlægget
skal der tilkøres rent muldjord, til etablering af græsplæne og i nødvendigt omfang til dambrugs-
arealet for afslutning.

Andre materialer er opgravede materialer der genindbygges.

Hvis det opgravede jords sammensætning medfører at ovenstående ikke kan lade sig gøre skal
det oplyses til tilsynet. Der skal gives en enhedspris på hhv. tilkørsel af kohæsionsjord samt
bortkørsel af opgravet fyld, såfremt det besluttes at det opgravede materiale ikke egner sig til
indbygning.

3.3.2 Stensikringer

Gydegrus:

75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten).

Strømsten:

Natursten i størrelsen 100-200 mm.

Ovennævnte stenmaterialer skal være uden skarpe sten, kalk eller flint. Tilsynet skal inden ud-
læggelse godkende et referencelæs, der skal være tilgængelig under hele anlægsperioden.

3.3.3 Græssåning
I haveanlægget anvendes plænegræs.

3.4 Udførelse

3.4.1 Jordarbejder

3.4.1.1 Generelt
Arbejdet skal planlægges således, at der ikke ledes vand til det nye forløb af Sønderbæk før det
er hensigtsmæssigt for det resterende arbejde. Vandet til det nye forløb af Sønderbæk skal tille-
des langsomt ved at fjerne den midlertidige blokering i Sønderbæk ved St. 6.665 m.

3.4.2 Terrænregulering af dambrugsareal
På det ryddede dambrugsareal skal der foretages en tilpasning af terrænet. Som udgangspunkt
skal terrænet i hele bredden af det nye forløb tilpasses så terrænkoten fra St. 6.660 m ligger 1,5
m over bundkoten i det nye forløb af Sønderbæk der graves indtil St. 7.363 m. Det vil sige, at
terrænet skal have samme fald som vandløbsbunden. Undtaget er de tre slyng hvor Sønderbæk
følger det det nuværende forløb mod syd. Her bevares det eksisterende terræn mod syd.

3.4.3 Midlertidig omlægning af Sønderbæk
Ved omlægningen af Sønderbæk igennem fødekanalen skal terrænet omkring stemmeværket til-
passes og stabiliseres efter fjernelse af stemmeværket. Gennemgravningen skal ske under tilsyn
med fokus på at undgå mobilisering af sedimentet. I forbindelse med denne omlægning tilpasses
bunden på projektstrækningen opstrøms dambrugsarealet samtidigt med at profilet indsnævres
ved udlægning af gydegrus.
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3.4.3.1 Udgravning
Jordarbejdernes omfang fremgår af Bilag 13 og Bilag 16 i forundersøgelsesrapport.

Grundlaget for jordarbejdet er en viden om, at der ikke er fjernet jord fra området i forbindelse
med etablering af dambruget og at ådalen derfor kan retableres ved en planering og omfordeling
af jorden.

Det nye forløb af Sønderbæk skal etableres som et simpelt profil ved udgravning i det regulerede
dambrugsareal, dog med undtagelse af de tre slyng som involverer det nuværende sydlige forløb
af Sønderbæk opstrøms stemmeværket. Skråningsanlægget etableres med anlæg på 1:2 op til 1
m over vandløbsbunden. I de tre slyng i det eksisterende forløb bibeholdes det naturlige terræn
mod syd.

Det nye forløbs længdeprofil fremgår af nedenstående Figur 3 og Bilag 9 i forundersøgelsesrap-
port, mens dimensionerne for det nye forløb tværprofiler fremgår af dimensioneringstabellen Ta-
bel 1.

Figur 3 Længdeprofil, som også er vist på Bilag 9

Tabel 1 Dimensioneringstabel for det nye forløb af Sønderbæk (markeret med fed skrift)

St.
(m)

Bundkote
(DVR90 m)

Bredde
(m)

Fald
(‰)

Skråningsanlæg
(1:)

Bemærkning

6.583 19,45 Projekt start
2* 3,2 Eksisterende

6.660 19,20
2 1,7 2

7.363 18,0 Projekt slut
(* profilet tilpasses fra den nuværende bundbredde på 3,5 m)

Arbejdet skal tilrettelægges, så der kan opnås nødvendig udtørring af den opgravede jord, der
senere skal anvendes til genindbygning.

Træffes under arbejdet vandførende lag, kilder eller lignende fra det omgivende terræn mod an-
lægsområdet, skal dette straks meddeles tilsynet.
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Afledning af vand skal gennemføres på en sådan måde, at den ikke medfører uacceptable gener
for omgivelserne, specielt skal det sikres, at slam fra dammene ikke tilføres Sønderbæk ved
tømning af disse.

Bunden af åen må ikke afvige mere end +50/-50 mm fra de projekterede koter. Afvigelserne må
ikke være ensidige.

Vandløbets bund skal være fri for løse materialer inden der ledes vand ind i åen.

3.4.3.2 Tilfyldning og terrænregulering
Jord opgravet fra det nye forløb af Sønderbæk skal genanvendes til retablering af ådalen. Når det
nye forløb af Sønderbæk er etableret og vandet ledt til dette skal det gamle forløb opstrøms fø-
dekanalen langs bygningerne og indtil det nye forløb fyldes til. Fødekanalen fyldes til og terrænet
i ådalen tilpasses til ådalens skrænter, især mod nord.

Skråninger mod vandløbet afsluttes med et 20 cm tykt muldlag.

Jorden skal indbygges i ensartede lag, hvis tykkelse fastsættes under arbejdets gang i relation til
det anvendte komprimeringsmateriel på en sådan måde, at den krævede komprimeringsgrad op-
nås i hele lagets tykkelse.

I de øverste 0,5 m skal jorden komprimeres til 94 % Standard Proctor i gennemsnit og 92%
Standard Proctor som minimum. Overfladen skal kunne bære en last på 200 kN/m2, med en max
nedsynkning på 50 mm, svarende til at kørsel med person bil vil give en sporkøring på max 50
mm.

De planlagte terrænreguleringer ved Grene Fiskeri fremgår af nedenstående Figur 4.

Figur 4 Terrænregulering i projektområdet (markeret med brunt)

3.4.4 Jordtilførsel – jordbalance
Der er så vidt vides ikke fjernet jord fra området, så vil det være muligt at genskabe terrænet i
ådalen.

Ved opmåling på dambrugsarealet er følgende tværsnit af terrænet henover de eksisterende
damme opstillet:
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Figur 5 Terræntværsnit Grene Fiskeri set fra vest mod øst

I forbindelse med opmåling af Sønderbæk er der foretaget en opmåling af dammene. Ud fra høj-
demodellen og den foretagne opmåling, samt ønsket om at etablere et terrænnært vandløb (1 m
fra vandløbsbund til terræn er der foretaget en jordberegning (Bilag 16 i forundersøgelsesrap-
port). Af jordberegningen fremgår følgende:

- Afgravning 7.500 m3.
- Påfyldning 2.000 m3.

Af ovenstående fremgår det, at der efter den indledende terrænregulering er et jordoverskud på
5.500 m3 i projektområdet. I den foretagne beregning er dambrugets fødekanal og dele af Søn-
derbæk som ikke er opmålt ikke indeholdt i jordberegningen.

Efter den indledende terrænregulering skal der ske en udgravning af det nye 703 m lange forløb
af Sønderbæk.

Ud fra de projekterede tværprofiler og terrænkoter, som er vist på Bilag 12, kan jordmængderne
fra udgravning af vandløbet beregnes.

- Udgravning af vandløb 2.800 m3.

Det fremgår af ovenstående, at der er et overskud af jord på i størrelsesordnen 8.300 m3 jord.

Det er estimeret, at der kan fyldes ca. 700 m3 jord i fødekanalen så den er tilpasset det eksiste-
rende terræn og ca. 600 m3 i de dele af Sønderbæk som ikke er inkluderet i den foretagne jord-
beregning.

Det vil sige, at ca. 7.000 m3 skal anvendes i en tilpasning af det nye terræn og til ådalens skræn-
ter.

Da det vurderes, at denne mængde ikke kan håndteres intern i projektområdet er det valgt at
etablere terrænet 1,5 m over vandløbsbunden. Ved at etablere terrænet med en overhøjde an-
vendes der ca. 7.500 m3 jord mere til dette hvilket betyder, at ovennævnte jordoverskud ved af-
gravning/påfyldning på 5.500 m3 ændres til et jordunderskud på ca. 2.000 m3.

I forbindelse med etablering af et terræn, der er 0,5 m højere vil udgravning af det nye forløb
også generere mere jord, i alt ca. 5.300 m3 til forskel fra ovennævnte 2.800 m3.

Efter udgravning af det nye forløb vil der så være et overskud af jord i projektområdet på 3.300
m3.

Det er estimeret, at der kan fyldes ca. 700 m3 jord i fødekanalen så den er tilpasset det eksiste-
rende terræn og ca. 600 m3 i de dele af Sønderbæk som ikke er inkluderet i den foretagne jord-
beregning, hvilket betyder et overskud af jord på 2.000 m3.
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Jordoverskuddet på 2.000 m3 fordeles i projektområdet hvor det fortrinsvis anvendes til at etab-
lere en glidende overgang til ådalens skrænter, særligt i den nordlige ende fra fødekanalen, hvor
der kan udlægges jord med en vis overhøjde.

Det forventes ikke at der oparbejdes større mængder ren muldjord i projektet, så der skal tilkø-
res en mængde udefra til finisharbejder i projektområdet.

- Tilkørt muldjord til retablering i projektområde - 300 m3

Mængderne kan afvige fra det opgjorte. Det fremgår af TAG, hvorledes mængderne dokumente-
res.

3.4.5 Udlægning af gydegrus og sten
Udlægning udføres inden der ledes vand til det nye forløb.

Der udlægges 275 m gydegrus i 20 cm dybde som fordeles på lige stræk mellem de nye slyng.
De udlagte tæpper skal være mindst 10 m i længden og op til 30 m i længden. Ud af de 275 m
udlægges der ca. 15 m på projektstrækningen opstrøms dambrugsarealet i forbindelse med at
bunden tilpasses. Der skal anvendes 110 m3 gydegrus i følgende blanding og kornstørrelser:

75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten)

Der udlægges strømsten (Ø100-200 mm) på hele projektstrækningen (2 stk. pr. m2). Der skal
anvendes ca. 11 m3 håndsten.

Der skal ved arbejdets opstart leveres et referencelæs af de anvendte stenstørrelser og blandin-
ger. Referencelæsset skal godkendes af tilsynet og blive liggende ved byggepladsen under an-
lægsarbejdet.

3.5 Kontrol og dokumentation
Komprimeringskontrol
Kontrol af komprimeringsarbejdet skal ske ved bestemmelse af komprimeringsgrader i kontrolaf-
snit pr. 100 m tilfyldt vandløb.

Komprimeringsgraden bestemmes ved isotopmålinger i forhold til standard Proctorforsøg udført
på repræsentativt materiale fra samme kontrolafsnit.

Dokumentation for udført komprimeringskontrol skal forelægges tilsynet til gennemsyn.

Kontrolarbejder for bundsikring og stabilgrus følger AAB for stabilgrus og bundsikring.

Kotekontrol
Entreprenøren skal opmåle tværsnit af nyt tværprofil pr. 20 m, således at alle på de udleverede
tværprofilers koter m.m. kan eftervises.

Alle stenarbejder skal indmåles.

Kotekontrollen skal indmåles med koordinater i (x,y,z) og afleveres elektronisk som dwg-filer.
Arbejderne kan først afleveres og medtages med mere end 90 % færdige i àcontobegæringer,
når kontrolopmålingen er fremsendt til tilsynet.
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4. DRÆN-, RØR- OG LEDNINGSARBEJDER

4.1 Generelt
Der gælder følgende generelle regler og antagelser i forbindelse med omlægning af rørledninger:

- Ved omlægning af rørledninger må der ikke opstå bagfald på ledningerne.

4.2 Materialer

4.2.1 Generelt
Alt ledningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med følgende normer:

DS 430, 2. udgave, april 1986. ”Lægning af fleksible ledninger af plast i jord”.

DS 437. 2- udgave marts 1986 ”Lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord”

DS 455, 1. udgave, januar 1985. ”Tæthed af afløbssystemer i jord”.

DS 475, 1. udgave med tilhørende Anneks A, april 1997. ”Norm for etablering af led-
ningsanlæg i jord”.

Nærværende beskrivelse skal betragtes som et supplement til ovenstående normer. Vejledninger
i normerne skal betragtes som krav, der kun må fraviges efter aftale med tilsynet. De i normerne
nævnte tilknyttede standarder er ligeledes gældende grundlag for arbejdet.

4.2.2 Stive ledninger
Alle stive ledninger leveres og anlægges som 1. klasses betonrør, CE-mærkede og jf. DS/EN
1916 samt DS 2420 inkl. tillæg i nyeste udgave og med gummipakning isat fra fabrik. Rørene
skal leveres fra fabrik tilsluttet godkendt kontrolordning.

Betonrør skal have en hærdetid på mindst 7 døgn ved leveringstidspunktet.

Bygherren forbeholder sig ret til at kassere rør, der ikke lever op til den her nævnte kvalitet.

4.2.3 Fleksible ledninger
Der henvises generelt til Danva´s vejledning nr. 54 vedr. brug af plastrør til vand- og afløbssy-
stemer, seneste udgave.

Rør skal være DS-mærkede.

For gravitationsledninger i ledningsdimensioner mindre end Ø600 mm anvendes PVC SN8-
rør/Ultra-SN8-rør med mindre andet er angivet på tegninger. For dimensioner mindre end eller
lig med Ø160 mm dog glatte PVC-kloakrør. Alle plastrør skal være SN8-rør. Rørene skal være
rødbrune.

Drænledninger skal være korrugerede PVC-rør fremstillet efter DS 2077.

4.2.4 Brønde
Ved tilslutning til brønde, herunder eksisterende brønde, anvendes Forsheda påboringstætninger.

Ø 600 mm gennemløbsbrønde skal være præfabrikerede PP/PE-brønde komplet med fast bund og
banketter samt aktuelle vinkeldrejninger efter udbudsmaterialet. Sidetilløbene skal være i med-
løb.

4.3 Arbejdets omfang

4.3.1 Forlængelse af eksisterende ledninger til nyt forløb af Sønderbæk
Der er kendskab til tre rørtilløb fra ejendommen Gettrupvej 18 til det eksisterende forløb af Søn-
derbæk i form af to Ø200 mm rør (udløbskoter i 20,05 m og 20,55 m) og et Ø100 mm rør (ud-
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løbskote i 20,10 m). Alle tre rør skal forlænges ca. 20-25 m mod syd i eksisterende dimensioner
til det nye forløb af Sønderbæk hvor bundkoten vil være ca. 19,0 m. Forlængelsen af rørene skal
ske uden knæk.

Ud over de tre beskrevne rørtilløb er der et afløb fra beboelsens spildevandsanlæg som sandsyn-
ligvis har sit udløb nedstrøms opstemningen. Afløbet fra spildevandsanlægget skal i lighed med
de tre ovennævnte rørtilløb sikres afløb til det nye forløb af Sønderbæk.
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5. ANDRE ARBEJDER

Der skal udføres følgende andre arbejder i forbindelse med faunapassagen ved Grene Fiskeri.

- Etablering af ny bro til krydsning af Sønderbæk fra Grene Fiskeri til arealer på den sydlige
side af Sønderbæk.

5.1 Bro over Sønderbæk
Etableringen af en ny bro skal sikre den passage mellem ejendommen ved Grene Fiskeri og area-
ler på den sydlige side af Sønderbæk.

Broen skal tillade passage af kreaturer og mindre maskiner.

Broen indkøbes som en bygherreleverance og entreprenøren monterer den efter leverandørens
anvisninger.

Udformningen af broen er ikke endeligt aftalt med lodsejeren.


