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Indledning 

Som en del af implementeringen af Vandområdeplan 2015-2021 har Vejen Kommune udarbejdet denne 

tekniske forundersøgelse, som indeholder et forslag til en vandløbsrestaurering i Tobøl-Bobøl Bæk, 

nedstrøms Tobøl. Forundersøgelsen vedrører vandplansindsats RIB- 1.10.01562, som er omfattet af 

Vandplan for hovedvandopland 1.10 – Vadehavet. Se nedenstående figur 1 samt bilag 1. 

Projektets overordnede formål er at skabe gode fysiske forhold i vandløbet, så målsætningen om god 

økologisk tilstand opnås for vandløbets fisk og smådyr. Forundersøgelsen omfatter en restaurering af den 

nedstrøms strækning af Tobøl-Bobøl Bæk, med start i station 4706 ved Tobøl og slut i station 6208 ved 

udløb i Kongeåen. I alt en strækning på ca. 1,5 km. Indsatsen består af udlægning af groft materiale og 

forundersøgelsen skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til gennemførelse af projektet. 

Herunder også en afklaring af om det er relevant at udskifte eller kombinerer indsatsen med andre 

indsatser.  

 

Forundersøgelsen er finansieret af tilskud, der består af 34 % midler fra Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og 66 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Forundersøgelsen skal derfor overholde 

Bekendtgørelse nr. 115 af 16/02/2018 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. 

vandløbsrestaurering samt tilhørende vejledning ”Vandløbsrestaurering. Vejledning om tilskud til 

kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering - 2017”. 

Regulativ for kommunevandløbet nr. 26 Tobøl-Bobøl Bæk danner sammen med den digitale højdemodel 

(DTM) og punktvise vandløbsopmålinger fra februar 2018 grundlag for projektforslaget. Alle koter i 

rapporten er angivet i DVR90. 

 

                               
Figur 1. Oversigtskort. Vandløbsstrækningens beliggenhed markeret med rød cirkel 
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Nuværende forhold 
Det følgende afsnit beskriver de nuværende forhold i projektområdet, og danner grundlag for de 

efterfølgende afsnit om projektforslag og konesekvensvurdering.   

Tobøl-Bobøl Bæk – målsætning og økologisk tilstand 
Tobøl-Bobøl Bæk er en del af Kongeå-systemet. Vandløbet er et mindre vandløb, der udspringer nord for 

Bobøl, og har sit udløb direkte i Kongeåen. Tobøl-Bobøl Bæks målsætning nedstrøms for Tobøl er ifølge 

vandområdeplan 2015-2021 en god økologiske tilstand. Vandløbets samlede økologiske tilstand er dårlig. 

DVFI og fiskedata 

Den nuværende tilstand i for smådyr i Tobøl-Bobøl Bæk er ifølge vandområdeplan 2015-2021 god (DVFI 5). 

Ny DVFI prøve fra 2017 har dog resulterede i en DVFI på 4, svarende til moderat tilstand. 

DTU har tre fiskestationer i Tobøl-Bobøl Bæk. Nedstrøms for Ribevej er DTU st. nr. 73, hvor der senest er 

befisket i august 2013. Yderligere er der en fiskestation ca. 1300 længere nedstrøms, DTU-st. nr. 73a, som 

også er blevet befisket i august 2013. Tredje station er beliggende opstrøms Ribevej ved Tobøl by, DTU st. 

nr. 75. Denne station er befisket i maj 2013. Der blev ikke fanget ørred på nogen af stationerne, og den 

økologiske tilstand vurderes derfor dårlig. 

I efteråret 2017 er spærringen ved Jedsted mølle fjernet, og der er nu fri faunapassage i kongeåen op til 

Tobøl-Bobøl Bæk. Det vil med al sandsynlighed betyde, at der allerede på nuværende tidspunkt er flere 

optrækkende fisk end tidligere, som kan gyde i Tobøl-Bobøl Bæk.  

Tilstanden for makrofytter er ukendt, og da vandløbet er et lille type 1 vandløb vurderes tilstanden 

udelukkende på baggrund af fisk og smådyr.  

Regulativbestemmelser og kontrolopmålinger 

Tobøl-Bobøl Bæks regulativmæssige strømrendebredde varierer fra 0,7 m til 1 m på indsatsstrækningen.  I 

regulativet er det beskrevet, at vandløbet vedligeholdes som et naturvandløb, men i praksis vedligeholdes 

vandløbet på baggrund af den geometriske skikkelse, der er beskrevet ved regulativets bundkoter og 

strømrendebredder. Indsatsstrækningen har et samlet fald på 2,4 ‰.  Punktvise opmålinger fra februar 

2018 viste, at vandløbsbunden på projektstrækningen generelt ligger 15-25 cm under regulativbund. 

Fysisk tilstand 

Igennem Tobøl by har vandløbet et godt fald og god grus bund. Nedstrøms broen i station 4767 er der et 

særligt stort fald med oplagt mulighed for gydegrus.  Syd for Tobøl fra st. 5100 til st. 5380 er der varierende 

grusbund. Ofte med fint grus, men også strækninger med sand, mudder og grus blandet sammen og 

vandløbet er overbredt i forhold til regulativbestemmelsen. 

Efter markoverkørsel st. 5380 bliver vandløbet lidt smallere.  Der er fin grusbund og godt fald. Her er 

allerede fine gydemuligheder som evt. kan suppleres med mere gydegrus kombineret med plantning af 

elletræer på sydsiden. Igennem skovstykket fra st. 5751 til st. 5950 er vandløbet mere varieret og 

overvejende fingruset fast bund. Også dybe steder med meget sand. Det er et svært sted at komme til med 

gydegrus pga. træer og vådt terræn.  

Fra gravhøje st. 5970 og nedstrøms til udløb i kongeåen er der meget sand. Her vil gydebanker sandsynligvis 

sande til.  
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Hele vandløbet er meget okkerpåvirket, og der er tydelig okkeraflejringer på bundmateriale og brink. Den 

kraftige okkerpåvirkning samt overvedligeholdelse, er sandsynligvis medvirkende årsag til vandløbets 

manglende målopfyldelse.  

Vandløbet historisk og landskabeligt 
Det fremgår af det historiske kort fra 1899 at Tobøl-Bobøl Bæk nedstrøms Tobøl by på dette tidspunkt var 

ureguleret og omgivet af enge.  

                           
Figur 2. Historisk kort fra 1899 

Jordbund, arealanvendelse og okker 
Jorden langs vandløbet består overvejende af grovsandet jord med vedvarende græs og enkelte marker i 

omdrifts.  Arealerne langs hele projektstrækningen er klassificere i okkerklasse 3, svarende til lav risiko for 

okker. Ved besigtigelsen i februar 2018, var vandløbet dog tydeligt okkerpåvirket. 
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Figur 3.  Oversigt over okkerrisiko 

Naturbeskyttede områder  
Tobøl-Bobøl Bæk er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, og størsteparten af de tilstødende arealer uden 

for Tobøl er naturbeskyttet eng og mose.  

                                
Figur 4. Naturbeskyttede naturtyper 
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Natura 2000 og Bilag IV arter 
Det nærmeste Natura-2000 område er nr. 91 og habitatområde nr. 80, Kongeåen som Tobøl-Bobøl Bæk har 

sit udløb i. Udpegningsgrundlaget for habitatet er bl.a. arterne: Havlampret, flodlampret, bæklampret, laks, 

snæbel og odder.  

Forvaltningspaner for Laks og snæbel  
Kongeåen, som Tobøl-Bobøl Bæk udmunder i, er omfattet af forvaltningsplaner for både snæbel og laks.  

Tobøl-Bobøl Bæk er dog sandsynligvis for lille et vandløb til at laks og snæbel trækker op for at gyde. 

Rødlistede arter 
Langs projektstrækningen kan følgende arter forekomme, som er truede eller sårbare på den danske 

Rødliste: ål, stalling, smerling, odder samt forskellige arter af døgnfluer, vårfluer og slørvinger. 

Levevilkårene for disse arter forbedres efter projektets gennemførelse, fordi leve- og gydemulighederne 

forbedres medudlægning af groft materiale.  

Fredning og fortidsminder  
Arealerne langs ca. halvdelen af projektstrækningen er udpeget som kulturarvsarealer, fordi der er fundet 

fortidsminder på arealer, og der er flere rundhøje fra bronzealderen.  

Museet på Sønderskov har fået tilsendt en kort beskrivelse af projektet, og har bemærket, at der kan være 

risiko for at trække fortidsminder op, som har ligget i vandløbsbunden. Der kan også være risiko for at 

støde på ”offerfund. ” Museet anbefaler derfor, at entreprenørerne informeres om disse risici, og det 

understreges, at anlægsarbejdet straks skal standes og museet kontaktes, hvis de støder på fortidsminder.   

                                                                
Figur 5. Fredning og kulturarv. 

Spildevand 
På den nedstrøms strækning af Tobøl-Bobøl Bæk er der 3 udløb, hvor af den ene udelukkende fører 

regnvand og de to andre er overløbsledninger.   

Hele oplandet for Tobøl - Bobøl Bæk er i den kommende spildevandsplan udpeget med en indsats for 

forbedret rensekrav. Det betyder, at der såfremt vandløbet ikke har opnået målopfyldelse for smådyr, 

inden 2021, så bliver der stillet krav om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land. 
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Tekniske anlæg 

Veje og broer 

· Vejunderføring (St. 4762-4768) Krydser bro med kommunal cykelsti og et vandslug på 230 cm.  

· Vejunderføring (St. 4927-4940) Krydser den kommunale Smedevej med et vandslug på 150 cm. 

· Privat markoverkørsel (st. 5377 -5383) med vanslug på 150 cm. 

· Gangpassage ved Kongeåsti (st.6013-6014) med frit spænd over vandløbet. 

Ledninger 

Der er ikke søgt ledningsoplysninger som en del af forundersøgelsen. Der skal ikke graves uden for 

eksisterende vandløbstracé og ledningsoplysninger kan derfor afvente et evt. detailprojekt.  

 

Dræn 

Der er på Hedeselskabets oversigtskort kun fundet en enkelt vandløbssag, der kan have indflydelse på 

projektområdet. F592 kan være relevant at bestille ved detailprojektering.  

 

                                                                                   
Figur 6. Oversigt over dræn- og vandløbssager i Hedeselskabets drænarkiv. 
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Projektforslag 

Undersøgelser af de eksisterende forhold har vist, at det vil forbedre indsatsen at kombinere grus-

udlægning med plantning af træer, og det øvrigt kræver en totalopmåling at fastlægge, om gruset kan 

udlægges på eksisterede bund uden at overskride regulativkoten. Det bør derfor være muligt også at 

kombinere indsatsen med udskiftning af bund.  

Store dele af projektstrækningen har en eksisterende vandløbsbund med meget grus. Det vurderes derfor, 

at en indsats, hvor ca. 10 % af vandløbsløbsstrækningen restaureres, vil være tilstrækkeligt til at opnå 

målopfyldelse. Indsatsen bør vurderes i sammenhæng med restaurering af den opstrøms strækning af 

Tobøl-Bobøl Bæk, hvor ca. 20 % af vandløbsstrækningen restaureres.   

Gydebankerne fordeles over den ca. 1,5 km lange projektstrækning som beskrevet i nedenstående afsnit. 

Forslaget er kun vejledende. En præcis placering af gydebanker afventer et detailprojekt. Forslag til 

indsatsen fremgår også af projektkort på bilag 2. 

Projektforslag: 

· Igennem Tobøl by fra st. 4718 ved Ribevej til st. 5100 syd for Tobøl etableres 2 gydebanker.  

· På strækningen fra st. 5100 til begyndelsen af skovstykket ved st. 5740 etableres 4 gydebanker. 

· Hvor vandløbet er øst-vest vendt plantes elletræer på vandløbets sydside.  

De sidste 400 m inden vandløbet løber ud i Kongeåen, er der ingen indsats. Her er vandløbet dels 

omkranset af mose og skov med meget blød bund, hvor det er vanskeligt at komme til med tunge maskiner, 

og de sidste hundrede meter inden udløb i kongeåen er der meget sand, og gydebanker vil hurtigt sande til. 

Længde og sammensætning af gydegrus 

Gydebankerne anlægges efter DTU- Aquas retningslinjer for etablering af gydebanker i vandløb med op til 3 

meters bredde. Gydegrusets sammensætning består af 85 % nøddesten med kornstørrelse på 16-32 cm og 

15 % singels med kornstørrelse på 33-64 cm. Der ud over udlægges der enkelte større skjulesten. Der må 

ikke anvendes flint eller skarpkantede sten i blandingen. 

Gydebankerne anlægges med en længde på ca. 20 meter. Gydegruset udlægges i ca. 20 cm dybde og med 

et fald på 3-5‰. Den præcise udformning af gydebankerne vil varierer, alt efter hvad der er muligt i forhold 

til regulativbestemmelser og fysiske forhold.  

Til hver gydebanke skal der anvendes følgende mængde grus: 1,5 X 20 X 0,2 = 6 m³ grus 

Samlet til alle gydebankerne skal der anvendes 6 X 6 = 36 m³ grus svarende til ca. 65 tons. 

Træplantning 

Der skal anvendes et mindre antal elletræer. Hvis det forventes at hvert 2. træ går ud, skal der plantes 10 

træer langs hvert af de fire gydebanker, hvor træer vurderes nyttige. Forslag til placering af gydebanker og 

plantning af træer fremgår af projekttegning på bilag 2. 

 

Afværgeforanstaltninger  
Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførelse.  
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Adgangsforhold 
Der er en afstand fra gydebankerne og til offentlig vej varierende fra 20 til 200 m. De tilstødende arealer 

består dels af byhaver og af åbne marker. Det bør tilstræbes at udlægge gruset uden for dyrkningssæsonen, 

så afgrødeskader undgås. Såfremt anlægsarbejdet foretages i en tør periode, vil det ikke være nødvendigt 

med køreplader.  

Konsekvensvurdering 

Regulativforhold 
På de strækninger, hvor der ikke er plads inden for regulativkoten, graves den eksisterende vandløbsbund 

af inden der udlægges grus. På strækninger hvor der er plads til at udlægge gruset inden for regulativkoten 

graves der ikke af vandløbsbunden. I praksis betyder det, at i nogle tilfælde vil udlægning af gruset ske som 

en hævning af den eksisterende vandløbsbund og i andre tilfælde vil grusudlægningen svare til den 

eksisterende bundkote.   

 

Uanset om vandløbsbunden først graves op eller gruset udlægges på eksisterede bund, så holdes projektet 

inden for de gældende regulativkoter, og retstilstanden/de regulativmæssige dimensioner for vandløbet 

ændres ikke. 

 

Vandspejlsforhold  
Hvor vandløbsbunden graves op/udskiftes inden der udlægges gydegrus, vil vandspejlet ikke hæves. 

På de vandløbsstrækninger, hvor der er plads inden for regulativet, udlægges gydebanken på den 

eksisterende vandløbsbund, og vandspejlet vil derfor hæves i mindre grad fra toppen af stryget og i en 

varierende længde opstrøms stryget.  Af bilag 4 fremgår en konsekvensberegning ved udlægning af 

gydegrus på eksisterende bund på de 6 foreslåede gydebanker. I konsekvensberegningen er der beregnet 

en vandspejlshævning og en stuvningszone ved en karakteristisk forårsvandføring, en karakteristisk 

sommervandføring og en karakteristisk vintervandføring. I beregningen er der forudsat en række forhold 

som manningtal, fald og anlæg. Beregningen skal derfor betragtes som et kvalificeret bud. Manningtallet 

beror på erfaringstal, og fald og anlæg er fastlagt på baggrund af vandløbets regulativmæssige dimensioner. 

En præcis beregning af de afvandingsmæssige konsekvenser afventer et detailprojekt, der også vil 

indeholde en totalopmåling af projektstrækningen. 

 

Konsekvensberegningen på bilag 4 viser, at størrelsen på vandspejlshævningen og længden af 

stuvningszonen er afhængig af årstid/vandføring/grøde samt det aktuelle fald og anlæg ved gydebanken, og 

derfor er forholdene lidt forskellige fra gydebanke til gydebanke. Vandspejlet på de 6 gydebanker hæves fra 

0 til 16 cm og stuvningszonen varierer fra 20 til 100 m. Vandspejlshævningen er størst ved toppen af stryget 

og aftager derefter i stuvningszonen.  

 

Fisk og vandløbsfauna 
Udlægning af gydegrus i vandløbet vil skabe flere og bedre leveforhold for fisk og fauna. De egnede 

gydesteder for fisk i vandløbet vil blive forbedret, og levestederne for smådyrsfaunaen vil også blive 

forbedret. Herved vil der også vil blive et forbedret fødegrundlag for fisk i vandløbet.  
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Natur 
Som beskrevet i afsnittet om vandspejlsforhold vil vandspejlet hæves op til 16 cm ved toppen af 

gydebanken, hvor gydegruset lægges ud på eksisterende vandløbsbund. De tilstødende naturbeskyttede 

engarealer kan derfor i mindre grad blive påvirket med øget fugtighed. Vandspejlshævningen vurderes ikke 

at have en negativ påvirkning af engarealernes naturværdi, men projektet forudsætter en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

Ved anlægsarbejdet skal det sikres, at der ikke efterlades varige kørespor på arealerne. Hvis der skønnes at 

være risiko for kørerskader, skal der anvendes kørerplader. 

Gennemførelsen af projektforslaget vil ikke påvirke Natura 2000-områder. 

Okker og sandvandring 
Besigtigelser af Tobøl-Bobøl Bæk har vist, at vandløbet er meget påvirket af både okker og sand, og 

påvirkningen kommer fra dræn og diffuse kilder i hele oplandet. Udlægning af gydegrus suppleret med 

træplantning vil ikke ændre på den kraftige okker- og sand påvirkning. Projektet bør derfor sideløbende 

suppleres med en indsats for at begrænse okker og sand i vandløbet, da de to faktorer også har stor 

betydning for målopfyldelse.  

Indsats for okker med etablering af okkersøer kan være en mulighed, men for en større effekt, vil det kræve 

etablering af flere okkersøer, da okkeren bliver tilført fra mange dræn og tilløb. Vandløbet kan evt. udpeges 

med en okkerindsats i vandområdeplan 3.   

Sandvandring kan begrænses med etablering af sandfang i selve vandløbet. Som en del af indsatsen på 

projektstrækningen opstrøms Tobøl , påtænker Vejen kommune derfor at udvide et eksisterende sandfang. 

Spildevand 
Der er registreret 3 udløb på projektstrækning. Bunden vil ikke blive hævet foran udløbene og udløbene 

bliver derfor ikke påvirket af projektet.  

Tekniske anlæg 
Alle vejunderføringer bevares uændret og vil ikke blive påvirket af projektet.  

I forbindelse med detailprojektet skal der indhentes opdaterede LER-oplysninger. Ledninger der ligger 

inden for anlægsområdet vil blive afsat inden anlægsarbejdet igangsættes, og de vil ikke blive beskadiget af 

maskiner eller andet. 

Arkæologiske forhold 
Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet stødes på fortidsminder skal arbejdet i henhold til 

museumsloven straks standses, og Museet på Sønderskov skal kontaktes. 

Lodsejere  
Projektstrækningen af Tobøl-Bobøl Bæk krydser matriklerne listet i nedenstående skema og ejes af 21 

forskellige lodsejere. 

I april 2018 har Vejen Kommune, Team Vandmiljø, afholdt et fælles møde, hvor alle bredejere langs 

projektstrækningen var inviteret. 10 bredejere deltog i mødet, og de øvrige bredejere er efterfølgende 

forsøgt telefonisk kontaktet. Bredejerne er alle informeret om projektets indhold, og har alle haft mulighed 
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for at komme med bemærkninger og spørgsmål til projektet. Der har kun været positiv respons i forhold til 

at arbejde videre med et detailprojekt.  

Tabel 1. Oversigt over matrikler og ejerforhold langs projektstrækningen. 

Matrikel nr. og ejerlav Ejer Holdning til projektet 

5t Tobøl By, Føvling  Flemming Thomsen,  

Vesterbyvej 1, 6683 Føvling  

Positiv 

7p Tobøl By, Føvling Betty Alice Nielsen,  

Vesterbyvej 3, 6683 Føvling 

Ikke fået kontakt 

5q Tobøl By, Føvling  Tobøl Vandværk/Karsten Nielsen, 

Vesterbyvej 22, 6683 Føvling   

Positiv 

9d Tobøl By, Føvling Kirsten Marie Aarhus, 

Smedevej 6, 6683 Føvling  

Positiv 

7i Tobøl By, Føvling Verner Thøgersen,  

Ribevej 54, 6683 Føvling  

Positiv 

7lTobøl By, Føvling Kaare Byskov Hansen,  

Ribevej 56,1 ,6683 Føvling 

Positiv 

16s Tobøl By, Føvling Poul Jes Egsgaard,  

Vesterbyvej 19,6683 Føvling 

Ikke fået kontakt 

7k Tobøl By, Føvling Erik Johannsen,  

Ribevej 58, 6683 Føvling  

Positiv 

 16a Tobøl By, Føvling Else Christoffersen,  

Vesterbyvej 21, 6683 Føvling  

Positiv 

7b Tobøl By, Føvling Egon Hansen,  

Smedevej 5, 6683 Føvling 

Positiv 

8s Tobøl By, Føvling EHCOLO A/S,  

Smedevej 10, 6663 Føvling 

Positiv 

10m Tobøl By, Føvling Tobøl Erhvervsudlejning ApS, 

Smedevej 6, 6683 Føvling 

Positiv 

9a Tobøl By, Føvling Ronald og Tinne Jørgensen, 

Ribevej 64, 6683 Føvling 

Positiv 

10æ Tobøl By, Føvling Tobøl Dæk A/S,  

Vesterbyvej 29, 6683 Føvling 

Ikke fået kontakt 

10b Tobøl By, Føvling  Poul Sørensen,  

Vesterbyvej 33, 6683 Føvling 

Positiv 

13g Tobøl By, Føvling Vejen Spildevand A/S,  

Gormsvej 7, 6600 Vejen 

Positiv 

13c og 9p Tobøl By, Føvling Hans Møller,  

Vesterbyvej 40, 6683 Føvling 

Positiv 

13h Tobøl By, Føvling Asbjørn Thyge Egelind,  

Vesterbyvej 45, 6683 Føvling 

Positiv 

11f Tobøl By, Føvling Henrik Junker Madsen,  

Vesterbyvej 43, 6683 Føvling. 

Positiv 

11h Tøbøl By, Føvling Finn Holm Jensen,  

Vesterbyvej 41,6683 Føvling. 

Positiv 

44a Tøbøl by, Føvling Kim Kleis,  

Tobøl Mosevej 5, 6683 Føvling 

Ikke fået kontakt 
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Økonomi og referenceværdi 
I nedstående skema er anlægsudgifterne vurderet ud fra erfaringspriser. Priserne er altså udelukkende et 

overslag, og beror ikke på konkrete tilbud. Beløbene er eks. moms 

Tabel 2. Overslag på udgifter ved realisering af projektet. 

Post Beskrivelse Pris i kr. 

Etablering af arbejdsplads  15.000 

Køb og udlægning af grus og 

skjulesten 

36 m³ af 450 kr. 16.200 

Plantning af træer  100 stk. af 10 kr. + arbejdsløn 3000  

   

Supplerende udgifter Detailprojekt, udbud og tilsyn  43.000 

   

I alt  77.200 

 

Målopfyldelse for fisk og smådyr i Tobøl-Bobøl Bæk opstrøms omfatter jf. Miljøgis en strækning på 1,514 

km. Referenceværdien for gennemførsel af vandplansprojekter i forbindelse med mindre 

vandløbsrestaureringer er 34.200 kr./km. X 1,5 = 51.300 Kr./km. Referenceværdien for gennemførelse af 

indsatsen nedstrøms i Tobøl-Bobøl Bæk inkl. detailprojekt er på 1,514 km X 51.300 kr. = 77.668 kr.                  

Ifølge budgettet kan indsatsen gennemføres inden for referenceværdien.  

Myndighedsbehandling 
Gennemførelsen af indsatsen nedstrøms i Tobøl-Bobøl Bæk forudsætter: 

· En godkendelse i henhold til vandløbslovens § 37 

· En dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3. 

· En VVM-screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 

projekter.  

Det vurderes sandsynligt at projektet kan opnå den nødvendige godkendelse og dispensation. 

Konklusion 
Gennemførelsen af vandplansindsats RIB- 1.10.01562 vil forbedre vandløbsstrækningens fysiske forhold og 

skabe grundlag for, at der på sigt kan opnås målopfyldelse for fisk og smådyr opstrøms i Tobøl-Bobøl Bæk. 

Indsatsen, som den er beskrevet, vurderes at kunne gennemføres inden for referenceværdien. 

Hvor der er plads inden for de regulativmæssige koter, fyldes der gydegrus på eksisterende bund op til 

regulativbund. Indsatsen vil ikke ændre på vandløbets regulativdimensioner i forhold til bundkoter og 

vandspejl. En præcis beskrivelse af gydegrusets afvandingsmæssige konsekvenser for de tilstødende arealer 

forudsætter en detailopmåling som vil være indeholdt i et detailprojekt. 

Det vurderes at være gavnligt for vandløbets miljøtilstand at supplere indsatsen med træplantning på 

vandløbsstrækninger som er øst-vest. 

Projektstrækningen er meget okkerpåvirket, så for at opnå en god tilstand for fisk og smådyr, bør 

okkertilførslen begrænses. Da denne indsat er meget dyr, fordi den bl.a. indeholder opkøb af jord, vil det 

ikke kunne gennemføres inden for den nuværende referenceværdi. 



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, copyright MST
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden,

eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

MiljøGIS for Vandområdeplanerne
2015-2021. Juni 2016

Bilag 1. Indsats i Vandområdeplan 2015-2021

Målforhold 1:10000

Dato 15-02-2018

Signaturforklaring

Indsats. Udlægning af groft materiale
Indsats. Udlægning af groft materiale
Indsats. Restaurering videreført fra VP1



#* #*

#* #*

6200

6100

6000

5900

5800
5700 5600 5500

5400

5300

5200 5100

5000

4900

4800

4700

4600

33400

33300

33200

33100

33000

l

Teknik og Miljø

Tegn.

Målforhold

Sagsbeh. J.nr.

Tegn.nr.

Dato

AKVP

01.05.2018

2
Bilag 2. Projektforslag

Rådhuspassagen 3 - DK 6600 Vejen - Tlf. 79 96 50 00

Internet: www.vejen.dk - E-mail: post@vejen.dk

Geodatastyrelsen/SDFE, © Cowi

1:5.000

AKVP

Signaturforklaring

#* Træplantning

Station

Foslag til gydebanke

Vandløb



Hans Møller

Asbjørn Thyge Egelind

Hans Møller Poul Sørensen

Asbjørn Thyge Egelind

Ronald Jørgensen

EHCOLO A/S

Henrik Junker Madsen

Finn Holm Jensen

TOBØL DÆK A/S

TOBØL ERHVERVSUDLEJNING ApS

Egon Hansen

Poul Jes Egsgaard

VEJEN SPILDEVAND A/S

Flemming Thomsen

Erik Johannsen
Else Christoffersen

TOBØL VANDVÆRK

Betty Alice Nielsen

Verner Thøgersen

Kirsten Marie Aarhus

Kaare Byskov Hansen

l

Teknik og Miljø

Tegn.

Målforhold

Sagsbeh. J.nr.

Tegn.nr. 3

Dato

AKVP

09.04.2018

Bilag 3. Ejerforhold

Rådhuspassagen 3 - DK 6600 Vejen - Tlf. 79 96 50 00

Internet: www.vejen.dk - E-mail: post@vejen.dk

Geodatastyrelsen/SDFE, © Cowi

1:5.000

AKVP

Signaturforklaring

Træplantning

Foslag til gydebanke

Vandløb

Bredejere nedstrøms Tobøl

Asbjørn Thyge Egelind

Betty Alice Nielsen

EHCOLO A/S

Egon Hansen

Else Christoffersen

Erik Johannsen

Finn Holm Jensen

Flemming Thomsen

Hans Møller

Henrik Junker Madsen

Kaare Byskov Hansen

Kirsten Marie Aarhus

Poul Jes Egsgaard

Poul Sørensen

Ronald Jørgensen

TOBØL DÆK A/S

TOBØL ERHVERVSUDLEJNING ApS

TOBØL VANDVÆRK

VEJEN SPILDEVAND A/S

Verner Thøgersen
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